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Une ruine anticipée? 
Wat ooit de trots was van de jonge Belgische natie, is momenteel een 
monument met een onzekere toekomst. Naast associaties met het Griekse 
Parthenon, het Romeinse Capitool, Babylonische paleizen en Egyptische 
labyrinten, deden over het Brusselse justitiepaleis ook tal van duistere 
politieke machinaties en geheime complotten de ronde. Veel verhalen en 
legendes rond dit gebouw, dat opvalt omwille van zijn buitenmaatse pro-
porties en surrealistische inplanting in een voormalige woonwijk, konden 
na grondig bronnenonderzoek naar het rijk der fabels verwezen worden. 
Vandaag is het gebouw - in het licht van een aantal actuele gebeurtenissen 
en nieuwe ideeën - opnieuw stof voor discussie. 
Opmerkelijk genoeg bestaan tot op heden over dit belangrijke 'paleis' nog 
maar weinig studies, iets waar bouwhistoricus Joris Snaet verandering in 
brengt. Hij worstelde zich doorheen het omvangrijke bronnenmateriaal 
- inclusief verhalen, legenden én de verslagen van de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers - om uit te komen bij nooit eerder gepubliceerde 
plannen en informatie over het verloop van de bouwwerken van het justitie-
paleis. Niet zonder enige trots brengt het tijdschrift M&L, in dit vierde 
nummer van haar 30ste jaargang, de resultaten van een indrukwekkend 
onderzoek naar een uniek en waardevol monument. 
Het justitiepaleis van Brusse 
(1866-1883) 
Joris Snaet 
Over het justitiepaleis van Brussel en zijn 
ontwerper, architect Joseph Poelaert (1817-1879), 
doen talrijke verhalen en legenden de ronde. 
Poelaert zou lid van een loge zijn geweest, 
politieke connecties met de allerhoogste 
maatschappelijke kringen hebben gehad, in het 
gebouw verborgen symbolen hebben aan-
gebracht en geheime ruimten hebben verstopt 
diep in de kelders van het bouwwerk. Duistere 
politieke machinaties en geheime complotten 
zouden het bouwproces gestuurd hebben en de 
architect zou hieraan hebben meegewerkt door 
moedwil l ig te hebben geweigerd overzichts-
plannen te maken. Hierdoor had niemand 
behalve hijzelf een totaalbeeld van het te bouwen 
monument, wat hem althans tijdelijk de macht 
gaf het project volledig te sturen zoals hij wilde. 
Poelaert werd echter krankzinnig en bekocht zijn 
hoogmoed met een schielijke dood (1). 
Deze verhalen zijn bijzonder persistent, wat niet 
verwonderli jk is: het justitiepaleis van Brussel is 
zodanig monumentaal dat het een onwezenlijk, 
surreëel karakter heeft en toont een exuberante 
overvloed aan architectonische details, rijkelijk 
uitgewerkte ornamenten en expressionistische 
diepe schaduwparti jen, die associaties oproepen 
met prenten van Piranesi of voorstellingen van 
Babylonische paleizen, ziguraths en antieke 
labyrinten. 
Nooit eerder werden wij ti jdens een onderzoek 
geconfronteerd met een bouwwerk waarover 
zoveel verhalen en legenden de ronde doen. 
Tijdens ons onderzoek bleek echter al snel dat 
veel van deze verhalen louter verzinsels zijn of 
onzorgvuldige interpretaties van vroegere feiten. 
Dat deze verhalen zo sterk doorleven heeft niet 
enkel te maken met de indrukwekkende 
architecturale uitwerking van het gebouw, maar 
evenzeer met het feit dat tot op heden eigenlijk 
erg weinig studies over het bouwwerk werden 
ondernomen. 
Ook in het licht van een aantal actuele 
gebeurtenissen, blijkt de nood aan een 
zorgvuldig opgesteld, op eigentijdse bronnen 
gebaseerd onderzoek van de bouwgeschiedenis 
van het paleis (2). 
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De historische bronnen van het 
justitiepaleis van Brussel 
Over de algemene geschiedenis van het bouwwerk 
bestaat slechts een handvol publicaties. De belang-
rijkste is deze van Yvon Leblicq in de tentoon-
stellingscatalogus Poelaert et son temps (3). Voor 
haar studie, die erg zorgvuldig is uitgewerkt en 
rijkelijk voorzien van iconografisch materiaal, 
maakte Leblicq voornamelijk gebruik van de in het 
Stadsarchief in Brussel bewaarde bundels. Deze 
behandelen hoofdzakelijk de gebeurtenissen die 
voorafgingen aan de bouwwerken, waardoor het 
artikel van Leblicq zich in de eerste plaats toelegt 
op de geschiedenis van de aanstelling van de 
architect en op de keuze van de locatie van het 
gebouw in de stad. De eigenlijke geschiedenis van 
de constructie van het justitiepaleis wordt in het 
artikel van Leblicq slechts vluchtig geschetst. Pierre 
Loze bracht in 1983 een monografie uit over het 
justitiepaleis, rijkelijk voorzien van zwart-wit foto's 
van het exterieur en het interieur van het gebouw. 
In het boek zijn talrijke beschouwende citaten en 
een uitgebreide bibliografie over het justitiepaleis 
opgenomen maar ook in dit werk vinden we weinig 
informatie over de eigenlijke bouwgeschiedenis (4). 
In 2001 verscheen een beknopte monografie 
over het justitiepaleis in de reeks Brussel, Stad 
van Kunst en Geschiedenis van de hand van Jos 
Vandenbreeden. Hierin werden de belangrijkste 
historische gegevens van het bouwwerk over-
zichtelijk voorgesteld, waarbij ook aandacht werd 
besteed aan de stijlkundige uitwerking van het 
gebouw. Achteraan in het boekje zijn enkele 
pagina's opgenomen van de hand van André Loits, 
die gewijd zijn aan de symbolische ornamenten die 
verwerkt werden in het bouwwerk (5). 
Voor onze studie maakten wij hoofdzakelijk 
gebruik van de boeken van Francois Joseph 
Wellens (1812-1897) uit 1881 en van Clément Labye 
(1817-1886) uit 1885 alsook van de annalen van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers (die door 
Leblicq slechts vluchtig werden doorgenomen) (6). 
Elk van deze bronnen werd opgesteld vanuit een 
zeer specifiek oogpunt waardoor ze slechts met 
grote zorgvuldigheid geconsulteerd kunnen 
worden. Wanneer de gegevens uit deze drie 
bronnen op overzichtelijke wijze naast elkaar 
worden gelegd, bekomt men een overschouwend, 
uiterst gedetailleerd overzicht van de geschiedenis 
van de constructie van het bouwwerk tussen 1866 
en 1883. 
Wellens was Ingénieur en chef van het Département 
Ponts et Chaussées van het Ministerie van Openbare 
Luchtopname van het justitie-
paleis van Brussel 
(foto persdienst Regie der 
Gebouwen) 
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De door Cattier gesculpteerde 
beelden van Demosthenes en 
Lycurgus In het peristylium van 
het justitiepaleis van Brussel 
(foto O. Pauwels) 
Werken en werd het administratieve hoofd van de 
bouw van het justitiepaleis. Van 13 februari 1865 tot 
12 april 1897 was hij ook voorzitter van de Commision 
royale de Monuments. De ingenieur schreef zijn boek 
met het oog op een publieke verantwoording van 
het bouwwerk. In zijn boek wordt op omslachtige 
wijze de constructiewij zen toegelicht en de rol van 
de administratieve diensten die onder zijn leiding 
Poelaert hadden bijgestaan met de bouw van het 
paleis. In zijn boek komen ook de esthetische 
aspecten van het bouwwerk ruimschoots aan bod, 
steeds met een lovende ondertoon. Samen met 
het boek werd een platenboek op groot formaat 
uitgegeven met lithografieën waarop grondplannen, 
doorsnedes, aanzichten en technische details van het 
bouwwerk zijn afgebeeld. 
Het boek van Labye is totaal anders van opzet: 
"Mon unique but, dans ce travail, a été de mettre en 
relief les inconvénients de tout genre, les dangers, les 
perils et surtout Ie mal reel qui résultent d'entreprises 
oü l'on s'affranchit, au profit de certaines idees et de 
certains individus, des régies les plus élémentaires et 
des voies tracées par Ie legislateurpour l'exécution des 
grands travaux d'utilitépublique. Ce hut sera rempli 
et je croirai avoir rendu mon pays un service réel si eet 
opuscule peut contrihuer d'une maniere quelconque 
a rendre désormais impossibles des experiences aussi 
condamnables (7)". Labye was op het ogenblik dat 
het boek verscheen Ingénieur en chef honoraire des 
Ponts et Chaussées en had in 1851 een boek uitgeven 
over de wetgeving van de openbare aanbestedingen 
in België (8). Het boek over het justitiepaleis was 
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De trap naar de Miniemenstraat 
van het justitiepaleis van Brussel 
(foto O. Pauwels) 
duidelijk geschreven uit rancune. Er blijkt duidelijk 
uit dat de voormalige ingenieur aanstoot had 
genomen aan de hoge kosten van het bouwwerk en 
aan het procedureverloop. De auteur besteedde veel 
aandacht aan de administratieve procedures die van 
toepassing waren voor de bouw van het paleis. Het 
boek bevat bijgevolg uiterst waardevolle informatie 
over de fasering van de werken en de organisatie van 
de werf. 
De derde belangrijke bron voor de studie van het 
justitiepaleis vormen de verslagen van Kamer 
van Volksvertegenwoordigers. De budgetten voor 
de bouw werden toegekend aan het Ministerie 
van Openbare Werken en telkens als een apart 
agendapunt behandeld vooraleer ze werden goed-
gekeurd door middel van Koninklijke Besluiten. 
Op 2i maart 1873 stelde la section centrale, een 
financieel controleorgaan van de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers, een eerste alarmerend rapport 
over de toenemende kosten van de bouw van het 
justitiepaleis. Latere rapporten volgden op 21 maart 
1877, 4 april 1878 en 6 juni 1879. Vermoedelijk naar 
aanleiding van het eerste rapport, diende Wellens 
regelmatig verantwoording af te leggen voor de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. De door de 
ingenieur ingediende nota's zijn erg gedetailleerd 
en bevatten vaak ook informatie over de motivering 
waarom bepaalde beslissingen op de werf genomen 
zijn geweest. 
Doordat de bouw van het justitiepaleis onder de 
bevoegdheid van het Ministerie van Justitie viel, zijn 
er in de archiefbestanden van het Ministerie van 
Openbare Werken in het Rijksarchief te Brussel geen 
dossiers bewaard over de eigenlijke bouwwerken. 
Pas vanaf 1887, toen het afgewerkte gebouw werd 
overgedragen aan het Ministerie van Openbare 
Werken, vinden we de eerste dossiers terug die 
hoofdzakelijk informatie over onderhoudswerken 
bevatten (9). Wel vinden we in enkele bestanden van 
het Rijksarchief in Brussel, onder de afdeling van het 
Ministerie van Openbare Werken bevoegd voor de 
Schone Kunsten, enkele belangrijke dossiers terug 
over de beeldenprogramma's van het gebouw en over 
sommige in het interieur opgestelde kunstwerken 
(10). Deze bestanden werden door Marie-Anne 
Geerinck bestudeerd en de resultaten gepubliceerd 
in een aparte bijdrage in de catalogus Poelaert et son 
temps (n). 
De afgelopen jaren doken op verscheiden plaatsen 
bijkomende historische documenten over het 
justitiepaleis van Brussel op. Jos Vandenbreeden 
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De salie des pas-perdus van 
het justitiepaleis van Brussel 
(foto O. Pauwels) 
publiceerde in 1994, in het boek over de i9de-eeuwse 
architectuur in de reeks Architectuur in België en 
in zijn kleine monografie over het justitiepaleis 
van 2001 telkens enige foto's met schetsmatige 
tekeningen met ontwerpen voor de koepel van 
het justitiepaleis (12). Deze tekeningen behoren 
tot een private collectie en steken in een map 
met hierin ook gehandtekende ontwerpen van 
Jacques Van Mansfeld voor de afwerking van het 
vanaf 1898 gebouwde kasteel van Bokrijk. We zijn 
er in geslaagd deze private collectie in te kijken 
en konden vaststellen dat er in totaal een tiental 
tekeningen, telkens van klein formaat, bewaard 
worden die we met het justitiepaleis in verband 
mogen brengen. In 1998 publiceerde Thomas 
Coomans een artikel in Revue des archéologues et 
historiens d'art de Louvain waarin hij acht plannen 
voorstelde, die hij had gevonden tijdens het 
klasseren van een fonds van plannen van Belgische 
monumenten in de bibliotheek van de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis (13). Zes van 
deze plannen tonen het oorspronkelijke project 
van Poelaert van 1862. Een ander anoniem plan 
beeldt de oostelijke helft en het inkomstportaal van 
de voorgevel af en werd waarschijnlijk gemaakt 
toen de werken reeds gevorderd waren. Het achtste 
plan is gehandtekend door Poelaert op 6 november 
1872 en toont het paleis met een monumentaal, 
niet uitgevoerd koepelontwerp. Dankzij deze 
vondst kon Coomans als eerste aantonen dat het 
Brusselse justitiepaleis oorspronkelijk veel soberder 
en met een veel kleinere koepel was voorzien. 
Naar aanleiding van de voltooiing in 2002 van de 
restauratie van de koepel van het justitiepaleis, 
publiceerde Guido Jan Bral in 2003 en 2004 twee 
artikels over de geschiedenis van de koepel in het 
tijdschrift Cercle d'histoire de Bruxelles et extensions. 
In deze artikels nam de auteur talrijke, onbekend 
gebleven, foto's op die waren genomen tijdens en 
na de brand van 1944 en vermeldde hij het bestaan 
van een proefmodel van de koperen sierlijst met 
guirlandes en leeuwenhoofden van de koepel, dat 
thans bewaard wordt in het kasteel van Pierrefonds 
in Frankrijk (14), 
Recentelijk werd ook een omvangrijk bestand 
van maar liefst 800 plannen 'herontdekt' in 
de kelders van het justitiepaleis. In mei 2010 
werd dit omvangrijke bestand overgebracht naar 
Een deel van de trap naar de 
Miniemenstraat van het justitie-
paleis van Brussel 
(foto O. Pauwels) 
het Algemeen Rijksarchief in Brussel, waar ze 
geïnventariseerd en gedeeltelijk gedigitaliseerd 
worden. Het merendeel van de plannen dateren uit 
de periode dat het justitiepaleis werd opgetrokken en 
tonen steensnedes van onderdelen van het gebouw, 
ijzeren balkconstructies en interieurafwerkingen. 
De meetstaten die bij een groot deel van deze 
plannen behoorden, zijn echter vermist. Van slechts 
één tekening kunnen we met zekerheid zeggen dat 
ze van de hand is van Poelaert. Deze tekening toont 
een opstand van een deel van de miniementrap en 
is schetsmatig in potlood aangezet. Een aantal 
tekeningen zijn jonger dan 1883 en tonen zaal-
interieurs alsook opmetingstekeningen gemaakt 
ter voorbereiding van de restauratie van de koepel 
tussen 1947 en 1949. 
De locatie van het nieuwe paleis 
Tijdens de Franse periode waren de rechtbanken 
van Brussel ondergebracht in de lokalen waar 
voordien de Raad van Brabant bijeenkwam, thans 
het Paleis der Natiën. In 1816, onder het Hollands 
bewind, werd beslist om de rechtbanken onder te 
brengen in het voormalige college van de jezuïeten. 
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Het justitiepaleis van Brussel 
gefotografeerd door 
Mary Spencer Warrenen, 
opgenomen in een album dat 
in 1897 aan Leopold II 
werd geschonken 
( © Archief Koninklijk Paleis, 
met dank aan C. Janssens) 
De architect Frarujois Verly (1760-1828) werd 
aangesteld om het oude collegegebouw om te 
vormen tot een justitiepaleis. Hij voorzag het 
gebouw onder meer van een nieuwe monumentale, 
in streng antieke stijl uitgewerkte inkompartij, die 
bestond uit een peristylium met een dubbele rij 
antieke zuilen bekroond met een fronton. 
In het voorjaar van 1819 wordt het nieuwe complex 
in gebruik genomen. Het gebouw bleek echter 
algauw niet alleen te klein te zijn maar ook slecht te 
functioneren. Bovendien trokken sommige muren 
scheef en sijpelde er vocht binnen. 
Reeds in de jaren '30 van de 19^ eeuw worden 
plannen opgevat voor de bouw van een nieuw 
justitiepaleis. Onder meer Tilman-Frangois Suys 
maakte omstreeks 1838 een project voor een nieuw 
justitiepaleis waarvan de kosten berekend werden 
op 3.000.000 fr. (15). 
Omstreeks 1857, toen de liberaal, advocaat en 
inductrieel Victor Tesch (1812-1892) voor de tweede 
maal benoemd werd tot minister van Justitie, werd 
het idee voor de bouw van een nieuw paleis 
hernomen. Een commissie werd opgericht en er 
werd beslist dat alle juridische diensten samen-
gebracht dienden te worden in één gebouw. De 
oppervlakte die dit gebouw diende te beslaan werd 
geraamd op 16.000 vierkante meter 
grondoppervlakte. In het gebouw dienden de hoven 
van Cassatie, van Beroep, van Assisen, van de 
Militaire Rechtbank, van Eerste Aanleg alsook de 
oorlogsraad, vredegerechten en politiediensten te 
worden ondergebracht. In het totaal werden hiertoe 
23 grote zalen en 230 kleinere lokalen voorzien. 
Uit een brief van Tesch van 19 november 1858 
aan baron Charles-Augustin Liedts (1802-1878), 
de gouverneur van de provincie Brabant, blijkt dat 
er getwijfeld werd of het nieuwe justitiepaleis op de 
plaats van het oude gebouwd kon worden. 
De gouverneur vermeldde dat zowel de Bestendige 
Deputatie als de Commissie voor Monumenten van 
oordeel waren dat het, vanwege de grote hellings-
graad van het terrein en de omliggende straten en 
pleinen, niet mogelijk was een waardig monument 
te bouwen. Andere locaties die in aanmerking 
kwamen, waren de terreinen van het vroegere 
klooster van de annunciaden of de terreinen 
gelegen achter de kerk van de miniemen (16). 
Op een plan dat in het voorjaar van 1859 werd 
opgemaakt door Georges Groetaers, Ingénieur en 
Chefhi] het Ministerie van Openbare Werken, zijn 
de contouren van het te bouwen justitiepaleis 
getekend op de terreinen boven het miniemen-
klooster (17). Voor het nieuwe justitiepaleis dienden 
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Postkaart met een in 1875 
genomen foto van een maquette 
van het justitiepaleis van Brussel 
(© Brussel, Stadsarchief) 
drie volledige straten te verdwijnen en werd een 
ruim plein voor het paleis voorzien tussen de twee 
hotels van de prinsen de Mérode {Hotel Félix de 
Mérode en Hotel de Mérode Westerloo). 
Het plan voorzag ook de aanleg van een volledig 
nieuwe straat tussen de Place du Grand Sablon 
en het nieuwe plein voor het justitiepaleis, het 
doortrekken van de Rue de la Régence en de 
verwijding van de Rue de 4 Bras. 
In een brief die Tesch op 6 april 1859 stuurde naar 
de gouverneur van de Provincie Brabant, baron 
Charles-Augustin Liedts (1802-1878), wordt 
duidelijk vermeld dat deze locatie verkozen werd 
omdat de aankoopprijs van de terreinen als niet 
overdreven duur werden geschat (18). Op 23 april 
gaven ook burgemeester Charles De Brouckère 
(1796-1860) en de Brusselse gemeenteraad 
toestemming om het paleis te bouwen op deze 
locatie. Op 8 december 1859 werd aan het 
Ministerie van Justitie een krediet verleend van 
2.000.000 fr. om de nodige terreinen op te kopen. 
Van de Prinsen de Mérode kon de Belgische Staat 
in de loop van het jaar 1862 de beoogde terreinen 
met een oppervlakte van 1 hectare, 75 aren kopen 
voor de som van 382,913 fr. (19). In de daarop-
volgende jaren werden de overige terreinen 
onteigend. 
Een wedstrijd voor het ontwerp van 
het nieuwe paleis 
Op 27 maart i860 werd bij Koninklijk Besluit 
beslist het nieuwe paleis op te trekken op de 
terreinen gelegen boven het miniemenklooster en 
werd een wedstrijd uitgeschreven om het bouw-
werk te ontwerpen. Van dit wedstrijdreglement, 
getiteld Ministère de la Justice, Concours pour la 
construction d'un palais de Justice de Bruxelles, wordt 
een exemplaar bewaard in het Stadsarchief in 
Brussel (20). In dit reglement wordt vermeld dat 
de inschrijving anoniem dient te zijn en dat de 
winnaar beloond zal worden met de som van 
10.000 fr., terwijl de tweede 6.000 fr. krijgt en de 
derde 3.000 fr. Het programma bevatte algemene 
richtlijnen en een uitgebreide lijst van de 
benodigde audiëntiezalen en dienstlokalen met 
telkens een aanduiding van de benodigde 
oppervlakten. 
In de jury van de wedstrijd zetelden verschillende 
magistraten waaronder Matthieu Leclercq, 
procureur general bij het Hof van Cassatie; 
De Bavay, procureur general bij het Hof van Beroep; 
De Page, Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep; 
De Longé, Eerste Voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg alsook de nieuwe burgemeester van 
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Plan van het rez-de-chaussée 
supérieur van het justitiepaleis 
van Brussel, ondertekend op 
30 maart 1862 door Poelaert 
(© Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis) 
Brussel, André-Napoléon de Fontainas (1807-1863) 
en P. Annemans, Gouverneur ad interim van de 
provincie Brabant. Andere juryleden waren Noël, 
directeur general des ponts et chaussées en Wellens, 
op dat ogenblik Ingénieur en chef van het 
Département Ponts et Chaussées; de geniekolonel 
Demanet, alsook de architecten Gustave De Man 
(1805-1887), Henri Partoes (1790-1873), Louis 
Roelandts (1786-1864), Alphonse Balat (1818-1895) 
en Joseph Poelaert (21). Er werden in totaal 28 
projecten ingediend maar geen winnaar uitge-
sproken (22). Tijdens de analyse van de ingediende 
plannen realiseerde men zich wel dat de grond-
oppervlakte van het paleis vergroot diende te 
worden tot 20.000 vierkante meter. 
De aanstelling van Poelaert als architect 
In de maand juli 1861 werd Poelaert door Tesch 
aangesteld om het ontwerp te maken en dit ondanks 
het feit dat hij in de jury van de wedstrijd had 
gezeteld. Zijn aanstelling verliep in onduidelijke 
omstandigheden en later doken er geruchten op dat 
hij door andere leden van de jury alsook door 
personen uit de administratie was voorgedragen 
aan de minister van Justitie: "La réalité était que 
M. Poelaert, d la recommandantion de plusiers de ses 
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collègues du jury, et de personnes appartenant a 
I'administration ou autres.fut indiqué a M. le Ministre 
de la Justice comme un homme de génie, un homme de 
gout, un veritable artiste, dont sans doute, les devis 
exacts n'étaient pas la spécialité, mais dont le talent 
reconnu, comme architecte, I'avait naturellementfait 
designer pour faire partie dujury, dès qu'onfut certain 
qu'il ne prenait aucune part au concours"(2}). 
Poelaert diende een project in gedurende de 
maand april 1862. Dit project werd voorgelegd aan 
een commissie waarin opnieuw afgevaardigden 
Opstand van de voorgevel van 
het justitiepaleis van Brussel, 
ondertekend op 30 maart 1862 
door Poelaert 
{ © Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis) 
llïiTtTT 
V 
16 I M L 
PALAIS DE JUSTICE 
A BRUXELLES 
van de magistratuur, van de Stad Brussel, van de 
Provincie Brabant alsook Wellens, Partoes en de 
architect Auguste Payen (1801-1877) zetelden en 
die het plan goedkeurden op 19 mei 1862. 
Diezelfde dag werd het project goedgekeurd door 
Tesch. Kort daarvoor, op 28 februari 1862, werd 
een Koninklijk Besluit uitgevaardigd om de overige 
terreinen noodzakelijk voor de bouw van het 
justitiepaleis te onteigenen. 
Het project van Poelaert is gekend dankzij de zes 
door de architect gehandtekende plannen bewaard in 
de bibliotheek van de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis. Het bestand bevat een plan met de 
inplanting van het nieuwe gebouw in zijn omgeving, 
een grondplan van het rez-de-chaussée inférieur, 
een grondplan van het gelijkvloers, een vooraanzicht, 
een zijaanzicht en een doorsnede. Ondanks het 
ontbreken van een plan van de bovenverdieping, 
bemerken we goed hoe de belangrijkste kenmerken 
van het uitgevoerde bouwwerk reeds in dit project 
vastgelegd zijn geweest. 
De voorgevel is voorzien van twee vooruitstekende 
uitbouwen op de uiterste hoeken met hiertussen 
een peristylium. De militaire rechtbank en de 
correctionele politierechtbank werden onder-
gebracht op de onderste verdieping, terwijl de 
overige zalen voorzien werden op de twee bovenste 
verdiepingen, omheen de monumentale salie des 
pas-perdus. De rechtszaal van het Hof van Assissen 
neemt hierbij een gepriviligeerde plaats in omdat 
ze op de gelijkvloerse verdieping op de hoofdas 
werd geplaatst. Op deze plannen is ook reeds te 
zien hoe de salie des pas-perdus enkel rechtstreeks 
bereikbaar is via de hoofdingang en via de 
miniementrap terwijl de ingang aan de Rue aux 
Laines uitgeeft op de onderste verdieping. 
De architecturale uitwerking van het geheel is 
echter opvallend soberder uitgewerkt dan het 
uiteindelijke gerealiseerde bouwwerk. In het 
bijzonder de koepel, die de architect voorzien had 
om de salie des pas perdus van licht te voorzien, is 
veel kleiner van afmetingen dan het gerealiseerde 
ontwerp. De koepel had ook een sterk afgeplat 
profiel waardoor hij een zekere gelijkenis 
vertoonde met deze boven de spektakelzaal van 
de opera Garnier in Parijs, waarvan de bouw 
begonnen werd in 1861. 
De ingetogen geleding en ornamentele afwerking 
van de gevels van het project van 1862 staan ook 
beter toe de beoogde stijlkundige uitwerking van 
het project te begrijpen. Onder meer Wellens 
benadrukte dat Poelaert zijn paleis in een 
uitgepuurde, strenge antieke stijl had uitgewerkt: 
"Il n'a pas voulu, d l'exemple de beaucoup d'archi-
tectes, emprunter d ia sculpture des effets décoratifs qui 
donnent cependant tant d'éiégance a certains édifices, 
et qui sont même un des caractères distinctifs de 
l'architecture moderne; il s'est inspire des grandes 
lignes architecturales que l'on admire dans la plupart 
des monuments de la Grèce et de Rome, et les mises en 
harmonie avec!'horizon immense qui sert en partie de 
cadre au palais. En observant une grande sobriété dans 
les détails décoratifs et omementaux, l'artiste n'a fait 
qu'obéir au hut qu'il devait se proposer, ceiui de 
conserver au palais Ie caractère severe que sa 
destination commande" (24). 
Doorsnede van het justitiepaleis 
van Brussel, ondertekend op 
30 maart 1862 door Poelaert 
(© Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis) 
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1900). Bara was een liberaal, doctor in de rechten 
en hoogleraar aan de Université libre de Bruxelles. 
De bouw van het paleis startte onder zijn minister-
schap dat duurde van 1865 tot 1870 en eindigde 
toen hij voor de tweede keer de ministerpost 
opnam tussen 1878 en 1884. In 1870 werd Bara 
opgevolgd door de katholiek Prosper Cornesse 
(1829-1889) die al in 1871 werd vervangen door 
Théophile de Lantsheere (1833-1918), eveneens 
katholiek gezind. 
De bouw werd gefinancierd door de Belgische 
Staat, de Stad Brussel en de Provincie Brabant, 
waarbij de twee laatst genoemden elk één zesde 
deel van de bouwkosten op zich zouden nemen. 
De Brusselse gemeenteraad engageerde zich 
hiertoe formeel op 28 april 1863. Tevens voorzag 
zij de nodige omgevingswerken om het gebouw 
goed toegankelijk te maken en de Regentschap-
straat te verlengen. 
Foto van ingenieur Wellens, 
aannemer Devestel en andere 
medewerkers aan de bouw van 
het justitiepaleis van Brussel, 
vermoedelijk genomen ter 
gelegenheid van de laatstesteen-
leggmg van de koepel van het 
justitiepaleis op i juli 1882 
(© Brussel, Stadsarchief) 
Poelaerts eerste project werd geraamd op 
9.723.418 fr. Tesch eiste hierop dat de kostprijs 
verlaagd zou worden zonder het monumentale 
karakter van het gebouw al te zeer te veranderen. Op 
4 februari 1863 presenteerde Poelaert een goedkoper 
ontwerp zonder koepel boven de salie des pas-perdus 
en met de Rechtbank van Koophandel op de onderste 
verdieping. Volgens de architect kon dankzij deze 
ingrepen 1.123.418,20 fr. bespaard worden waardoor 
het justitiepaleis slechts 8.600.000 fr. zou kosten 
(25). Wellens noteerde in zijn boek hoe sommigen 
het ongepast vonden dat een antiek uitgewerkt, niet-
religieus bouwwerk voorzien zou worden van een 
koepel. De Brusselse gemeenteraad steunde echter 
wel het idee om het justitiepaleis te voorzien van een 
koepel. Op de gemeenteraad van 28 april 1863 werd 
unanniem beslist dat het paleis voorzien mocht 
worden van een koepel. 
De eerstesteenlegging op 
31 oktober 1866 
Op 31 oktober 1866 werd de eerste steen van het 
nieuwe justitiepaleis gelegd in aanwezigheid van 
de nieuwe minister van Justitie, Jules Bara (1835-
Reeds in 1865 had Poelaert zijn werk aan de kerk 
van Laken, waarvan de bouw was opgestart in 
1854, naast zich neergelegd wat hem in staat stelde 
zich exclusief te kunnen wijden aan de bouw het 
justitiepaleis. Zijn vertrek op de werf van de kerk 
van Laken gebeurde op een ogenblik dat een 
commissie van ingenieurs van het Ministerie van 
Openbare Werken een onderzoek verrichtten naar 
een aantal aanzienlijke problemen op de werf, 
onder meer naar waterinfiltraties in de Koninklijke 
Grafkapel. Dit doet vermoeden dat Poelaert deze 
werf in feite was ontvlucht (26). 
Voor de uitwerking van zijn plannen, de studie van 
de technieken en de leiding van de werken aan het 
Brussels justitiepaleis werd een nieuwe dienst 
opgericht die werd ondergebracht bij het Ministerie 
van Justitie. De organisatie van deze dienst werd 
toevertrouwd aan het Ministerie van Openbare 
Werken, die hiertoe Wellens aanstelden. Deze was 
op het ogenblik dat de werken begonnen aange-
steld als inspecteur general ad interim en werd 
ingénieur en chef wan deze nieuwe dienst. 
De belangrijkste medewerkers binnen deze nieuw 
opgerichte dienst waren de uit Dinant afkomstige 
A. Marcq (t 1875), ingénieur, D. Carpentier ( | 1882), 
architecte principal des batiments civils, Engels, 
architecte-conducteur des travaux en Joseph Joachim 
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Benoit (1846-1910), architecte, chargé de la direction 
du bureau des études (27). Van Marcq en Carpentier 
weten we met zekerheid dat ze gerekruteerd werden 
uit het Ministerie van Openbare Werken. Over 
Marcq schreef Wellens dat hij in samenwerking met 
M. Michelot, un des savants ingénieurs en chef des 
ponts et chaussées de France, in de steengroeven 
geschikte steensoorten voor het justitiepaleis had 
uitgekozen, waaronder de steen van Comblanchien. 
In 1867 had hij over het gebruik van inheemse en 
uitheemse stenen in de Belgische bouwnijverheid 
een artikel geschreven in de Annates des travaux 
publics waarin hij zich op basis van onderzoeks-
gegevens vrij positief had uitgelaten over het gebruik 
van buitenlandse steensoorten (28). Marcq werkte 
ook de constructiewij ze van een aantal architecturale 
elementen van het justitiepaleis uit, waaronder de 
kroonlijst van het exterieur. Over Engels schreef 
Wellens dat hij een getalenteerd architect was en 
een bekwame tekenaar. Hij werd na de voltooiing 
van de werken de eerste conservator van het 
justitiepaleis van Brussel. Van hem is een project uit 
1907 bekend voor de vergroting van de Hallepoort 
waarin op dat ogenblik het Musée des Armures was 
gevestigd (29). Van Benoit weten we dat hij zich 
bezig hield met de architectonische uitwerking van 
het gebouw en dat hij hiertoe een groep architecten 
ter beschikking had. Benoit ontwierp ook het 
grafmonument van Poelaert op het kerkhof van 
Laken, het hotel de Vadministration de la Marine aan 
de Rue Ducale en in 1879 L'Ecole de dessin van Sint-
Jans-Molenbeek, waar hij overigens later directeur 
werd. De gevelopstand van deze school was duidelijk 
geïnspireerd op deze van het justitiepaleis van 
Brussel (30). Carpentier berekende de prijzen van de 
werken op basis van de plannen en maakte de meet-
staten op. Dat deze medewerkers een zekere faam 
verwierven tijdens de bouw van het paleis, blijkt uit 
het feit dat het overlijden van Carpentier in 1882 
vermeld werd in het tijdschrift L'Émulation (31). 
De fundamenten, Sectie I en Sectie II 
Eén van de belangrijkste problemen bij de aanvang 
der werken vormde de grote hoogteverschilen van 
de niveaus van het bouwterrein. Hierdoor dienden 
de fundamenten erg hoog te worden uitgewerkt. 
Op sommige plaatsen reikten ze 14,50 m hoog, 
onder de vieringspijlers zelfs 18,50 m. In totaal 
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werden meer dan 100.000 kubieke meter steen-
blokken en baksteen gebruikt voor de aanleg van 
deze fundamenten die werden uitgewerkt als 
gestapelde arcadebogen. Deze werken werden 
uitgevoerd door de firma Tanneveau voor een 
bedrag van 1.616.803,55 fr-
Het bestek voor de bouw van het eigenlijke 
justitiepaleis werd goedgekeurd op 16 juli 1868. 
De werken waren opgesplitst in twee delen of 
sections. Een eerste sectie omvatte de verdere 
werken vanaf de fundamenten tot aan het niveau 
van het rez-de-chaussée, oftewel de onderste 
verdieping. De tweede sectie omvatte de twee 
bovenste verdiepingen die samen het rez-de-
chaussée vormden, inbegrepen het leggen van het 
dak. Deze laatste sectie was ingedeeld in twee 
fazen, genaamd rez-de-chaussée inférieur en rez-de-
chaussée supérieur. 
Op 22 augustus werden de werken toegewezen 
aan de aannemer Louis Devestel-Delille uit 
Brugge. De werken aan de eerste sectie werden 
Grondplan van een deel van 
de door Tanneveau al C' Entrepre-
neurs gerealiseerde fundamenten 
van het justitiepaleis van 
Brussel, omstreeks 1867 
( © Brussel, Algemeen Rijks-
archief) 
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Bouwtekening met doorsneden 
van het rez-de-chaussée inférieur 
van het justitiepaleis van 
Brussel, 1868 
(Brussel, Algemeen Rijksarchief, 
foto O. Pauwels) 
Bouwtekening met doorsnede 
van de deuxième section 
(première portie) van het justitie-
paleis van Brussel, 1870 
(Brussel, Algemeen Ri)ksarchief, 
foto O. Pauwels) 
door Devestel uitgevoerd volgens een forfaitaire 
prijs, die mede was berekend op basis van door de 
overheid ingestelde eenheidsprijzen. De aannemer 
had ook de beschikking over de nodige detail-
plannen, waarvan vermeld wordt dat ze op 16 juli 
1868 voltooid waren. Devestel kreeg de opdracht 
nadat hij ingeschreven had voor een totale 
forfataire prijs ten bedrage van 3.062.149, 21 fr. 
Deze prijs was aanzienlijk minder dan de schatting 
die de diensten van Wellens hadden gemaakt en 
3.362.835,36 fr. bedroeg. 
Het bestek voorzag dat de aannemer de nodige 
plannen en meetstaten zou krijgen wanneer hij 
aan de tweede sectie, het rez-de-chaussée, zou 
beginnen. Ook voor dit deel diende de aannemer 
een forfaitaire prijs te geven. Op het ogenblik dat 
de werken aan de tweede sectie begonnen, waren 
deze plannen echter niet af en werden de werken 
en régie verder gezet met behulp van meetstaten. 
Hiervoor maakte men gebruik van de eenheids-
prijzen die waren vastgelegd voor de eerste sectie, 
waarbij men wel rekening hield met serieuze 
prijsverhogingen, onder meer voor het metselwerk 
aan de muren naarmate die hoger gelegen waren. 
Labye vermeldt dat het bestek van 16 juli 1868 reeds 
op 22 oktober van datzelfde jaar werd gewijzigd. 
Deze wijzigingen betroffen vooreerst enkele 
bepalingen over de controle op de keuze van de 
toegepaste steensoorten. In een apart artikel werden 
2 0 I M L 
ook enkele deadlines opgenomen die bepaalden dat 
de aannemer de werken aan de eerste sectie 
voltooid diende te hebben op i juni 1871 en de 
werken aan de tweede sectie op 1 juni 1875 (32). 
Toenemende kosten bij de aanvang 
der werken 
De correspondentie bewaard in het Stadsarchief 
toont duidelijk aan dat slechts een aantal jaren na 
de start van de bouwwerken de kosten zodanig 
opliepen dat de tijd die nodig was om de budgetten 
goed te keuren, nauwelijks volstond om de snelheid 
van de uitgaven te dekken. Bij aanvang van de 
werken op basis van het bestek van 16 juli 1868 
beschikte men over 6.000.000 fr. die in drie 
schijven door het parlement waren goedgekeurd, 
met name op 8 september 1859 (2.000.000 fr.), 
op 8 juli 1865 (3.000.000 fr.) en op 31 maart 1868 
(1.000.000 fr.). Nog in 1868 hadden de Provincie 
Brabant 600.000 fr. en de Stad Brussel 300.000 fr. 
bijkomende kredieten gestort. Op 31 december 
1869 bedroegen de kosten voor de bouw van het 
justitiepaleis al 5.918.069,91 fr. waarvan meer dan 
de helft was uitbesteed aan het verwerven van het 
bouwterrein via gerechtelijke procedures (voor een 
totaal van 1.290.308,68 fr.) of via onderlinge 
toestemmingen (voor een totaal van 1.993.328,10 fr.). 
Aan de aannemers van de werken was 2.516.088,72 fr. 
uitgekeerd terwijl Poelaerts ereloon 86.889,94 fr-
bedroeg (33). Het beschikbare budget volstond 
echter niet voor de werken van 1870, die geschat 
werden op 1.600.000 fr. Hierop zag de minister 
van Justitie zich genoodzaakt de Stad Brussel aan te 
sporen enige soepelheid aan de dag te leggen om 
haar deel van de budgetten ter beschikking te 
stellen. In de loop van de jaren 1870 en 1871 
droegen de Stad Brussel en de Provincie Brabant 
respectievelijk 300.000 fr. en 400.000 fr. bij. 
Op het einde van het jaar 1871 beliepen de kosten 
voor het gebouw echter 8.000.914, 81 fr. waardoor 
er in feite een klein tekort was ontstaan (34). In de 
loop van het jaar 1872 werd dit bijgewerkt doordat 
de Staat 975.000 fr. ter beschikking stelde, de 
Provincie Brabant 600.000 fr. en de Stad Brussel 
400.000 fr. In de jaren 1873 en 1874 gaf de Staat in 
het totaal 2.525.000 fr., de Stad Brussel 750.000 fr. 
en de Provincie Brabant 500.000 fr. 
(Ui 
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Architect Joseph Poelaert 
Portret van Poelaert 
(uit H. HYMANS, 
Bruxelles d travers les ages, 
1884, foto H. Denis) 
JOSEPH POELABRT ( l8l6- l87g( . 
Arcbitecte du Palais de justice. 
Joseph Poelaert kwam ter wereld op 21 maart 1817. 
Hij was de zoon van Jean-Philippe Poelaert, een 
succesvolle aannemer en steenhandelaar. Samen 
met zijn broer Victor genoot hij vanaf 1836 een 
opleiding aan de Koninklijke academie van schone 
kunsten te Brussel. Hier kreeg hij les van Tilman-
Frangois Suys (1783-1861), die omstreeks 1838 zelf 
een project had gemaakt voor een nieuw Brussels 
justitiepaleis. Vervolgens studeerde Joseph Poelaert 
in Parijs, mogelijk bij de Franse architect Louis 
Visconti (1791-1853) ofwel bij Jean-Nicolas Huyot 
(1780-1840). Daarna maakte hij een studiereis door 
Duitsland samen met zijn broer en de Antwerpse 
beeldhouwer Gilles-Hyacinthe Mélot (1). 
In 1846 won Poelaert de wedstrijd om het gedenk-
teken te ontwerpen van burgemeester Nicolas 
Rouppe. Datzelfde jaar ontwierp hij ook een decor 
voor het feest van de Société de Commerce op de 
binnenplaats van het stadhuis van Brussel. In 1847 
werd hij aangenomen als tekenaar en inspecteur 
van de gebouwen bij de Stad Brussel. Hij maakte 
ontwerpen voor de kazerne van het Klein Kasteeltje, 
het Barricadeplein en de gemeenteschool aan de 
Zuidlaan nr. 6, die gebouwd werd tussen 1849 
en 1851. In 1850 werd een project van Poelaert en 
één van Pieter Dens (1819-1901) weerhouden uit 
53 wedstrijdontwerpen voor het herdenkingsteken 
van het Nationaal Congres. Wanneer Dens zich 
even later terugtrok, kreeg Poelaert de opdracht 
toegewezen. In 1850 kreeg Poelaert ook de opdracht 
van het Brusselse stadsbestuur om een nieuw 
ontwerp te maken voor de Sint-Katelijnekerk, nadat 
deze kerk beschadigd was door een overstroming. 
In hetzelfde jaar ontwierp Poelaert ook de decoratie 
die ter gelegenheid van de begrafenis van koningin 
Louise-Marie werd opgesteld in de Sint-Michiel en 
Sint-Goedelekerk. 
In de volgende jaren werkte Poelaert aan twee hotels 
aan weerszijden van het plein van de Congreskolom 
en ook aan de (thans verdwenen) gemeenteschool in 
de Schaarbeekstraat nr. 9. Hij maakte ook een 
ontwerp voor een kapconstructie aan de voorgevel 
van het Parktheater. In 1852 werd hij uitgeroepen als 
winnaar van de wedstrijd voor het maken van een 
ontwerp voor de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken, 
waaraan hij onder een pseudoniem aan had deel-
genomen. De eerste steenlegging van deze kerk vond 
plaats in 1854, net als voor de Sint-Katelijnekerk. 
In 1855 kreeg Poelaert de opdracht voor de 
reconstructie van Koninklijke Muntschouwburg, 
die door een hevige brand was beschadigd. 
Bij de wedstrijd voor het maken van een nieuw 
ontwerp voor de Muntschouwburg werd geen 
winnaar uitgesproken. Tijdens een geheime 
beraadslaging van het Brussels Stadbestuur werd 
de opdracht aan Poelaert toevertrouwd. 
In januari 1856 werd Poelaert benoemd tot 
stadsarchitect en op 3 april 1856 tot ridder in de 
Leopoldsorde. De benoeming tot stadarchitect was 
een opmerkelijk feit aangezien deze post voordien 
niet officieel bestond. Uit de studie van Martiny 
blijkt dat Poelaert reeds geruime tijd daarvoor 
moeite had om zijn openbaar ambt bij de Stad 
Brussel te kunnen combineren met zijn succesrijke 
privépraktijk. Martiny vermoedde dat de titel van 
stadarchitect misschien was uitgeschreven met 
de bedoeling Poelaert binnen de stadsdiensten te 
kunnen houden. Poelaert nam het voorstel aan, 
maar reeds op 17 juni 1859 nam hij definitief ontslag 
als stadsarchitect. 
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In het Stadsarchief van Brussel worden een aantal 
plannen uit 1857 bewaard, van projecten waarvoor 
Poelaert ontwerpen heeft gemaakt in dienst van 
de stad: onder meer voor een paviljoen aan de 
Verlaatstraat in Eisene, voor de restauratie van 
een vleugel van één van de gebouwen van de Vrije 
Universiteit van Brussel en voor twee aedicula in 
het park van Brussel. In 1858 maakte hij nog een 
ontwerp voor het hekwerk en een kiosk aan de 
Keulse Poort en in het voorjaar van 1859 voor de 
vergroting van het kerkhof van de parochie van de 
Miniemenkerk in Sint-Gillis. Mogelijk werkte hij 
omstreeks deze tijd ook nog aan de plannen van 
de nieuwe brandweerkazerne aan het plein van 
het Jeu de Balie, die in i860 door het Stadsbestuur 
werden goedgekeurd. We zien echter dat Poelaert 
tussen 1857 en 1859 ook nieuwe privé opdrachten 
aannam, waaronder de bouw van het kasteel van 
de industrieel en volksvertegenwoordiger Louis 
André Faignart ( | 1882) in Sint-Vaast en van het nog 
bewaarde kasteel La Closière nabij La Louvière in 
opdracht van de industrieel Victor Boch (1817-1920), 
hoofd van de faiencefabriek BOCH Frères. Eveneens 
in 1859 presenteerde hij een aantal nieuwe plannen 
voor de Sint-Katelijnekerk, maar de leiding over 
de verdere werken werd in i860 toevertrouwd aan 
Wynand Janssens (1835-?). 
Na zijn ontslag als stadarchitect, werkte Poelaert 
voornamelijk verder aan de bouw van de kerk van 
Laken. Het is niet onmogelijk dat hij nog andere 
private opdrachten aannam. In opdracht van een 
zekere dokter Goffin ontwierp Poelaert twee, thans 
verdwenen hotels in de Gulden Vlieslaan maar 
hun exacte datering is onzeker. Poelaert realiseerde 
ook een eigen woonst aan de Waterloolaan nr. 13 
die eveneens niet precies te dateren valt en thans 
is verdwenen. In 1862 kreeg Poelaert tenslotte de 
opdracht voor de bouw van het justitiepaleis van 
Brussel. Op 23 juni 1865 nam hij ontslag als architect 
van de kerk van Laken zodat hij zich exclusief kon 
wijden aan het justitiepaleis van Brussel, waarvan de 
bouw ongeveer een jaar later startte. 
Poelaert stierf op 3 november 1879. Dat hij op dat 
ogenblik een enorm aanzien genoot, bewijst het feit 
dat hij het jaar voordien, ridder in het Legioen van 
de Eer was geworden en hij een gouden medaille 
had ontvangen tijdens de Wereldtentoonstelling 
in Parijs. 
(1) Voor het leven van Joseph Poelaert: MARCHAL E., Poelaert 
(Joseph), in Biographie nationale, XVII, Brussel, 1903, kolom 
849-862 en MARTINY V.G., Poelaert et son temps, in Poelaert et 
son temps (tent. cat.), Brussel, 1980, p. 9-22. Verdere informatie 
in CABRIS E., De Munt. Drie eeuwen geschiedenis van het gebouw, 
Tielt, 1996 en HOUBART C, De kolom op het Congresplein, in 
Majl, 2005, 24, 6, p. 41-56. 
Het door BenoTt ontworpen 
grafmonument van 
Jozef Poelaert 
op het kerkhof van Laken 
(foto O. Pauwels) 
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Het eerste rapport van Le Hardy 
de Beaulieu van 21 maart 1873 
In het voorjaar van 1873 was het parlement op 
overtuigende wijze ingelicht dat de kosten van het 
Brussels justitiepaleis bij de aanvang van de werken 
schromelijk waren onderschat. Op 21 maart 1873 
- op een ogenblik dat op sommige plaatsen de 
muren over geheel de hoogte van het rez-de-chaussée 
voltooid werden - legde Kamerlid baron Jean-
Adolphe le Hardy de Beaulieu (1814-1894) een 
eerste rapport neer waarin onmiskenbaar werd 
aangetoond dat de kosten het veelvoud van hun 
oorspronkelijke begroting zouden bedragen (35). 
In zijn rapport, dat hij had gemaakt in de hoedanig-
heid als lid van la section centrale, maakte het 
Kamerlid een vergelijkende kostenstudie tussen het 
justitiepaleis van Brussel, dat van Londen en het 
operagebouw van Parijs. De bouw van het justitie-
paleis van Londen startte in 1873 nadat het ontwerp 
vijfjaar voordien toegewezen was geweest aan 
George Edmund Street (1824-1881). Voor de bouw 
ervan werd gebruik gemaakt van een gotische stijl, 
waarover le Hardy de Beaulieu meldde dat deze 
beter paste bij het lokale klimaat. De opera van 
Parijs van de hand van Charles Gamier (1825-1898) 
werd gebouwd tussen 1861 en 1875. Hoewel het een 
verschillende functie en een kleinere bouwopper-
vlakte had, vond het Kamerlid dat het de moeite 
loonde het te vergelijken met het justitiepaleis van 
Brussel, omdat het ook monumentaal was en 
voorzien was van rijkelijke geornamenteerde 
buitenmuren. Van beide gebouwen had le Hardy 
de Beaulieu gedetailleerde afrekeningen die hij 
gekregen had van la commission royale anglaise pour 
la construction des nouvelles cours de justice en van 
Léon Say (1826-1896), minister van Financiën van 
Frankrijk. 
Om de vergelijking te maken nam le Hardy de 
Beaulieu telkens het eigenlijke bouwwerk in 
ogenschouw zonder fundamenten en omgevings-
werken. Van de opera van Parijs berekende le Hardy 
de Beaulieu dat het bouwwerk (22 millions de pieds 
cubes a 47 millions) 55,32 fr. per kubieke meter 
kostte. Dit cijfer paste hij vervolgens toe op het 
Brusselse justitiepaleis waarvan hij de inhoud had 
berekend op 742.516 kubieke meter (zonder 
fundamenten). Aldus zou de bouw van het paleis 
van Brussel volgens le Hardy de Beaulieu 
41.076.012,78 fr. bedragen waarbij nog ongeveer 
11.000.000 fr. kosten bijkwamen voor de aankoop 
van de terreinen, de bouw van de fundamenten, 
de omgevingswerken alsook de afwerking van het 
interieur. Het Londense justitiepaleis werd door 
experten begroot op 1.523.273 pond of 41.000.000 fr. 
en diende een inhoud van 26.519.318 kubieke voet 
te krijgen, een hoeveelheid die erg vergelijkbaar 
was met deze van het Brusselse justitiepaleis 
(742.516 x 35,32 = 26.255.665,12 kubieke voet) (36). 
Voor de berekening van de bouwkosten van het 
Brusselse justitiepaleis gebruikte le Hardy de 
Beaulieu wel een iets lager gemiddeld cijfer per 
kubieke voet dan in Londen, omdat in Brussel de 
zalen hoger waren voorzien. Aldus schatte het 
Kamerlid op basis van de geschatte bouwkosten van 
het Londense justitiepaleis de bouw van het 
Brusselse justitiepaleis op 35.404.647,75 fr., waarbij 
vervolgens wederom ongeveer 11.000.000 fr. 
opgeteld diende te worden voor extra werken. 
Hoewel hij erkende dat deze bedragen aanzienlijk 
waren, bepleitte het Kamerlid toch dat het Brusselse 
justitiepaleis voltooid diende te worden: "Ces chiffres 
paraitront fahuleux; mais nous ne devons pas oublier 
qu'il s'agit d'une construction monumentale, faite en 
matériaux, durs, solides et choisis et qui s'étend surplus 
de deux hectares de surface et dans un situation 
exceptionnellement désavantageuse" (37). 
Le Hardy de Beaulieu wees er vervolgens wel op 
hoe in het bestek nalatigheden waren gebeurd, 
alsook hoe talrijke prijzen erg laag waren ingeschat. 
Zo waren er in het bestek geen posten voorzien 
voor het stucwerk en de plafonds, de verlichtings-
apparaten, het meubilair en de schoorstenen. Onder 
meer de prijzen voor de dakwerken (369.196,44 fr. 
tegenover 670.000 fr. voor de opera van Parijs), de 
ijzeren structuren (893.562,68 fr. tegenover 
4.530.000 fr. voor de opera van Parijs), de leidingen 
(180.000 fr. tegenover 670.000 fr. voor de opera 
van Parijs) en het marmerwerk (21.850 fr. tegenover 
1.oio.000 fr. voor de opera van Parijs) waren 
volgens het Kamerlid weinig realistisch. Uit het 
verslag blijkt ook dat op dat ogenblik nog steeds niet 
beslist was of het gebouw met een koepel uitgerust 
mocht worden: "La question du dome est encore 
ouverte. Est-il possible de supprimer le dome sur un 
monument dont l'architecture tout entière est congue en 
vue de ce couronnement?Je ne Ie pense pas. 
Un monument incomplet n'estpas un monument, 
c'est une mine anticipée" (38). 
Het verslag van Le Hardy de Beaulieu gaf op 
20 juni 1873 (tijdens een zitting waarbij de 
budgetten voor Openbare Werken goedgekeurd 
dienden te worden) aanleiding tot een fel debat 
binnen de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
Tijdens de zitting betwistte De Lantsheere op 
uitvoerige wijze de cijfers en berekeningsmethoden 
die Le Hardy de Beaulieu had gebruikt. Zijn betoog 
was echter weinig overtuigend en op het einde van 
het debat stelden enkele parlementariërs voor om 
het paleis niet verder te voltooien en het project 
volledig op te geven. Toen de dag erop de debatten 
over het justitiepalies werden hervat, pleitte Le 
Hardy de Beaulieu, ondanks de kritische aard van 
zijn rapport, er opnieuw voor om het paleis volgens 
de initiële opzet te voltooiien. De parlementariër 
stelde dat een onderbreking van de bouw en het 
slechts gedeeltelijk afwerken van de constructie van 
het gebouw niet in overeenstemming zouden zijn 
met het kunstzinnige karakter van het paleis. Hij 
waarschuwde zijn collega's er tevens voor dat deze 
beslissing niet zou leiden tot een echte besparing 
maar veeleer tot een onbruikbaar bouwwerk. 
Tijdens het debat nam ook Bara, de voormalige 
minister van Justitie en op dat ogenblik parlements-
lid, het woord en berichtte hij dat de hoge kosten 
van het paleis aanleiding hadden gegeven in de pers 
om de liberalen te beschuldigen van verspilling. 
Verontwaardigd wees Bara er op dat de katholieke 
ministers zich niet anders hebben gedragen dan de 
liberale ministers en dat er dus hoogstens sprake 
kan zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid: 
"Done s'ily a crime, il est partagé, et ce n'est pas le 
crime exclusifdes libéraux" (39). 
Bara nam ook het woord op tegen zijn partijgenoot 
Le Hardy de Beaulieu en stelde dat als men belang-
rijke monumenten wenste te bouwen, men niet 
steeds kan eisen dat alle plannen en meetstaten op 
voorhand voltooid zouden zijn. Hierop antwoordde 
Le Hardy de Beaulieu boudweg dat dat nochtans 
gebruikelijk is in Engeland waarop Bara repliceerde: 
"Je ne sais pas ce qui cefait en Angleterre, maisje vais 
dire a l'honorable membre ce quej'ai fait et ce quej'ai 
pu faire quandje suis arrive au ministère de la justice. 
J'ai dit auxfonctionnaires que je ne voulais rien 
dépenser sons avoir l'assurance que tout seferait 
régulièrement. J'ai demandé tous les plans a 
l'architecte, il n'a pas pu me les donner et il m'a dit: 
Si vous n'étes pas content, je vous abandonne. 
Que fallait faire? Aller trouver le premier architecte 
venu, cela n'estpas sérieux. Au surplus, l'architecte a 
entendu se réserver le droit de modifier son ceuvre. 
Notez, messieurs, que c'est une ceuvre d'art. J'ai insisté, 
mais c'est tout ce quej'ai pu faire" (40). 
Zicht op de Mlmemenkerk vanuit 
het peristylium van het justitie-
paleis van Brussel, glasnegatief 
uit het begin van de ao"6 eeuw 
{foto persdienst Regie der 
Gebouwen) 
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Belgische en Franse steen 
Wellens schreef in zijn boek dat Poelaert aan-
vankelijk enkel witte Franse steen had willen 
gebruiken voor de constructie van de gevels van het 
paleis. De Belgische Staat drukte echter omstreeks 
1870 de wens uit om ook Belgische blauwe hard-
steen te gebruiken, wat ertoe heeft geleid dat de 
buitengevels een bichroom kleureneffect verkregen. 
Het is niet helemaal duidelijk of de keuze om op 
dat ogenblik blauwe hardsteen te gebruiken bepaald 
werd door nationaal-economische belangen of door 
de in 1870 uitgebarsten Frans-Duitse Oorlog die de 
aanvoer van Franse steen bemoeilijkt heeft (41). 
Volgens een tableau comparatifdat door Engels was 
opgemaakt op 12 december 1877 waren op dat 
ogenblik 14.880,43 kubieke meter blauwe steen 
gebruikt voor de constructie van het gebouw. 
Hierbij kwamen dan nog 1448,56 kubieke meter 
voor de vier massieve kolommen onder de koepel 
die in een aparte post werden vermeld (42). 
Poelaert had een uitgebreide ervaring opgedaan met 
het gebruik van Franse steen op de werf van de kerk 
te Laken, waaronder steen van Euville, Banc Royale, 
Vergelé, Roche Pajot (Saint Maximin), Anstrude, 
D'Audun Ie Tiche en Comblanchien. Voor de 
afwerking van de buitengevels van het Brusselse 
justitiepaleis viel de keuze op de Bourgondische 
steen van Comblanchien, die aan proeftesten was 
blootgesteld. Op het einde van het jaar 1877 was er 
van deze steen 5585 kubieke meter gebruikt. Ook 
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voor de constructie van de trappen van het interieur 
en delen van de colonnades van de koepelbekroning 
werd deze steen toegepast. Andere Franse stenen 
die werden toegepast voor de bouw van het paleis 
zijn deze van Ravières (aan de binnenzijde van het 
peristylium), van Tercé (onder meer voor de borst-
weringen van de buitengevels), van Larys (voor 
poortomlijstingen van het interieur), van Hauteville 
(voor plinten en zuilbasissen van de salie des pas-
perdus alsook balustrades van de koepelconstructie), 
van Morley (in het interieur) en van Vendeuil (voor 
de balustrades in het peristylium). Andere stenen 
die gebruikt zijn geweest, zijn deze van Savonnières, 
van Euville en van Chateau-Gaillard. Verder wordt 
ook melding gemaakt in de teksten van pierre 
blanche dite liais de Grimault (Cote-d'Or), roche de 
saint Elie (Jura) en rochejaune de l'Échaillon n° 3 
(Isère) (43). Belgische Gobertangesteen werd 
aangewend voor de uitwerking van de muren van 
de binnenkoeren, vermoedelijk omdat deze steen 
niet kon worden geleverd in grote formaten. 
Naarmate de bouw van het monument vorderde, 
groeide de verontwaardiging over het gebruik van 
de Franse steen voor dit belangrijke Belgisch 
monument. Deze kwestie vormde op 24 april 1877 
het onderwerp van een debat in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. De aanleiding hiertoe 
was een aanbesteding die uitgeschreven was voor 
de trappen en vloeren van de gangen die leiden van 
de Rue des Sabots (thans Wynantstraat) naar de 
militaire rechtbank. Hiertoe was op 28 augustus 
Bouwtekening met opstand 
van de gevel aan de Wynant-
straat van het justitiepaleis van 
Brussel, niet gedateerd-
{Brussel, Algemeen Rijksarchief, 
foto O. Pauwels) 
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Bouwtekening met opstand en 
verticale doorsnede van de 
omlijsting van de toegangsdeur 
van de zittingszaal van de Mili-
taire Rechtbank van het justitie-
paleis van Brussel, ondertekend 
op 12 januari 1871 door Poelaert 
en op 12 januari door Marcq 
(Brussel, Algemeen Rijksarchief. 
foto O. Pauwels) 
Bouwtekening met opstanden 
van de griffioenen op de gevel 
aan de Miniemenstraat van het 
justitiepaleis van Brussel, 
ondertekend op 1 april 1876 door 
Carpentier met aanduiding in 
blauw krijt van de geplaatste 
steenblokken 
{Brussel. Algemeen Rijksarchief, 
foto O. Pauwels) 
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Bouwtekening met ontwerp 
voor een deel van de trap die 
leidt naar de Miniemenstraat 
van het justitiepaleis van Brussel, 
ondertekend op i december 1870 
door Poelaert 
{Brussel, Algemeen Rijksarchief, 
foto O. Pauwels) 
Bouwtekening met opstand van 
deel van de trap naar de Mime-
menstraat van het justitiepaleis 
van Brussel, ondertekend op 
8 juni 1882 door Carpentier met 
opschrift in blauw krijt ö exécuter 
par M' Houtstont 
(Brussel, Algemeen Rijksarchief, 
foto O. Pauwels) 
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Bouwtekening met opstand 
van de voorgevel van het justitie-
paleis van Brussel uit 1872 
met niet uitgevoerd ontwerp 
voor koepel 
(© Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis) 
1877 een offerte goedgekeurd die was ingediend 
door Adolphe Violet, Propriétaire des carrières de 
Belvoye, Damparis el Sampans (Jura) met burelen te 
Parijs, iihk, rie S' Amaud. Deze toekenning lokte 
echter protest uit van enkele Belgische steen-
leveranciers, waaronder de firma Devillers ei C". 
Zij waren immers buiten concurrentie gesteld 
omdat in de prijsaanvraag één bepaalde Franse 
steen was geëist: deze van Vaudereyse of van 
Vendresse. Tot hun verbazing bleek echter dat 
Violet er in was geslaagd de opdracht te verkrijgen 
met de steen van Belvoye (ook wel steen van Sainte 
Isly genoemd). Volgens de Belgische leveranciers 
kon deze steen niet met deze van Vaudereyse 
vergeleken worden en was hij minderwaardig van 
kwaliteit. Tijdens het debat in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers verklaarden Le Hardy de 
Beaulieu en burgemeester en parlementslid Jules 
Anspach (1829-1879) bovendien dat er een onfris 
kantje aan de toekenning vastzat, omdat Violet 
meermaals verklaard zou hebben dat hij de 
beschikking had over de plannen. Le Hardy wees 
De Lantsheere er bovendien op dat Violet van plan 
was om de stenen door zijn eigen personeel in 
Frankrijk op maat te laten kappen op een ogenblik 
dat duizenden Belgische marmerbewerkers zonder 
werk zaten en leefden van de openbare bijstand. 
De minister antwoordde hier op dat de ingediende 
prijs van Violet (32.664 fr.) beduidend lager was 
dan deze van Devillers (49.349,60 fr.) en dat 
Poelaert en Wellens na het zien van stalen 
overtuigd waren van de kwaliteit van de Franse 
steen (44). 
Nieuwe ontwerpen voor de koepel 
Het oorspronkelijke ontwerp uit 1862 toont een 
aanzienlijke koepelconstructie met een afgeplatte 
koepelschil en een tamboer met zuilen op vierkant 
grondplan, geplaatst op een getrapte sokkel en 
massieve onderbouw. Op de tekening met 
doorsnede van 1862 is ook te zien dat Poelaert het 
gewicht van de koepel niet exclusief liet dragen op 
de vier centrale grote pijlers maar dat hij extra 
steun had voorzien door bijkomende vrijstaande 
zuilen en pilasters in de salie des pas-perdus op te 
stellen. 
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Wanneer de werken in 1866 waren gestart, was er 
voorbehoud gemaakt voor de uitvoering van een 
koepel. Dit hield Poelaert niet tegen om plannen te 
maken voor een nieuw koepelproject terwijl de 
werken aan het rez-de-chaussée vorderden. Een plan 
uit 1872 bewaard in de bibliotheek van de Konink-
lijke Musea voor Kunst en Geschiedenis toont een 
door Poelaert ondertekend project van het justitie-
paleis met een koepelbekroning waarvan de hoogte 
verdriedubbeld is geworden tegenover het originele 
project. De twee onderste verdiepingen vormen een 
massief ogende onderbouw. Het middelste gedeelte 
bestaat uit een van zuilen voorziene tamboer op 
vierkant grondplan met hierboven een tweede 
tamboer op een achthoekig grondplan, afgewerkt 
met cartouches en bekroond door een lijst met 
driehoekige frontons. De vijfde verdieping wordt 
gevormd door een derde tamboer met zuilen op een 
cirkelvormig grondplan. De koepelschil is enigszins 
afgeplat en voorzien van een lantaarn. Dit plan werd 
gehandtekend door Poelaert op 6 november 1872 en 
werd volgens het opschrift op het plan in het najaar 
van 1873 voorgelegd aan de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten. 
Het feit dat dit plan aan de Koninklijke commissie 
werd gepresenteerd is enigszins verrassend 
aangezien de oorspronkelijke plannen van het 
justitiepaleis nooit werden voorgelegd. Dit blijkt 
onder meer uit een opmerking die baron Jean-
Baptiste Bethune (1821-1894) maakte tijdens de 
vergadering van de commissie van 31 maart 1868 
over de kerk van Laken waar op dat ogenblik 
stabiliteitsproblemen waren vastgesteld. Meerdere 
leden reageerden verontwaardigd over het feit dat 
commissie nooit over dit project geconsulteerd was 
geworden, waarop Jean-Pierre Cluysenaar (1811-
1880) opmerkte dat ook de restauratiewerken van 
het stadhuis en het project van het justitiepaleis 
nooit waren voorgelegd aan de commissie. 
De discussie werd echter niet verdergezet omdat 
Wellens de vergadering abrupt afsloot. 
Of hij dit deed omdat hij weinig opgetogen was 
met deze opmerking of omdat men reeds erg lang 
vergaderde, is helaas niet duidelijk uit de tekst af te 
leiden. In de verslagen van de vergadering van 
september en oktober 1870 wordt wel melding 
gemaakt van het voorleggen van plannen, een 
meetstaat en een prijs schatting van het Brusselse 
justitiepaleis, die betrekking hadden op een deel 
van het bouwwerk entre Ie niveau du rez-de-chaussée 
et celui de l'étage (45). In het plannenbestand op het 
Brusselse Rijksarchief worden thans nog een reeks 
plannen bewaard die we met deze verslagen in 
verband kunnen brengen. Het zijn plannen met 
doorsneden van het rez-de-chaussée, deuxième 
section, telkens op 8 oktober 1870 gehandtekend 
door Renier Chalon (1802-1889), vice-voorzitter van 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten. 
Toch namen deze consultatie uit 1870 en deze van 
het koepelproject van 1872 de ongenoegens van 
de commissie niet weg. 
Op 13 april 1876 schreven de leden van de 
commissie een brief aan De Lantsheere waarin zij 
verklaarden dat zij geen standpunt over het ontwerp 
van de koepel wensten in te nemen omdat dit 
slechts een onderdeel van het volledige, door de 
regering destijds goedgekeurde project betrof (46). 
Nadat het koepelproject van 1872 bekritiseerd was 
geworden maakte Poelaert een nieuw ontwerp (47). 
Dit werd op 20 juni 1876 door de regering goed-
gekeurd nadat het aan de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers was voorgelegd. Wellens 
vermeldde in een brief aan De Lantsheere op 
12 november 1875 ^at dit project vier uitstekende 
delen met bronzen leeuwen had en dat de eerste 
galerij (waarmee vermoedelijk de onderste tamboer 
wordt bedoeld) was voorzien van uitstekende zuilen 
op de hoeken (48). In het najaar van 1876 paste 
Poelaert zijn ontwerp aan. Hij maakte het iets 
kleiner en besloot onder meer de bronzen leeuwen 
weg te laten (49). Op 17 februari 1877 werd het 
nieuwe ontwerp door het parlement goedgekeurd. 
Er zijn ons geen plannen bekend die het op 
20 juni 1876 goedgekeurde project afbeelden. 
In de door Vandenbreeden gedeeltelijk gepubli-
ceerde private collectie worden er wel drie 
tekeningen van de koepel bewaard waarop leeuwen 
te zien zijn alsook acht vrijstaande zuilen op de 
hoeken van de onderste tamboer. De tekeningen 
zijn erg verfijnd en kunstig getekend waardoor het 
niet uitgesloten is dat het voorontwerpen zijn voor 
de koepel van de hand van Poelaert. Twee andere 
tekeningen uit de collectie tonen varianten van de 
koepel, waarvan één sterke gelijkenissen vertoont 
met de in 1875 gefotografeerde maquette en een 
andere met de koepelbekroning van 1862. Ook van 
Schetsontwerp van de koepel 
van het justitiepaleis van 
Brussel, mogelijk van de hand 
van Poelaert 
(private collectie) 
Schetsontwerp van de koepel 
van het justitiepaleis van 
Brussel, mogelijk van de hand 
van Poelaert 
(private collectie) 
deze tekeningen kan niet uitgesloten worden dat ze 
daadwerkelijk van de hand van Poelaert zijn (50). 
In de private collectie wordt ook een tekening 
bewaard met een grondplan met opschrift Projet 
d'un Palais de Justice pour Bruxelles. De grondopper-
vlakte van het hier afgebeelde paleis bedraagt 
ongeveer 20.000 vierkante meter, wat er op lijkt te 
wijzen dat het geen wedstrijdontwerp uit i860 is 
(met een in het reglement bepaalde oppervlakte van 
16.000 vierkante meter) maar dat het te dateren valt 
in de periode nadat de wedstrijdcommissie zich 
gerealiseerd had dat het justitiepaleis een opper-
vlakte van 20.000 vierkante meter diende te 
hebben. Een aantal eigenschappen van dit plan, 
waaronder de schikking van de zalen in het 
interieur en de aanwezigheid van de twee uit-
stekende paviljoenen in de voorgevel, komen sterk 
overeen met het gerealiseerde justitiepaleis. Hoewel 
het plan niet gedateerd of gesigneerd is, kunnen we 
ook hier niet uitsluiten dat dit in het net uitge-
werkte ontwerp van de hand van Poelaert is. 
Twee andere koepelprojecten voor het Brussels 
justitiepaleis zijn ons bekend van foto's van thans 
verdwenen plaasteren maquettes. Op een foto uit 
1875 van een maquette van het gehele bouwwerk is 
het justitiepaleis te zien met de uitgevoerde gevels 
van het rez-de-chausée maar met een koepel die sterk 
verschilt van de huidige koepel. De koepelconstructie 
van deze maquette bestaat uit een onderbouw, twee 
tamboeren op vierkant grondplan en een veeleer 
kleine koepel bekroond met een lantaarn (51). 
Vermoedelijk is het deze maquette waarvan het 
parlementaire verslag van 6 juni 1879 vermeldt 
dat ze vervaardigd werd door Sr D'Union, 
mouleur en platre et artiste sculpteur voor de som 
van 22.875,54 fr., alsook dat ze tentoongesteld was 
op de Exposition Universelle van 1878 te Parijs. 
Een ander koepelontwerp is zichtbaar op een prent 
met drie geassembleerde foto's die in 1881 in het 
tijdschrift Revue de l'Architecture en Belgique werd 
gepubliceerd. Op de grootste foto van deze prent is 
een maquette van het justitiepaleis te zien die de 
uitgevoerde koepel toont in doorsnede (inbegrepen 
de salie des pas-perdus en een deel van de trap die 
leidt naar de Rue des Minimes). Op twee kleinere 
foto's opgenomen in de prent zijn twee andere 
maquettes met een koepelbekroning van het 
32 I M&L 
Twee schetsontwerpen van de 
koepel van het justitiepaleis van 
Brussel, mogelijk van de hand 
van Poelaert, te dateren 
omstreeks 1876 
(private collectie) 
Schetsontwerp van de koepel 
van het justitiepaleis van 
Brussel, mogelijk van de hand 
van Poelaert, te dateren 
omstreeks 1876 
(private collectie) 
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Ontwerp met grondplan voor 
het justitiepaleis van Brussel, 
te dateren omstreeks i86i 
(private collectie) 
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Bes chermingen 
Rudy De Graefel Greet Plomteux 
HEKWERK GROTE MARKT TURNHOUT 
De bescherming 
De hekken rond de Sint-Pieter en Barbarakerk met inbegrip van 
de groene zone tussen de kerk en de hekken en de zich erin 
bevindende beelden, gelegen te Turnhout, Grote Markt werden 
op 6 april 2011 als monument beschermd. De historische, 
meer bepaald de historisch-stedenbouwkundige en de archi-
tectuurhistorische waarde, de artistieke en de industrieel-
archeologische waarde staven het gemotiveerd advies. 
De dekanale kerk van Sint-Pieter en Barbara is grotendeels het 
resultaat van 15*- en i8de-eeuwse bouwcampagnes en was 
zoals gebruikelijk omgeven door een kerkhof. Een duidelijke 
afbakening onder de vorm van een kerkhofmuur markeerde de 
grenzen van de kerkelijke immuniteit. Bij de heraanleg van de 
Grote Markt in de periode 1904-1909, namelijk de afbraak van 
de oude kerkhofmuur en de oprichting van de thans bescherm-
de afsluiting, werden de verwijzingen naar deze eeuwenoude 
instelling gerespecteerd. 
De recente opgravingen legden funderingen van de oorspron-
kelijke kerkhofmuur bloot. De evolutie van het stedelijk weefsel 
binnen en buiten deze muur is duidelijk afleesbaar, de benut-
Simulatietekening ©Stramien 
ting van de "gewijde grond" duidelijk onderscheiden van de 
gronden daarbuiten. De vondsten die door het archeologisch 
onderzoek worden blootgelegd leveren het ontegensprekelijke 
bewijs dat een kerk met haar omringend kerkhof één onlosma-
kelijk verbonden historisch geheel vormt. 
Het hekken rond de dekanale Sint-Pieter en Barbarakerk is 
meer dan alleen maar een afsluiting; het ontsluit de kerkelijke, 
civiele en juridische geschiedenis van Turnhout. 
De begin 20s,e-eeuwse begrenzing, die niet helemaal dezelfde 
was als de iS^-eeuwse, is het gevolg van een weloverwogen 
stedenbouwkundig plan dat niet alleen de 'gewijde gronden' 
op gepaste wijze van vandalisme wilde vrijwaren, maar tevens 
een groene bufferzone aanbracht als overgang tussen de inge-
togenheid van het religieus monument enerzijds en de drukte 
van de stad anderzijds. Deze begrenzing omvatte ook de gril-
lige contouren van de kerk in een consistenter geheel dat door 
zijn vormgeving refereert aan de i8de-eeuwse Van Baurscheit-
fase en in zijn detaillering een artistieke meerwaarde geeft aan 
zowel de kerk als het omringende plein. 
Ontwerp en verloop van het hekken rond de Sint-Pieter en 
Barbarakerk kunnen wellicht worden toegeschreven aan Jules 
Taeymans. De impact van de provinciale bouwmeesters in het 
laat I9de, begin 20s,e-eeuwse Turnhoutse stadsbeeld is immers 
alom aanwezig. Zij begeleidden er de restauratiewerken aan de 
belangrijkste historische monumenten zoals het kasteel en het 
begijnhof, ontwierpen er vrijwel alle nieuwe openbare gebou-
wen en waren meestal ook erg productiefin de private sector. 
Kenmerkend voor de spiegelboogvormige curve die de omhei-
ning beschrijft is haar verwijzing naar de iS^-eeuwse vormen-
taal die in 1759 werd gehanteerd bij de realisatie van de zijin-
gangen van de kerk. 
De fijnzinnige vormgeving met boog- en cirkelvormen, krul- en 
bladmotieven, bloemen en speerpunten overstijgt de gebruike-
lijke hekwerkpatronen die zich doorgaans beperken tot een 
opeenvolging van puntige staven en een gering aantal siermo-
tieven. Het kunstambacht van smeed- en ijzergietwerk werd 
hier op hoog niveau bedreven. De eclectisch uitgewerkte detail-
lering van het ijzerwerk vertoont verwijzingen naar traditionele 
elementen maar in de florale motieven is ook een lichte in-
vloed van de art nouveau merkbaar. 
Het tussen de kerk en de hekken geplaatste H. Hartbeeld door 
Theodore Koob uit Antwerpen (1918) en het beeld van Onze-
Lieve-Vrouw Middelares door J. Jourdain uit Brussel (1926) zijn 
representatief voor de religieuze beeldhouwkunst van die tijd. 
Ook In de geschiedenis van het industrieel erfgoed verdient het 
beschermde hekwerk een noemenswaardige plaats. In het 
derde kwart van de i9de eeuw ontpopte de metaalnijverheid in 
de provincie Antwerpen zich als een moderne sector met en-
kele spitsbedrijven, die snel een respectabele omvang bereik-
ten. Het groeitempo lag nagenoeg dubbel zo hoog als dat van 
de hele Antwerpse industrie. Omstreeks de eeuwwisseling was 
de Antwerpse metaalsector uitgegroeid tot de meest dynami-
sche en snelst uitbreidende nijverheidstak met in 1910 13% van 
de industriële tewerkstelling, waarvan 2279 werknemers in het 
arrondissement Turnhout tegenover 11492 in Antwerpen en 
4060 in Mechelen. De aanleg van het kanaal Dessel-Turnhout-
Schoten en spoorlijnen via Herentals-Lier naar Antwerpen en 
vanuit Turnhout naar Tilburg, hebben er allicht het ontstaan en 
de ontwikkeling van de metaalverwerkende industrie - aanvoer 
van ertsen en steenkool enerzijds, afvoer van afgewerkte pro-
ducten anderzijds - positief beïnvloed. Over de metaalverwer-
kende industrie in Turnhout zelf Is in de literatuur echter wei-
nig terug te vinden. 
De beschermde hekken werden evenals deze rond de hoofd-
kerk van Arendonk vervaardigd in de werkhuizen van de ijzer-
gieterij Janssens, waarvan tot op heden nog steeds een aantal 
gebouwen bewaard bleven aan de Druivenstraat 33 en Korte 
Veldstraat 14. De uitgestrektheid van de oude nijverheidsvesti-
ging, de omvang en het voorkomen van de bewaarde bedrijfs-
gebouwen en niet in het minst de kwaliteit van het geleverde 
werk, laten vermoeden dat de voormalige ijzergieterij Janssens 
een belangrijke plaats innam in de metaalverwerkende nijver-
heid in Turnhout en wellicht ook in een ruimere omtrek. 
Het hekken rond de Sint-Pieter en Barbarakerk is een van de 
weinige tot nog toe gekende getuigen van dit bedrijf. 
De verplaatsing 
De aanleiding tot de bescherming was voor een deel te vinden 
in het feit dat bij de geplande heraanleg van de Grote Markt 
het al dan niet behouden van het hekwerk ter discussie kwam. 
Het in vraag stellen van behoud leek voor velen een logische 
zaak, het hekwerk mocht dan al lang opgenomen zijn in de 
Inventaris van het cultuurbezit in België, en later in de Vastge-
stelde inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, het was echter 
niet mee met de kerk als monument beschermd. De Sint-Pieter 
Proefrestauratie hekwerk (foto Nathalie Van Roy) 
en Barbarakerk werd in 1936 als monument beschermd en op 
dat moment was het hek wellicht nog te jong om als bescher-
menswaardig beschouwd te worden. 
Het beschermingsvoorstel, dat er kwam op vraag van en met 
volle steun van verschillende erfgoedminnende verenigingen 
en particulieren die hun krachten bundelden om het behoud 
van de hekken in situ te blijven ondersteunen, werd niet door 
iedereen met evenveel enthousiasme onthaald. Er werd ge-
vreesd dat de heraanleg van de Grote Markt hierdoor grote 
vertraging zou oplopen en dat de deadline - Turnhout wordt in 
2012 'Cultuurstad van Vlaanderen' en heeft dan 800 jaar stads-
rechten - niet zou gehaald worden. 
Voor die heraanleg schreef de stad Turnhout een wedstrijd uit, 
waarvan het ontwerpbureau Stramien uit Antwerpen de laure-
aat werd. Belangrijk daarbij is dat naar aanleiding van de be-
scherming van het hekwerk er in nauw overleg met de stad 
Turnhout, bureau Stramien en de Vlaamse overheid naar een 
compromis werd gezocht om het hekwerk te integreren in het 
initiële concept, waarin de afbraak van de hekken voorzien 
werd. Uiteindelijk werd besloten het hekwerk integraal te ver-
plaatsen met behoud van alle onderdelen en de globale lay-out 
ervan. 
Door deze verhuizing kan het hekken ook opgenomen worden 
in de voorgestelde nieuwe aanleg, zodat op die manier oud en 
nieuw op een interessante wijze samen kunnen gaan. 
Het basisconcept voor de heraanleg is de link tussen de winkel-
as Gasthuisstraat en het nieuwe stadsproject Turnova op de 
voormalige Brepolssite te versterken door hem te materialise-
ren. Dit zal gebeuren door de aanleg van een betonnen looplijn 
die de Grote Markt dwarst en die als het ware geruggensteund 
zal worden door het te verplaatsen hekwerk. Aardig detail is 
dat de looplijn, naar verluidt gebaseerd op een eeuwenoud 
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karrenspoor dat over het plein zou hebben gelopen, als een 
driedimensionale grafiek van speelkaarten - een van de histori-
sche troeven van Turnhout - wordt uitgewerkt. 
Dit aangepaste ontwerp voor de heraanleg van de grote Markt 
van Turnhout werd samen met vier andere projecten genomi-
neerd voor de prijs 'Publieke Ruimte 2011' in de categorie 
'geplande projecten'. Deze jaarlijkse prijs wordt georganiseerd 
door vzw Steunpunt Straten en het ontwerp van Stramien won 
uiteindelijk de hoofdprijs. 
Dat het hekwerk verplaatst wordt, doet niets af aan de materi-
ele authenticiteit, maar ook niet aan de functionele en concep-
tuele echtheid. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het be-
houd van een afsluiting tussen het religieuze en het profane. 
Het ontwerp speelt hier op een boeiende wijze op in, door het 
oude kerkhof als een rustpunt te midden van de drukte van het 
'open' plein te voorzien. Binnen die zone kunnen de histori-
sche beelden dan ook opnieuw hun plaats vinden en op deze 
manier wordt bevestigd dat het hekwerk relevant is voor de 
stad, het kerkgebouw, de Markt en de mensen. 
Het verplaatsen van een dergelijk hekwerk is echter niet evi-
dent. Wat op het eerste gezicht een heel eenvoudige construc-
tie uit vrij uniforme delen lijkt, is in realiteit een complexe zaak 
van passtukken, hoogteverschillen en historische aanpassin-
gen. Daarom werd door de ontwerpers in nauw overleg met de 
betrokken erfgoedconsulent een technisch lastenboek met 
bijhorende tekeningen uitgewerkt, zodat de verplaatsing opti-
maal kan gebeuren, een proces dat momenteel lopende is. 
Ook werd eerst een proefdemontage gedaan om na te gaan 
hoe dit proces best wordt uitgevoerd. De eerste resultaten 
lijken zeer geslaagd en in het Turnhoutse feestjaar 2012 zal 
men dat allemaal kunnen bewonderen, al zal deze oplossing 
zeker stof tot discussie opleveren. 
Dit project getuigt van het belang van een gezonde erfgoedre-
flex bij het brede publiek. Dankzij hen kreeg het historische 
hekwerk een nieuwe toekomst en werd er voldoende publiek 
draagvlak gecreëerd om op zoek te gaan naar een gepaste en 
geslaagde oplossing binnen een vernieuwde stadsomgeving. 
Daarnaast getuigt het project ook van de inzet en creativiteit 
van de architecten en de opdrachtgevende overheid om hun 
visies in vraag te stellen en actief op zoek te gaan naar alterna-
tieve oplossingen, ook al zijn die niet eenvoudig. 
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Dirk Pauwels 
HOOFDGEBOUW VAN DE MIJN VAN 
HOUTHALEN-HELCHTEREN NAAR ONTWERP 
VAN JOSEPH ANDRÉ 
Vlaams minister Geert Bourgeois besloot op 18 mei 2011 om 
het hoofdgebouwvan de mijn in Houthalen, gelegen Centrum-
Zuid nr. m i , voorlopig te beschermen bij Ontwerp van Lijst. 
Deze bescherming kadert in de thematisch-typologische selec-
tie van '20ste-eeuwse architectuur in Vlaanderen'. 
De voorlopige bescherming wordt gemotiveerd door de histori-
sche, architectuurhistorische en sociaal-culturele waarden. 
De historische waarde ligt in het feit dat het hoofdgebouw van 
de mijn een typische en markante getuige is van de Limburgse 
mijngeschiedenis. De mijnzetel Houthalen, geopend in 1938, is 
de jongste van de Limburgse mijnen. Architectuurhistorisch is 
het hoofdgebouw één van de meest interessante en zeldzame 
creaties van architect Joseph André in Limburg en één van de 
uitzonderlijke, karakteristieke, bakstenen interbellumgebouwen 
in deze provincie. Het baksteenmodernisme, met art-deco-
inslag (in het interieur), waarvan het pand een schoolvoor-
beeld vormt, de moderne betonstructuur, de typische functio-
nele en haast symmetrische planopbouw, de horizontalise-
rende en verticaliserende ritmering van de gevels, de afwisse-
lende volumetric en de qua materiaalgebruik voor een mijncité 
zeer rijke, eigentijdse afwerking van het interieur, met aandacht 
voor de werking van het zenitale licht, dragen tot deze waarde 
bij. Op sociaal-cultureel vlak getuigt het hoofdgebouw van de 
mijnactiviteit in Houthalen. De inwendige structuur van het 
complex met garages en fietsenstallingen op de begane grond, 
alsook lokalen en bureaus op de bovenverdiepingen, reveleert 
de typische sociale hiërarchie van het bedrijf. 
Het hoofdgebouw van de mijn werd in de jaren 1930 opgetrok-
ken, naar verluidt naar ontwerp van de tekenateliers van de 
mijn van Waterschei. De gelijkenis met de aldaar gelegen 
representatiehal van de steenkoolmijn is inderdaad treffend. 
Het gaat in Waterschei ook om een grote hal in art-decostijl, 
waarrond de kantoren en andere ruimtes over twee verdiepin-
gen zijn geschaard. Op de plannen van het hoofdgebouw, die 
de gemeente Houthalen bezorgde aan Ruimte en Erfgoed, 
prijkt de naam van architect Joseph André. De ontwerper van 
de representatiehal van Waterschei is, gezien de gelijkenis 
tussen beide gebouwen, vermoedelijk eveneens André. 
Joseph André werd geboren in Marbais (Villers-la-Ville) op 
2i januari 1885 en overleed in Charleroi op 21 januari 1969. 
Zijn bouwkundig werk wordt getypeerd door eclecticisme. 
Het bestaat hoofdzakelijk uit grootschalige burgerlijke projec-
ten die hij plande in het kader van de modernisering van Char-
leroi, zoals die na de Tweede Wereldoorlog door de plaatselijke 
overheid ontwikkeld en uitgevoerd werd. André volgde zijn 
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ople id ing aan de Brusselse Academie en bij E. Acker, Hi j begon 
zi jn carrière met de wederopbouw van panden in het cent rum 
van Charleroi die in 1918 waren verwoest o f beschadigd. 
Ook realiseerde hij diverse particuliere opdrachten, nu eens in 
een tradit ionele st i j l , dan weer met een modernist ische toets o f 
een art-deco-accent. Vanaf 1930 werkte hij samen met Jules 
Cézar, laureaat van de wedstr i jd voor het nieuwe stadhuis van 
Charleroi. Hi j vol tooide de werken aan het in 1936 in gebruik 
genomen stadhuis alleen en ontwierp - in een hoogwaardige 
art-decostij l - de binnenafwerking van het gebouw. Na de 
Tweede Wereldoorlog realiseerde hij belangrijke officiële en 
door monumenta l i sme gekenmerkte opdrachten in Charleroi, 
waaronder het Palais des Expositions (1954), het Palais des 
Beaux-Arts (1957) en de uitbreiding van de kerk Saint-Christophe 
(1955-1958, in samenwerking met R. Puttemans), gebouwen die 
thans de voornaamste bezienswaardigheden zi jn van de Ville 
Haute, de bovenstad van Charleroi. 
Het hoofdgebouw is gelegen aan het einde van een onder 
andere met platanen, eiken, l inden, esdoorns en kastanjelaars 
omzoomde toegangsweg, die vertrekt van de Grote Baan. 
Het gaat o m een monumentaa l alleenstaand pand, in een 
zakelijke st i j l . De dubbelhuisopstand telt elf traveeën en drie 
bouwlagen onder een plat dak en een centraal schilddak, met 
de nok evenwijdig aan de Grote Baan en voorzien van golfpla-
ten. Het is een baksteenbouw met een alternerend metselver-
band voor diverse architecturale onderdelen. De kroonl i jst en 
het inwendige skelet zijn van beton. De voorgevel word t gety-
peerd door zijrisalieten en een iets hogere middenrisal iet. 
Verder vertonen de vijfde en de zevende travee rechthoekige 
spaarvelden. De centrale travee heeft betonnen llsenen, waar-
op een typisch sober interbel lumuurwerk werd aangebracht, en 
hoge smalle vensters met glastegels. De overige rechthoekige 
muuropeningen zi jn voorzien van lekdorpels van zwart gegla-
zuurde tegels in oml i js t ingen van groen en zwart geglazuurde 
tegels. De ramen zi jn van metaal. Het aangebouwd lager 
portaal heeft een vleugeldeur onder een betonnen luifel, waar-
boven een venster met glastegels. De bordestrap is van hard-
steen. De analoge, maar meer eenvoudige zijgevels tellen vi j f 
traveeën en de achtergevel telt er elf. Het ensemble getuigt van 
een zakelijke, gestrooml i jnde aanpak. 
In tegenstel l ing tot het sobere exterieur is het interieur met 
art-deco-lnslag afgewerkt met voor een ml jnsi te rijk materiaal-
gebruik. In het portaal is er een bewaarde steektrap van gra-
nito, die naar de centrale hal in de tweede bouwlaag leidt. In 
het t rappenhuis is er een bordestrap, eveneens van granito, 
met achtzijdige stij len en typische buisleuningen. De vlakbij 
het t rappenhuis gelegen toi letten bleven behouden, met ana-
loge afwerking, geglazuurde wandtegels en origineel houtwerk. 
De centrale hal imponeert door de granitovloer, de wanden van 
zwarte en groene tegels en l ichtkleurige baksteen, de afgeron-
de pijlers met granito-afwerking, die een vlakke beglaasde 
zolder ing dragen, de rondboogdeuren op de tweede bouwlaag 
in omlijstingen van zwarte tegels en de rechthoekige vleugel-
deuren op de derde bouwlaag, laatstgenoemde uitgevend op 
een omlopend balkon met een voor de jaren 1930 typische 
metalen leuning. 
Rondom deze centrale hal bevonden zich op twee niveaus 
geconcentreerd de burelen en de diverse administratieve dien-
sten van de vroegere kolenmijn. Op de eerste bovenverdieping 
komen op het ontwerp in uurwerkwijzerszin volgende ruimtes 
voor, te beginnen bij het trappenhuis: parloir, garde, salie du 
conseil, lavatory, directeur-gérant, secretariat (2 x), régie, caisse, 
archives ou fournitures de bureaux, archives, salaires, agent comp-
table, comptabilité, expéditions-ventes, agent de vente, fournitures 
de bureaux-agent de vente, salie d'attente en vestiaire-lavatoiy. 
Op de tweede verdieping zijn op het ontwerp in uurwerkwij-
zerszin volgende functies aangeduid, te beginnen bij het trap-
penhuis: telefoon, vergaderzaal, hoofdingenieur, industriële be-
trekkingen, tekenbureel, directeur bovengrond en der studiën, 
inkoopdienst, hoofd inkoopdienst, afdelingsingenieur bovengrond, 
afdelingsingenieur electrische dienst, ingenieur zeverij-wasserij, e.a. 
ingenieur diensthoofd veiligheid, boekerij-vertaaldienst, hoofd 
technisch bureel, dactylografie, technisch bureel, hoofdingenieur, 
vergaderzaal, mijnmeters, bedrijfshoofdingenieur ondergrond, 
ingenieur kostprijs-controol, kostprijscontrool en lavatory. In het 
interieur van deze kantoorruimtes bleven de balatumtegels 
deels bewaard, evenals de houten binnendeuren met metalen 
klinken en de gietijzeren radiatoren. 
Achter het hoofdgebouw, ten westen, ligt een verruigd grasveld 
en staan twee identieke, als monument beschermde schacht-
torens. De zuidelijke schachttoren werd in 1997 als monument 
beschermd. De noordelijke volgde in 2001 (Ruimte en Erfgoed, 
Onroerend Erfgoed Limburg, dossiernr. DL2021 en DL2049). 
De gemeente Houthalen-Helchteren plant een renovatie en 
verbouwing van het hoofdgebouw, naar aanleiding van de 
nieuwe functie van centrum van nieuwe groene technologiebe-
drijven. 
Zo blijft de toekomst van dit voormalige mijnerfgoed verze-
kerd, zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarden van de 
site. 
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Dirk Pauwels 
PAROCHIEKERK SINT-HERIBERTUS 
VAN REMERSDAAL IN VOEREN 
Vlaams minister Geert Bourgeois nam op 18 mei 2011 het 
besluit om de parochiekerk Sint-Heribertus, gelegen Dorp, 
voorlopig te beschermen bij Ontwerp van Lijst. Deze bescher-
ming kadert deels in de thematisch-typologische selectie van 
'religieus erfgoed in neostijlen tot 1914'. 
Ze wordt gemotiveerd door de historische, architectuurhistori-
sche, artistieke, sociaal-culturele en volkskundige waarden. 
De historische, architectuurhistorische en artistieke waarden 
liggen in de verplaatsing in 1876-1879 van de parochiale Sint-
Heribertuskerk van de oorspronkelijke kerkhofsite naar het 
oosten, voor de bouw van een grotere, neogotische kerk naar 
ontwerp van jean-Lambert Blandot uit Hoei, één van de belang-
rijkste i9de-eeuwse kerkenbouwers in de provincies Luik en 
Namen. Het bedehuis is het enige in Vlaanderen dat van deze 
ontwerper bekend is. Belangrijke bewaarde interieurelementen, 
gaande van glasramen, altaren, koorgestoelte, preekstoel en 
orgel, tot en met vloeren en lichtarmaturen, maken van het 
interieur een fraai geheel. Het orgel is een mooi voorbeeld van 
een vroeg-romantisch orgel, dat op geslaagde wijze harmonisch 
geïntegreerd werd in het neogotische kerkinterieur. Tegen de 
koorzijde bevindt zich bovendien het neogotische grafmonu-
ment van de adellijke familie de Furstenberg. De sociaal-cultu-
rele en volkskundige waarden liggen in de eeuwenlange devotie 
van de inwoners van Remersdaal voor de patroonheilige van de 
kerk, Sint-Heribertus. De parochie is de enige in het voormalige 
bisdom Luik die aan deze heilige werd toegewijd. 
Vanaf de i3de eeuw moet Remersdaal over een kapel beschikt 
hebben, die aan Heribertus was toegewijd, welke heilige zijn 
naam gaf aan een bron, in de lokale taal Herbertsborn genoemd. 
Sint-Heribertus, geboren in 970 en gestorven in 1021, was 
zoon van graaf Hugo van Worms, kanselier van het Duitse Rijk 
en aartsbisschop van Keulen. Zijn cultus verspreidde zich 
reeds zeer vroeg in het Rijnland. De bescherming door deze 
heilige laat toe de oprichting van de primitieve kapel in Re-
mersdaal toe te schrijven aan het kapittel van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk van Aken, dat, als eigenaar van diverse goederen 
in Remersdaal, in de religieuze behoeften van zijn pachters 
wou voorzien. Het levensverhaal van de Heilige Heribertus 
werd geschreven door Lambert van Luik, abt van het klooster 
Saint-Laurent in Luik. Het dubbele patroonschap van de kerk, 
toegewijd aan Sint-Heribertus en de Heilige Cenoveva, patro-
nes van Parijs, vormt als het ware een symbool van de geogra-
fische situering van het dorp, op de grens tussen de Germaan-
se cultuur en de Franse beschaving. 
De nood aan een nieuwe, grotere kerk drong zich op. Nadat de 
architect van de provincie Luik op 4 januari 1869 de toenma-
lige kerk bouwvallig had verklaard en te klein voor de bevol-
king, zat er niets anders op dan aan een nieuwe constructie te 
denken. De huidige kerk werd gebouwd in 1876-1879 naar ont-
werp van architect Jean-Lambert Blandot van Hoei, na afbraak 
van de oude. De eerste steen werd gelegd in april 1876, de kerk 
werd plechtig in gebruik genomen op 20 december 1877 en de 
inwijding van het bedehuis vond plaats op 20 december 1879. 
De figuur van architect Blandot, op 24 oktober 1835 geboren in 
Hoei als zoon van een aannemer, werd nog maar weinig on-
derzocht en een uitvoerige biografie ontbreekt nog. Men kent 
van hem nochtans heel wat ontwerpen van kerken en school-
gebouwen. Op basis van de wet van 14 augustus 1873, die aan 
het Departement van Binnenlandse Zaken een buitengewoon 
krediet toekende voor de bouw en de meubilering van school-
gebouwen, met reglement, instructies en programma, stelde 
Blandot in opdracht van minister Delcour de instructies op, die 
in 1875 ln Hoe i werden uitgegeven. Hij was sterk bekommerd 
om de vorm van de banken met lessenaars te verbeteren door 
de leuningen goed aan de vorm van de kinderen aan te passen. 
Blandot was ongetwijfeld één van de meest bekende en meest 
verdienstelijke architecten van de provincie Luik. Bij overzicht 
van zijn oeuvre valt op dat zijn grootste bedrijvigheid zich 
afspeelde in de provincies Namen en Luik en in mindere mate 
Luxemburg. De neogotische en neoromaanse stijlen droegen 
bij uitstek zijn voorkeur weg. Blandot overleed in Hoei op 
22 september 1885. 
Vanuit het nabije Voeren moet hij ook zijn aangezocht om de 
kerk van Remersdaal te ontwerpen. In de rest van Vlaanderen 
is van zijn hand geen bouwwerk bekend. 
Het bedehuis van Remersdaal is een basilicale kerk In neogoti-
sche stijl, van het noordwesten naar het zuidoosten georiën-
teerd op het bestaande stratenplan. Ze wijkt 45 graden zuid-
waarts af van het geografische oosten, hetgeen waarschijnlijk 
verband houdt met de richting van het stuk grond waarop ze 
werd gebouwd. De plattegrond beschrijft een driebeukig schip 
van zes traveeën, een half ingebouwde toren ten noordwesten 
met ten noordoosten de doopkapel, en een koor van twee 
rechte traveeën met vlakke sluiting, geflankeerd door de sa-
cristie aan de zuidwestzijde en het oratorium van de heren 
van Obsinnich aan de noordoostzijde. De vlakke koorsluiting 
lijkt te wijzen op invloed van de Engelse (neo)gotiek. Het is 
een bakstenen gebouw met afwerking van hardsteen en gele 
natuursteen. De toren telt twee geledingen, de bovenste octo-
gonaal en op elke zijde van een puntgevel voorzien, de onder-
ste geflankeerd door overhoekse en loodrecht op elkaar ge-
stelde steunberen. Aan weerszij van het portaal prijken beel-
den van Sint-Heribertus in bisschoppelijk gewaad en van de 
Heilige Genoveva, de tweede patroonheilige, in de kledij van 
een herderin, maar met verdwenen staf. Boven het portaal 
bevindt zich een rij beelden, die beschadigd door de wisselval-
ligheden van het weer moeilijk te identificeren zijn. De zijbeu-
ken, met doopkapel links en huidige berging rechts, zijn uitge-
werkt als een reeks dwarskapellen, meer bepaald naar Bra-
bantse wijze opgevat als opeenvolgende kapelgevels onder 
haakse zadeldaken. 
De parochiekerk Sint-Heribertus, met zijn rijke stoffering, is 
een zeer ruime constructie, die waarschijnlijk eerder beant-
woordt aan de ambities van de plaatselijke kasteelheren en 
donateurs, de familie de Furstenberg, dan aan de reële noden 
van de kleine kerkgemeenschap. 
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Edgard Goedleven 
MARK FIERLAFIJN 
Op 10 mei 2011 is Mark Fierlafijn overleden na een slepende 
ziekte. Hij was slechts 68 jaar oud. Mark was een van de mar-
kantste figuren uit de pioniersperiode van de Vlaamse monu-
menten- en landschapszorg als directeur bij het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling 
Monumenten en Landschappen. 
Ik had Mark al op het einde van de 
jaren zestig leren kennen toen we 
beiden lid waren van het kabinet van 
de Ministervan Nederlandse cultuur, 
Prof. Dr. Frans van Mechelen. Hij was 
er belast met de internationale cultu-
rele betrekkingen. 
Na de kabinetsperiode nam hij zijn 
dienst terug op bij de administratie 
Internationale betrekkingen. Ikzelf 
kwam door een speling van het lot 
terecht bij 'Monumenten en Land-
schappen', een zeer kleine toen nog 
tweetalige dienst die men vergeten 
was te splitsen, die helemaal niets 
voorstelde en waar bij voorkeur pro-
bleemgevallen werden gedumpt. 
Gelukkig is Mark in die sombere erf-
goedtijden bereid geweest in te gaan op mijn vraag om mee te 
proberen de Vlaamse Monumenten- en Landschapszorg op 
gang te trekken. 
Deze sector lag hem nauw aan het hart omdat die invulling gaf 
aan zijn persoonlijke levensingesteldheid: een duurzame inzet 
voor wat echt is en van blijvende waarde. 
Mark had een diploma behaald van licentiaat in de Bestuurs-
wetenschappen. De vaardigheden die hij tijdens deze opleiding 
had opgedaan waren van uitzonderlijk belang om er in de vaak 
turbulente pioniersperiode met de vereiste administratieve en 
wetgevingstechnische kennis en met de nodige redelijkheid de 
structuren, de regelgeving en de procedures duurzaam, duide-
lijk en verstaanbaar te formuleren. Het heeft de Vlaamse mo-
numenten- en landschapszorg op een blijvende wijze op de 
kaart gezet. 
• Syllabus restauratiefilosofie, Vormingscentrum CMO Leuven, 
1992. 
• Instandhouding, Onderhoud en Herstel: voorschriften en pre-
miestelsels voor werken aan beschermd erfgoed, in De bescher-
ming van het Onroerend Erfgoed - Recht en Praktijk, Leuven, 
1995-
• Juridische aspecten, in Handleiding Bewaring en Beheer Kerke-
lijk en Religieus Patrimonium, KADOC, Leuven, 1996. 
• Het publiekrechtelijk en privaatrechtelijk kerkelijk erfgoed: juridi-
sche aspecten, in De Gemeente, augustus-september 1997. 
• Juridische en administratieve aspecten van de monumenten- en 
landschapszorg (syllabus), Henry Van de Velde Instituut Ant-
werpen en Afdeling Monumenten en Landschappen Brussel, 
januari 1998. 
• Wet-, Decreet- en Regelgeving, Monumenten , Stads- en Dorps-
gezichten, Landschappen, Afdeling Monumenten en Landschap-
pen, Brussel, januari 1998. 
• Monumentenzorg. Restauratiepremie voor beschermde monu-
menten, in Vademecum voor Architecten, Zaventem, 1998. 
• In samenwerking met collega's van de afdeling Monumen-
ten en Landschappen werkte en schreef Mark Fierlafijn mee 
aan een vijftiental brochures, jaarverslagen en rapporten van 
studiedagen betreffende Monumenten en Landschappen. 
Mark was ook gedurende tien jaar, tot in 2001, een gewaar-
deerd docent aan het Henry Van de Velde-lnstituut voor de 
cursus: juridische en administratieve aspecten van de monu-
menten- en landschapszorg. 
In 1998 ging Mark met vervroegd pensioen, deels uit onvrede 
met de toenmalige naar zijn mening te tijdrovende verande-
ringsprocessen, deels om zich beter te kunnen wijden aan 
eigen waardevolle projecten die veelal met cultureel erfgoed 
hadden te maken. 
Zo organiseerde hij bijzonder boeiende en gewaardeerde cultu-
reel erfgoedreizen waarbij hij de ervaring met internationale 
contacten uit zijn beginperiode combineerde met zijn inzet 
voor het erfgoed. Mark werd na zijn oppensioenstelling onder-
voorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen - Afdeling Varend Erfgoed, lid van de Raad voor 
het Roerend Cultureel Erfgoed en voorzitter van de Erfgoed-
raad van zijn gemeente Schoten. 
Mark Fierlafijn was een betrouwbaar, eerlijk, deskundig en 
gedreven erfgoedzorger. Hij was daarenboven een man met 
stijl en standing: bescheiden, innemend, bijzonder geestig en 
tevens een levensgenieter. Hij was niet alleen een pionier, hij is 
tevens een van de grondleggers geweest van een duurzame 
Vlaamse onroerend erfgoedzorg. 
De onroerend erfgoedzorgers zijn hem daarvoor blijvende 
dank verschuldigd. 
De publicaties van Mark betreffen dan ook meestal juridische 
aangelegenheden rond monumenten en landschappen zoals: 
• Monumenten en Landschappen en de hervorming der instellin-
gen, M&L , jg. 8, nr. 1, 1989. 
Literatuur P 
Jo Bracken 
DE KEUZE VAN M&L 
• Karl Moser 
Architekturfür eine neue Ze/t 1880 bis 7936 
Werner Oechstin en Sonja Hildebrand (red.) 
Zurich, gta Verlag, 2010, 368 en 424 p., 
ISBN 978-3-85676-250-6 
boekdeel wordt ingeleid door een overzicht van de loopbaan 
en de betekenis van Moser, en sluit af met een bloemlezing uit 
zijn geschriften. Deelaspecten van zijn leven en werk , zoals de 
samenwerking met Curjel, zijn relatie tot de beeldende kun-
sten, evoluties in de kerkenbouw, zijn toenadering tot de 
Nederlandse avant-garde, zijn rol in de Moderne Beweging en 
het architectuuronderwijs, komen In een reeks van dertien 
essays uitgebreid aan bod. Het corpus van het tweede boek-
deel vormt een gedetailleerde en rijk geïllustreerde catalogus 
van meer dan honderd van zijn belangrijkste werken, aange-
vuld met een volledige oeuvrelijst en een biografisch overzicht. 
• Cerrit Rietveld 
Ida van Zijl 
Londen, Phaidon, 2010, 240 p., ISBN 978-0-7148-5748-0 
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Indrukwekkende, tweedelige monografie en oeuvrecatalogus 
over de belangrijke Zwitserse architect Karl Moser (1860-1936). 
Moser behoort tot de grote figuren die aan de basis lagen en 
mee vorm gaven aan de ontwikkeling van de moderne architec-
tuur. Zoals Peter Behrens In Duitsland en Hendrik Petrus Ber-
lage in Nederland, werd hij nog bij leven in Zwitserland gehul-
digd als Vaterder Moderne. Moser studeerde architectuur aan 
het Polytechnikum In Zurich, en vervolgens aan de Ecole des 
Beaux-Arts in Parijs. Zijn professionele loopbaan ging van start 
in het Duitse Karlsruhe, waar hij in 1888 samen met Hans 
Curjeleen een succesvol architectenbureau oprichtte. Curjel 8c 
Moser gold meer dan een kwarteeuw als exponent van de pro-
gressieve _/ung-/<or/sru/ierSchu/e, met openbare, religieuze en 
privé-architectuur in Art Nouveau en premodernisme, zoals 
het Kunsthaus Zurich, de Festplatz In Karlsruhe, het Badischer 
Bahnhofin Basel en het hoofdgebouw van de Universtiteit van 
Zürich.Voor het tweede deel van zijn loopbaan vestigde Moser 
zich in Zurich, na zijn aanstelling tot professor Bouwkunst aan 
de ETH. Onder zijn leerlingen telde hij de latere protagonisten 
van de Zwitserse Moderne Beweging, zoals zijn eigen zoon 
Werner Max, Flora Crawford, Max Ernst Haefeli, Hans Schmidt, 
Rudolf Steiger en Alfred Roth. Met de betonnen Antoniuskirche 
in Basel uit 1924-27 vestigde Moser internationaal zijn reputa-
tie als modernist en ver-
nieuwer In de kerken-
bouw, wat hem in 1928 
het ClAM-voorzltterschap 
opleverde. Zijn immense 
oeuvre omspant 50 jaar 
architectuurgeschiedenis 
en omvat zowat 600 
1 gebouwen en projecten, 
waarmee hij naast zijn 
thuissteden Karlsruhe en 
Zurich een stempel druk-
te op onder meer Aarau, 
Basel, Baden en Frankfurt 
am Main. Het eerste 
Rijk geïllustreerde monografie over de Nederlandse architect 
en ontwerper Cerrit Th. Rietveld (1888-1964) samengesteld 
door Ida van Zijl, de conservator van de Rietveldcollectie in het 
Centraal Museum in Utrecht. Met een 
bevattelijk overzicht van leven en werk, 
vult dit fraaie boek een lacune in de Riet-
veldliteratuur van de laatste 30 jaar, die 
zich vooral toelegde op deelaspecten en 
de rol in De Stijl-beweging. Van zijn eer-
ste meesterwerk, de Rood-Blauwe stoel, 
tot zijn laatste ontwerp voor het Van 
Cogh Museum in Amsterdam, schiep 
Rietveld een indrukwekkend oeuvre dat 
blijvend van betekenis zou blijken. Zijn 
onconventionele werkwijze en uitzonder-
lijke meubels, door Theo van Doesburg 
geprezen als "de nieuwe beelding", wisten vele van zijn tijdge-
noten maar ook latere generaties te Inspireren. Vanuit een 
biografisch opzet wordt Rletvelds loopbaan gevolgd, van de 
eerste stappen als eenvoudig meubelmaker tot de latere jaren 
als wereldvermaard architect. Alle aspecten van zijn werk ko-
men hierbij aan bod, met aandacht voor het milieu waarin hij 
actief was, de relatie met zijn gezin en opdrachtgevers, de 
context van avant-garde bewegingen als De Stijl en het Nieuwe 
Bouwen, en zijn betekenis voor de ontwikkeling daarvan. Iconi-
sche hoogtepunten als het Schröderhuls In Utrecht krijgen 
uiteraard alle aandacht, maar dit belet niet het volledige oeuvre 
van Rietveld met inbegrip van de minder bekende architectuur-
en designprojecten op toegankelijke wijze toe te lichten. 
• Rietvelds universum 
Rob Dettingmeijer, Marie-Thérèse van Thooren Ida van Zijl (red.) 
Rotterdam, NAi Uitgevers, 2010, 272 p., 
ISBN 978-90-5662-745-4 
Bundel wetenschappelijke bijdragen over het werk van de 
Nederlandse architect en ontwerper Cerrit Th. Rietveld (1888-
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1964), gepubliceerd naar 
aanleiding van de over-
zichtstentoonstelling 
Rietvelds universum 
(Utrecht, 2010). Waar de 
catalogus van de vorige 
grote Rietveldmanifestatie 
in 1992 was opgevat als 
een oeuvrecatalogus, is 
het voorliggende boek het 
resultaat van multidisci-
plinair wetenschappelijk 
onderzoek dat sinds 2006 
aan de Universiteit Utrecht, deTU Delft een het Centraal Mu-
seum Utrecht werd gevoerd. 
Het doel was een genuanceerder en vollediger beeld van Riet-
veld te kunnen schetsen, door zijn werk en werkwijze aan zijn 
directe omgeving en collega's te relateren, en in het bredere 
verband van zijn tijd te plaatsen. Wie was de man die vanuit 
een provinciaal milieu met twee symptomatische objecten 
(de Rood-Blauwe stoel en het Schröderhuis) een significante 
bijdrage wist te leveren tot de opkomst van de Moderne Bewe-
ging? Om deze vraag te beantwoorden werden maatschappe-
lijke ontwikkelingen, technische vernieuwingen en historische 
gebeurtenissen relevant geacht, maar ook was er aandacht 
voor Rietvelds persoonlijke universum, zijn achtergrond, zijn 
netwerk en zijn visie op de wereld. Rietveld wilde de toekomst 
dienen en zag zijn werk slechts als een bijdrage aan een ont-
wikkeling; het creatieve proces, het fragiele, het experimentele 
en het voorlopige van zijn werk staan daarom centraal. 
De publicatie begint met verkenningen van de geschiedschrij-
ving over Rietveld, en de vroege ontwikkeling van zijn ideeën. 
Daarna worden uiteenlopende invloeden en fenomenen die 
voor zijn werk van belang zijn belicht. Een eerste reeks bijdra-
gen gaat in op de sociale context: het kunstleven in Utrecht, en 
de zoektocht naar een nieuwe wooncultuur. In een tweede 
reeks wordt onderzocht hoe hij de technologie van zijn tijd op 
het vlak van materiaal en massaproductie, maar bij voorbeeld 
ook kunstmatige verlichting, benutte om tot vernieuwende 
ontwerpen te komen. Een derde reeks bijdragen plaatst Riet-
veld in het perspectief van De Stijl, waarna als besluit twee 
auteurs hun visie geven op zijn relevantie en actualiteit. 
• Neues Wohnen 1929/2009 
Frankfurt und der 2. Congres International d'Architecture 
Moderne 
Helen Ban (red.) 
Berlijn, jovis Verlag, 2010, 176 p., ISBN 978-3-86859-084-5 
Bundel met twaalf bijdragen van het internationale symposium 
NeuesWohnen 1929/2009 (Frankfurt am Main, 22-24 oktober 
2009), naar aanleiding van de 80s" verjaardag van CIAM II. 
Van 24 tot 26 oktober 1929 vond in Frankfurt de tweede editie 
plaats van de legendarische Congres Internationaux d'Architec-
ture Moderne. Een jaar eerder was de internationale avant-
garde onder bezieling van Le Corbusier voor het eerst samen-
gekomen in het Zwitserse La Sarraz, om over eigentijdse en 
toekomstige vraagstukken in verband met architectuur en 
stedenbouw te debatteren. Het thema van CIAM II was Die 
Wohnungfür das Existenzminimum, het voor die tijd zo preg-
nante huisvestingsvraagstuk, waarin het vooruitstrevende 
Frankfurt van Ernst May destijds internationaal de toon zette. 
Met de keuze van dit thema zette CIAM II een beslissende stap 
in de moderne stedenbouw, en formuleerde criteria, standaar-
den en methoden die tot 
diep in de naoorlogse 
periode de architectuur
 NEUES WQHNEN 1929/200? 
zouden bepalen. Het 
symposium van 2009 had 
tot doel de betekenis van 
CIAM II te analyseren, en 
opnieuw een bijdrage te 
leveren aan het actuele 
debat over eigentijdse 
woonvormen. Als een 
soort terugblik in de toe-
komst analyseert het inlei-
dend essay de film Die 
Stadt von Morgen uit 
1930, een optimistische 
visie op een sterk gereguleerde stadsplanning als ideaal tegen-
over ongebreidelde groei. Een volgende reeks van zes bijdra-
gen handelen over CIAM II, dat in zijn historische context 
wordt gereconstrueerd. Deelaspecten belichten de vrouwelijke 
architecten binnen CIAM, het principe van standaardisatie in 
de woningbouw toegepast door het stadsbestuur van Frankfurt 
en in ruimere context tijdens de Weimar-republiek, de rol van 
het beeld in relatie tot het streven naar wetenschappelijkheid 
binnen CIAM, en het filosofische debat rond het begrip 'tech-
niek' in het toenmalige Duitsland. In een tweede reeks bijdra-
gen worden de uitgangspunten van CIAM II getoetst aan de 
woningbouwpraktijk van vandaag. 
• Ernst Cisel Architekt 
Bruno Maurer en Werner Oechslin (red.) 
Zurich, gta Verlag, 2010, 456 p., ISBN 978-3-85676-254-4 
Geactualiseerde heruitgave van een monografie (eerste uitgave 
1993) over architect Ernst Cisel (1922), één van de meest toon-
aangevende vertegenwoordigers van het naoorlogse bouwen in 
Zwitserland. Cisel studeerde aan de Kunstgewerbeschule in 
Zurich, en werkte in het bureau van Alfred Roth, alvorens zich 
in 1945 als zelfstandig architect te vestigen. Hij bracht een 
persoonlijk en onconventioneel oeuvre tot stand, dat niet on-
der één noemer te vatten is, en met de nodige kritische zin 
weerwerk bood tegen de dominante scholen en stromingen. 
Zijn belangrijkste realisaties onderscheiden zich door het ver-
mogen om actuele bouwopgaven op baanbrekende wijze op te 
Ernst Gisel A r c h i t e k t 
lossen. Gisel brak begin 
jaren 1950 door met het 
Parktheater in Grenchen, 
een multifunctioneel 
gemeenschapscentrum 
naar Scandinavisch mo-
del, en leverde een be-
langrijke bijdrage tot de 
vernieuwing van de 
schooltypologie. Internati-
onale erkenning als ver-
nieuwer van de religieuze 
architectuur oogstte hij 
omstreeks 1960 met de 
brutalistisch gekleurde 
kerken van Effretikon, Reinachen Rigi-Kaltbad. Hij werd onder-
scheiden in tal van wedstrijden, en ontwierp één van de secto-
ren van het grootschalige woningbouwcomplex Markisches 
Viertel in Berlijn, Het boek wordt ingeleid door een hoofdessay 
door Werner Oechslin, opgevat als een overzicht, een analyse 
en een situering van het werk van Gisel. Hierop volgen enkele 
korte essays die deelaspecten behandelen, zoals de plastische 
kwaliteit van zijn vormentaal, zijn interieur- en meubelontwer-
pen en zijn werk als aquarellist, naast meer persoonlijke bijdra-
gen door de architecten Herzog en de Meuron en Luigi Snozzi, 
en twee beeldessays. Een typologisch geordende selectie van 
een negentigtal projecten toegelicht in woord een beeld, vormt 
het corpus van het boek, dat verder uit een volledige oeuvrelijst 
en een bibliografie bestaat. 
• Architecture en uniforme 
Projeter et construire pour la Seconde Cuerre mondiale 
Jean-Louis Cohen 
Parijs, Editions Hazan, 2011, 448 p., ISBN 978-2-7541-05293 
werd de visie gehuldigd dat de architectuur tijdens deze jaren 
volledig tot stilstand was gekomen, om pas na de Bevrijding 
als een feniks te herrijzen. De studie wil dit beeld van obscure 
leegte ontkrachten, door de oorlog te zien als een complex 
proces van verandering, dat alle geledingen van het architec-
tuurbedrijf totaalwist te mobiliseren. Om deze stelling te sta-
ven wordt een dicht netwerk van feiten en gebeurtenissen 
blootgelegd, op het vlak van architectuur, stedenbouw en tech-
niek, dat na de oorlog voorgoed de suprematie van het moder-
nisme zouden vestigen. Het onderzoek volgt ontwikkelingen 
bij de Geallieerden en de Asmogendheden, vanaf het bombar-
dement op Guernica tijdens de Spaanse burgeroorlog in 1937, 
tot de atoomaanval op Hiroshima in 1945. Het boek brengt 
geen chronologisch verhaal, maar is opgebouwd uit themati-
sche episodes, die vaak geen andere relatie hebben dan hun 
gelijktijdigheid. De belangrijkste thema's die worden behan-
deld zijn de ontwikkeling van nieuwe materialen als compensa-
tie voor de schaarste zowel op de werf als in het huishouden, 
programma's voor de bouw van bewapeningsfabrieken en de 
huisvesting van de arbeidersmassa, de dreiging van en de 
verdediging tegen luchtaanvallen, de kunst van de camouflage, 
de techniek van bunkers en bommen, noodconstructies en 
prefabricatie, het bouwen op nooit gezien schaal zoals het 
Pentagon of Auschwitz, de propagandaoorlog, de wederop-
bouwplannen, en tenslotte de recyclage van de oorlogsindus-
trie en de typologie van het oorlogsmonument. 
Voor alle reacties: 
Jozpf.Brapkpntg) rwQ.vlaanderen.be 
De boeken liggen ter inzage in de bibliotheek van het 
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) 
Koning Albert ll-laan 19 bus 5 
1210 Brussel 
(tijdens de kantooruren) 
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Boeiende en vaak verrassende studie over het aandeel van de 
architectuur en de architecten in de oorlogsvoering, het econo-
mische en maatschappelijke leven tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Het boek werd gepubliceerd ter gelegenheid van de 
gelijknamige tentoonstel-
ling in het Centre Cana-
dien d'Architecture in Mon-
treal (april-september 
2011), en is eveneens 
beschikbaar in een En-
gelstalige editie. In tegen-
stelling tot de grote aan-
dacht voor de naoorlogse 
I wederopbouw in het re-
cente architectuuronder-
zoek, bleef de architec-
tuurgeschiedenis van de 
oorlogsjaren zelf tot voor 
kort onderbelicht. Lang 
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Symposium 
Nathalie Vemimme 
ERFGOEDONDERZOEK 
ALS MOTOR VOOR HET VERHOGEN 
VAN EUROPESE COMPETITIVITEIT 
Op 24 maart ging in de kantoren van de Committee of the 
Regions aan de Belliardstraat in Brussel een belangrijk sympo-
sium door met als titel Increasing Europe's competitiveness 
through cultural heritage research. Het doel van dit symposium 
was om de voorlopige resultaten kenbaar te maken van het 
EU-project NET-Heritage en deze te bespreken met belangheb-
benden en beleidsmakers. Daarnaast werden ook een aantal 
goede voorbeelden van recente Europese onderzoeksprojecten 
voorgesteld. 
Het project NET-Heritage, met als ondertitel European network 
on Research Programme applied to the Protection of Tangible 
Cultural Heritage Is het eerste noemenswaardige initiatief waar-
in gestreefd wordt om de nationale onderzoeksprogramma's 
met betrekking tot de bescherming van cultureel erfgoed op 
mekaar af te stemmen en de ontwikkeling van Europese onder-
zoeksprogramma's te ondersteunen. NET-heritage wordt ge-
subsidieerd binnen het zevende kaderprogramma (2007-2013) 
van de Europese Commissie. Dit programma poogt alle onder-
zoek-gerelateerde initiatieven van de EU onder een gemeen-
schappelijk dak samen te brengen, ten einde een cruciale rol te 
spelen in het bereiken van de Europese doelstellingen rond 
groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid. 
Aan NET-Heritage participeren 15 ministeries, subsidieverle-
nende instanties en eenheden die onderzoeksprogramma's 
opmaken uit 14 lidstaten, waaronder België (Federaal weten-
schapsbeleid). Een van de belangrijkste resultaten van het 
project is dat het aan de basis ligt van het voorstel om een 
zogenaamdjomt Programming Initiative met als onderwerp 
Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe 
op te starten. De studiedag kende een opkomst van 180 natio-
nale, maar vooral internationale onderzoekers, ambtenaren, 
beleidsmakers en andere betrokkenen uit het erfgoedveld. 
De dag nam een aanvang met een uiteenzetting van Antonia P. 
Recchia, afgevaardigde van het Italiaans Ministerie voor cultu-
reel erfgoed en coördinator van NET-Heritage. Ze gaf een be-
knopte omschrijving van het project en de realisaties vertrek-
kende vanuit de vaststelling dat cultureel erfgoed met zijn 
materiële artefacten (gebouwen, monumenten) en immateriële 
getuigenissen (tradities, gewoonten, gebruiken) de spiegel 
vormt van de samenleving. Het cultureel erfgoed van de Euro-
pese Unie is volgens Recchia van essentieel belang voor de 
ontwikkeling van een gezamenlijke Europese identiteit. 
De bescherming van het materiële cultureel erfgoed Is noodza-
kelijk om reflectie over en een beter begrip van het verleden 
mogelijk te maken, maar ook om het identiteitsgevoel te hand-
haven in de toekomst. Vla het bundelen van de krachten op 
vlak van onderzoek kan de bescherming van het cultureel erf-
goed gerealiseerd worden. NET-heritage is ontstaan vanuit de 
behoefte om iets te doen aan het gebrek aan Internationale 
uitwisseling van informatie over gecoördineerd onderzoek 
betreffende de bescherming van materieel cultureel erfgoed. 
De belangrijkste doelstellingen van het project zijn: een over-
zicht bieden van gecoördineerd onderzoek en de fragmentatie 
van onderzoek beperken, de uitwisseling van onderzoeksresul-
taten tussen de verschillende landen bevorderen, streven naar 
innovatie en duurzame ontwikkeling binnen het onderzoek van 
cultureel erfgoed en een gezamenlijke politiek ontwikkelen om 
de bescherming van het cultureel erfgoed te realiseren. Om dit 
ambitieus programma te verwezenlijken werden 6 werkpakket-
ten samengesteld. Een eerste pakket omvat het systematisch 
uitwisselen van informatie en best practices rond de lopende 
nationale onderzoeksprogramma's met betrekking tot de be-
scherming van materieel cultureel erfgoed. De onderzoekspro-
gramma's per land worden in kaart gebracht, evenals de be-
schikbare budgetten, het management, de procedures voor 
toekenning van gelden en de sterkten en zwakten van de be-
staande systemen. 
Een tweede werkpakket omvat de oprichting van een Net-Heri-
tage Observatorium, een online webportaal waar informatie 
(artikels, documenten, datasets) met betrekking tot lopend en 
uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek over erfgoedzorg In 
Europa verzameld wordt, en kan beoordeeld worden op een 
virtueel platform vla peer review. Het centraal ter beschikking 
stellen van deze informatie kan richtinggevend zijn voor de 
opmaak van nieuwe onderzoeksprogramma's. Het observato-
rium is vrij toegankelijk voor elke geïnteresseerde via 
www.heritageportal.eu. 
Het derde werkpakket omvat de ontwikkeling van strategische 
activiteiten, meer bepaald het zoeken naar potentiële toekom-
stige samenwerking tussen de verschillende landen op vlak van 
onderzoek. Er wordt gedacht aan evaluatie en monitoring van 
de omgeving (klimaatverandering, vervuiling, risico op aardbe-
vingen), onderzoek van schademechanismen met als doel 
preventieve conservatiestrategieën te ontwikkelen, de ontwik-
keling van praktische meetinstrumenten, innovatieve materia-
len en technieken voor conservatie en onderhoud, evaluatie-
methodes voor eerder uitgevoerde conservatie-ingrepen, 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de bescher-
ming en het management van erfgoed etc. 
Het vierde werkpakket richt zich op de organisatie van geza-
menlijke internationale activiteiten met betrekking tot onder-
zoek, het vijfde werkpakket gaat dieper in op de bestaande 
opleiding- en bijscholingmogelijkheden en de ontwikkeling van 
eventuele nieuwe scholingmodules en programma's. Het zes-
de en laatste werkpakket richt zich op de coördinatie en het 
management van het netwerk. 
De tweede spreker was Luisa Prista, hoofd van de onderzoeks-
eenheid Environmental Technologies bij de DG Onderzoek en 
innovatie van de Europese Commissie. Zij gaf een overzicht 
van de inspanningen die de Europese Commissie in het verle-
den leverde met betrekking tot de ondersteuning van onder-
zoek dat als doel heeft het in stand houden van materieel cul-
tureel erfgoed. Cultureel erfgoed smeedt banden tussen de 
burgers. Volgens een studie van het Brusselse onderzoeks- en 
adviesbureau KEA European Affairs uit 2006 zorgt cultureel 
erfgoed in Europa direct en indirect (o.a. via toerisme) voor 
een omzet van zo'n 335 biljoen euro en genereert het zo'n 
g miljoen jobs. De steun vanuit de Commissie komt er omwille 
van een bezorgdheid voor de kwetsbaarheid van dit waardevol 
erfgoed. Sinds 1986 wordt er een apart budget vrijgemaakt 
voor erfgoedonderzoek. In het vijfde kaderprogramma (1998-
2002) werd 40 miljoen euro vrijgemaakt voor 41 projecten die 
de zorg voor erfgoed centraal stellen. In het zesde kaderpro-
gramma (2002-2006) was dit 18 miljoen euro voor 23 projec-
ten. Het huidige zevende kaderprogramma leverde tot op he-
den (maart 2011) 31,5 miljoen euro voor 15 projecten. Er wordt 
verwacht dat dit tegen 2013 op zal lopen tot zo'n 70 miljoen 
euro. Sinds oktober 2010 is er ook vanuit de Commissie onder-
steunde publiek- private samenwerking gestart rond energie-
efficiënte gebouwen en cultureel erfgoed. Wat de toekomst ons 
na het zevende kaderprogramma brengt kan je als individu of 
organisatie gedeeltelijk mee bepalen. Tot 20 mei loopt een 
online publieke consultatie van een green paper over de ideeën 
rond een Common Strategie Framework for future EU Research 
and Innovation Funding. Iedereen die hier een mening over 
heeft kan die bekend maken op http://ec.europa.eu/research/ 
csfri/index_en.cfm?pg=questionnaire 
De volgende spreker Sneska Quaedvlieg-Mihailovic, secretaris-
generaal van Europa Nostra, vertegenwoordigde het zoge-
naamde middenveld. De organisatie Europa Nostra (bestaat 
sinds 1963 en is daarmee volgens de spreker het 'eerste Euro-
pese netwerk met betrekking tot Cultureel Erfgoed'. Naast het 
redden van monumenten, landschappen en archeologische 
sites in nood, is de organisatie in 2002 door de Europese Unie 
uitverkozen om, in het kader van het Culture Programme, de 
European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra 
Awards te organiseren. Deze Awards bekronen voorbeeldige 
restauraties en uiteenlopende initiatieven voor het behoud van 
het culturele erfgoed. Ook onderzoek, verdienstelijke indivi-
duen en erfgoedorganisaties, en - sinds 2008 - projecten op 
het vlak van erfgoededucatie worden bekroond. De redenen 
voor het erkennen van voorbeeldprojecten is het bevorderen 
van hoge kwaliteitsnormen en vakbekwaamheid in het erfgoed-
behoud en de monumentenzorg, en het stimuleren van grens-
overschrijdende uitwisselingen in deze sector. 
Europees Parlementslid Cristina Cutiérrez-Cortines ging als vierde 
spreker van de dag in haar zeer gedreven betoog in op de econo-
mische en sociale dimensie van cultureel erfgoed voor Europa en 
meer bepaald de belangrijke rol die onderzoek daarin speelt. 
Roberto Rodriguez, hoofd van de dienst Europese projecten in 
de Spaanse stad Avila, illustreerde het belang van cultureel 
erfgoed in de duurzame ontwikkeling van zijn stad via de toe-
lichting van het INTERREG project Presewe: Peer-reviews for 
sustainable Eco-regions via Europe (zie website www.preserve. 
aer.eu). In dit project dat liep van 2008 tot 2011 beoordeelden 
verschillende steden mekaars aanpak met betrekking tot het 
aanwenden van cultureel erfgoed als een katalysator voor de 
ontwikkeling van de economie van een regio. Doel was via dit 
peer review het wederzijds leerproces op gang te brengen om 
tot een duurzamer regionaal toerismebeleid te komen. Er werd 
onder andere voor Avila geconcludeerd dat zorgzame omgang 
met cultureel erfgoed en het bewust behoud ervan (met inbe-
grip van restauraties), gecombineerd met een geïntegreerd 
aanbod in het kader van toerisme het aantal overnachtingen in 
de stad substantieel doet verhogen, wat op termijn resulteert 
in hogere welvaart en een meer duurzame omgang met de 
omgeving. 
De Sloveense minister voor Ruimtelijke ordening en Milieu 
Roko Zarnic sprak vanuit zijn functie als covoorzitter van het 
focusgebied cultureel erfgoed (FACH) van het European Con-
struction Technology Platform (ECTP) over de onderzoeksnoden 
bekeken door de bril van de bouwsector (www.ectp.org). ECTP 
ontwikkelde immers in 2005 een strategische onderzoeksa-
genda voor de bouwsector (2005-2030) waarin ook het vakge-
bied cultureel erfgoed aan bod komt. In de onderzoeksagenda 
wordt het belang aangehaald van een op kennis gebaseerde en 
interdisciplinaire benadering van het erfgoed. Het behoud van 
Klimaatopwarming kan resulteren in meer en heviger overstromingen zoals hier bij de waterhurcht van Millen (foto W. Slock) 
het cultureel erfgoed wordt als cruciaal gezien bij de uitbouw 
van een 'aantrekkelijk' Europa. Er worden 6 prioritaire onder-
zoeksonderwerpen gedefinieerd: onderzoek naar methoden 
voor evaluatie en het monitoren van het erfgoed, onderzoek 
naar de materialen waaruit het erfgoed is opgetrokken en de 
bijhorende schadepatronen, onderzoek naar interventietech-
nieken, onderzoek met betrekking tot energie (zuinigheid) en 
de omgevingsfactoren van cultureel erfgoed, onderzoek van 
het beheer en onderhoudsproces voor cultureel erfgoed en ten 
slotte onderzoek van steden en territoriale gehelen. De ideeën 
van het ETCP hebben geleid tot de lancering van diverse onder-
zoeksvoorstellen voor het zevende kaderprogramma. De ver-
eniging heeft ook ideeën geformuleerd voor het verbeteren van 
de EU oproepen voor onderzoeksvoorstellen, onder andere 
door het introduceren van adviesgroepen en eindgebruikers-
groepen, het clusteren van gelijkaardige projecten en de over-
dracht van onderzoeksresultaten naar eindgebruikers. 
Johanna Leissner, wetenschappelijke coördinator bij het 
Fraunhofer Cesellschaft, lichtte het lopende (2008-2014) EU-
project Climate for culture toe. Aan dit project, dat 5 miljoen 
euro steun geniet van de Europese Commissie, werken 90 
mensen uit heel Europa mee. Het project vertrekt vanuit de 
vaststelling dat de gevolgen van de klimaatsverandering ook 
gebouwen met erfgoedwaarde zullen treffen. Een directe 
impact zal waar te nemen zijn op niveau van de gebouwschil, 
maar ook het interieur en de belangrijke collecties die er in 
ondergebracht zijn zullen invloed ondervinden. Het project 
Climate for culture wil via de ontwikkeling van hoge resolutie 
klimaatmodellen per regio (met een nauwkeurigheid van 11 
km) gaan voorspellen welke schadelijke invloeden het aanwe-
zige erfgoed zal ondergaan. Ook wordt specifieke simula-
tiesoftware ontwikkeld waarin de gegevens van individuele 
gebouwen ingelezen kunnen worden. Via dit onderzoek hoopt 
men te voorspellen welke gebouwen een risico lopen. 
Het biedt op die manier ook de mogelijkheid tijdig preven-
tieve maatregelen te nemen en de kosten op termijn van 
klimaatverandering voor cultureel erfgoed in te schatten. 
De resultaten van het onderzoek zijn verder te raadplegen op 
www.climateforculture.eu. 
De Italiaanse microklimatoloog Adriana Bernard onderzoekt 
onder andere het effect van vervulling en extreme klimaatsom-
standigheden op cultureel erfgoed. Vanuit haar onderzoek 
kwam ze tot de vaststelling dat er misschien wel heel wat nieu-
we technologieën bestaan of in ontwikkeling zijn, maar dat 
weinige ervan rechtstreeks ingezet kunnen worden voor de 
bescherming van cultureel erfgoed. Zij beschouwt onder an-
dere de ontwikkeling van niet invasie instrumenten en metho-
des voor diagnose en monitoren en de ontwikkeling van draag-
bare instrumenten voor het uitvoeren van in site metingen en 
onderzoek als een grote lacune. Deze lacune werd ook vastge-
steld in het project NET-Heritage. Vanuit deze bevindingen is 
ze zelf gestart dergelijke instrumenten en methoden te ontwik-
kelen ofte promoten, onder andere via het Europese project 
TEACH- Technologies and Tools to prioritizeAssessment and Diag-
nosis of Air Pollution Impact on Immovable and Movable Cultural 
Heritage (www.teach-project.eu). Een voorbeeld van een onder 
haar impuls ontwikkeld instrument waarvoor ze een patent 
verkreeg is de dauwsensor evenals een instrument om de op-
pervlaktetemperatuur van een object te kunnen meten met de 
nauwkeurigheid van o.oi°C. 
Guillermo Andrade kwam spreken als vertegenwoordiger van 
een middelgroot bedrijf actief in de erfgoedsector met ervaring 
in het aanvragen en uitvoeren van 2 Europese projecten. 
Het in Madrid gevestigde bedrijf SIT Crupo Empresarial SL 
(www.sitspain.com) is gespecialiseerd in het verpakken en 
transporteren van kunstwerken en roerende erfgoedobjecten, 
museografisch design, de inrichting van tentoonstellingen en 
het ontwikkelen van nieuwe technologieën en materialen voor 
het behoud en de bescherming van erfgoedobjecten. Zij ont-
wikkelden onder andere een geklimatiseerde dunne vitrinekast 
(een zogenaamd mc-frame) om schilderijen en andere erfgoed-
objecten te beschermen. 
De innovatieve aanpak van het bedrijf kwam van pas in het 
eerste Europese project waarin ze betrokken waren. 
PROPAINT - Improved protection of paintings during exhibition, 
storage and transit liep van 2007 tot 2010. Tijdens dit project 
werd het beschermend effect onderzocht van mc-frames en van 
beschermende vernissen voor schilderijen. Voor het onderzoek 
werden een aantal meetinstrumenten gebruikt die in het kader 
van andere Europese projecten ontwikkeld waren. 
Aansluitend bij dit project werd een nieuw project MEMORI 
(www.memori-project.eu) aangevraagd waarin de bestaande 
instrumenten en technologieën verfijnd zullen worden. 
MEMORI- Measurement, Effect, Assessment and Mitigation of 
Pollutant impact on Movable Cultural Assets. Innovative Research 
for Market transfer is momenteel in uitvoering (2010 tot 2013). 
Doel van het project is onder andere het ontwikkelen van een 
MEMORI early warning dosimeter die een verbeterde evaluatie 
en monitoring van omgevingsfactoren (licht, zuren aanwezig 
in lucht) bij roerende erfgoedobjecten in interieurs moet moge-
lijk maken. Daarnaast zal ook de impact van organische zuren 
en andere vervuilers op diverse materialen getest worden en 
zullen grenswaarden voor blootstelling aan deze stoffen gedefi-
nieerd worden. Een zeer belangrijk onderdeel van het project 
zal ook bestaan uit het opmaken van een actieplan om de 
onderzoeksresultaten bekend te maken bij de eindgebruikers 
en de sector. 
Na de lunch gaf Sylvie Max-Colinart van het departement on-
derzoek, hoger onderwijs en technologie binnen het Franse 
ministerie van cultuur een toelichting bij de resultaten van de 
vragenronde naar nationale onderzoeksprogramma's rond 
erfgoedzorg, gerealiseerd in het kader van het eerste werkpak-
ket van NET-Heritage. In de 14 landen die deelnemen aan 
NET-Heritage werden 41 programma's gedetecteerd. 
De programma's zijn te situeren op verschillende hiërarchi-
sche niveaus: op strategisch niveau (land), op programmato-
risch niveau (ministeries, agentschappen, onderzoeksinstelin-
gen,..) en op implementatie niveau (universiteiten, private 
sector, onderzoeksinstellingen. De budgetten zijn doorgaans 
niet recurrent en de duur van de projecten is meestal kort 
(3-6 jaar). De meeste projecten worden wel gelanceerd naar 
aanleiding en ten gevolge van een projectoproep. De onder-
zoeksstrategie is afhankelijk van de beleidskeuzes of culturele 
parameters (beschermingen enz.). Het is moeilijk om de exac-
te budgetten aan onderzoek per land te bepalen, vast staat wel 
dat de budgetten als 'te laag' ervaren worden. Meestal gaat het 
om niet meer dan enkele honderdduizenden euro's per land, 
met uitzondering van de UK, waarover verder meer. 
Feit is ook dat er overal een gebrek is aan een lange termijnvisie 
(>io jaar). De resultaten van de vragenronde zijn te raadplegen 
op het NET-Heritage Observatory (www.heritageportal.eu). 
Barbara Swiatkowska van het Nationaal Museum in Krakow 
(Polen) is een van de onderzoekers van NET-Heritage die in 
het kader van het vijfde werkpakket van het project bekeken 
heeft in hoeverre er mogelijkheden bestaan voor bijscholing in 
conservatie-restauratie. Haar bevindingen zijn dat de bijscho-
ling met betrekking tot conservatie-restauratie onder te verde-
len is in 3 categorieën: onderzoek dat leidt tot een doctoraat, 
langdurige opleiding die niet tot een graad leidt en korte cur-
sussen en andere opleidingsmogelijkheden. Uit de studie van 
de situatie in de 14 deelnemende landen van NET-Heritage is 
gebleken dat er enerzijds een zeer divers aanbod aan opleiding 
en bijscholing is, maar dat anderzijds de fragmentatie van het 
aanbod groot is en de coördinatie ontbreekt. Aansluitend heeft 
ze een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de organisatie 
van bijscholing die moeten leiden tot een kwaliteitsvol behoud 
van het Europees cultureel erfgoed. In de aanbevelingen wordt 
onder meer de voorkeur gegeven aan bijscholing gebaseerd op 
onderzoek dat tot een doctoraat leidt omdat dit experts in het 
veld van wetenschap en erfgoedmanagement vormt. Wanneer 
bijscholing gebeurd via langdurige cursussen die niet leiden 
tot een graad, dan dienen deze cursussen kennis, vaardighe-
den en competenties bij te brengen die duidelijk herkenbaar 
zijn binnen het Bologna-systeem. Voor korte cursussen moet 
de output duidelijk beschreven worden. Het kan gaan om het 
overdragen van totaal nieuwe kennis of het bekend maken van 
de resultaten van recente onderzoeksprojecten. In de aanbeve-
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lingen wordt ook de aandacht gevestigd op de nood aan conti-
nuïteit van financiële ondersteuning voor studie en bijscholing 
evenals de verplichting om bij het einde van elk onderzoeks-
project een workshop te geven om de gegenereerde kennis te 
verspreiden bij de eindgebruikers en de sector. 
May Cassar is hoofd van het Centre for Sustainable Heritage van 
het University College in Londen en coördinator van het UK 
Science and Heritage Strategic Research Programme. 
Ze vertelt over het ontstaan van dit prestigieuze Britse pro-
gramma voor erfgoedonderzoek dat uniek is in Europa. 
De basis ervoor werd gelegd in 2005 toen uit een onderzoek in 
het UK bleek dat er per 60 musea maar 1 erfgoedonderzoeker 
beschikbaar was. In het rapport van dit onderzoek dat in 2006 
verscheen werd dan ook geconcludeerd dat er een dringende 
nood was aan een gecoördineerde nationale strategie voor 
onderzoek, zowel op vlak van roerend als onroerend erfgoed. 
Naar aanleiding hiervan startte in 2007, een 5-6 jaar lopend 
nationaal onderzoeksprogramma specifiek gericht op erfgoed-
onderzoek waarvoor 9,5 miljoen euro werd vrijgemaakt. Het 
programma heeft als doel de fragmentatie van het erfgoedon-
derzoek tegen te gaan, de interdisciplinariteit van het onder-
zoek binnen de erfgoedzorg te vergroten, het aantal onderzoe-
kers te doen toenemen en de doorstroming van nieuwe kennis 
naar de eindgebruikers, politici en het ruime publiek te garan-
deren. De communicatie van onderzoeksresultaten dient bij-
voorbeeld niet enkel te gebeuren via de publicatie van een 
eindrapport maar ook via gerichte acties zoals een workshop 
voor eindgebruikers. Het onderzoeksprogramma is opge-
bouwd rond zes belangrijke thema's: transformatie van materi-
alen; authenticiteit, waarmerking en veiligheid; interpretatie en 
representatie; culturele ontmoetingen en verkenningen; 
samenspel tussen mens en machine; herstelvermogen en 
adaptatie. De resultaten van elk gefinancierd onderzoek dienen 
bekend gemaakt te worden op de website van NET-Heritage. 
Meer informatie over het programma is beschikbaar op 
www.heritagescience.ac.uk. 
technologieën en budgetten. De bedoeling van een JPI is om 
aan kennisuitwisseling te doen en een gezamenlijke onder-
zoeksstrategie uit te werken. Dit kan ook leiden tot de lance-
ring van gezamenlijke projectvoorstellen. In de zomer van 
2009 werd vanuit de schoot van NET-Heritage geopperd om 
een JPI voor Cultureel erfgoed op te starten. Het onderzoek 
naar de gevolgen van globale verandering op cultureel erfgoed 
is een uitgelezen onderwerp om op Europees niveau aan te 
pakken. Het voorstel werd in september 2009 ingediend door 
Italië en goedgekeurd in april 2010. In totaal zijn 17 deelne-
mende landen, 8 observerende partijen (waaronder UNESCO, 
ICOMOS, ECTP) en de Europese Commissie betrokken. 
Er werden diverse bestuursorganen [governing board, executive 
board, advisory board, scientific committee) in het leven geroe-
pen. Ook België is van de partij met een vertegenwoordiger 
van het VIOE en de Service public Wallon in de governing board 
en een vertegenwoordiger van het KIK in de executive board. 
De mogelijke gevolgen van globale verandering op cultureel 
erfgoed kunnen immers een belangrijke weerslag vinden op 
Europa's competitiviteit. Naast de economische impact van 
cultureel erfgoed (toerisme industrie/ conservatiemarkt etc.) 
is er immers ook een omgevingsimpact (historische gebouwen 
en hun hergebruik genereren minder CO2 uitstoot dan het 
afbreken van bestaande en het bouwen van nieuwe huizen) en 
een sociaal-culturele impact (erfgoed als middel voor Europese 
identificatie, het geheugen van de samenleving). In mei 2010 
werd een visiedocument aanvaard. De onderzoekssector voor 
erfgoedzorg kijkt reikhalzend uit naar de eerste grote resulta-
ten van de )PII 
Meer informatie over NET-Heritage is te vinden op de website 
www.netheritage.eu. 
Als afsluitend spreker was Christina Sabbioni aan het woord. 
Prof. Sabbioni is directeur van het Institute o/Athmospheric 
Sciences and Climate (ISAC) van de Nationale Onderzoeksraad 
in Italië en geeft ook fysica aan de universiteit van Bologna. 
Zij was een van de drijvende krachten achter het baanbrekende 
Europese project Noam's Ar/c waarin de gevolgen van klimaat-
verandering voor het cultureel erfgoed in Europa aangekaart 
werden. Ze gaf tekst en uitleg bij een van de tot op heden be-
langrijkste resultaten van het project Net-Heritage, namelijk de 
oprichting van een Joint Programming Initiative (JPI) met als 
titel Cultural Heritage and Global Change: a new Challenge for 
Europe. Het relatief nieuwe principe van Joint Programming 
wordt sinds 2009 door de Europese commissie toegepast om 
een globale problematiek te onderzoeken waarvoor niet één 
maar vele lidstaten nodig zijn om een oplossing te vinden. 
JPI veronderstelt de samenwerking van zoveel mogelijk Euro-
pese lidstaten met de inbreng van hun kennis, onderzoekers. 
Anne-Mie Havermans 
ONDERHOUD VAN FUNERAIR ERFGOED 
Monumentenwachters vertoeven tijdens inspecties van kerkge-
bouwen geregeld op kerkhoven. Daarbij worden ze geconfron-
teerd met de algehele toestand van de kerkhoven. Lokale be-
sturen zijn zich niet altijd bewust van hun funeraire patrimo-
nium, zelfs inzake het basisonderhoud bestaat er onwetend-
heid. Monumentenwacht komt hieraan tegemoet met een 
overzichtelijke brochure. Naast een analyse van de diverse 
aspecten waarmee het beheer van een begraafplaats te maken 
kan krijgen, biedt ze een overzicht op wat er kan misgaan en 
formuleert ze aanbevelingen. 
Een begraafplaats wordt bepaald door haar fauna en flora, 
beeldhouwkunst, (landschaps)architectuur, dichtkunst en een 
boeiende (mentaliteits)geschiedenis die vaak teruggaat tot de 
i8'ie-i9de eeuw. Deze diverse aspecten zijn alle van belang bij 
het evalueren van een begraafplaats. De klemtoon op één van 
deze elementen (zoals nog te vaak gebeurt) levert slechts een 
beperkte blik op, die voorbijgaat aan de volledige waarde van 
dit erfgoed. 
De brochure bevat twee grote hoofdstukken: Begraafplaatsen 
en Graftekens. Het eerste behandelt de begraafplaatsen in hun 
totaliteit, de problemen op het terrein en hun onderhoud. Het 
tweede luik gaat concreet in op de schade, het onderhoud en 
het herstel van de graftekens. 
Erosie: een niet te onderschatten probleem 
Een kerkhof of een begraafplaats is vaak een groene oase en 
een rustplaats in de bebouwde omgeving. Echter, sinds de 
introductie van pesticiden midden 20ste eeuw werden vele be-
graafplaatsen omgevormd tot zandwoestijnen die bij regen 
slijk opleveren. Elders werden ze bedolven onder grijze of rode 
steenslag, een monotone ondergrond. Het verdwijnen van het 
groen had niet enkel esthetische gevolgen. De erosie die hier-
mee in de hand werd gewerkt had grote gevolgen, onder meer 
voor de stabiliteit van graftekens. 
Met het LEADERproject 'Volkegem vernieuwt, Kerselare ver-
bindt' bracht Monumentenwacht de pijnpunten van erosie in 
kaart en realiseerde een antwoord op het probleem. De dood-
gesproeide teelaarde werd verwijderd en de bodemerosie werd 
bestreden door traag groeiende grassen in te zaaien en door 
de bestaande hagen en planten aan te vullen. Met beperkte 
middelen werd een indrukwekkend resultaat bekomen, zoals 
blijkt uit de foto's van het Sint-Martinuskerkhof voor en na het 
project. 
Sinds van hogerhand werd opgelegd dat pesticiden moeten 
worden geweerd op begraafplaatsen, namen al diverse ge-
meenten positieve initiatieven. In Eeklo, Antwerpen, Vleteren, 
Sint-Niklaas, en andere plaatsen werd gras aangeplant en 
wordt enkel op de paden geregeld gemaaid, zodat een variëteit 
aan wilde planten de kans krijgt om zich te ontwikkelen. 
Zo ontstaat een beeld dat meer overeenkomt met de oorspron-
kelijke historische situatie, dat bovendien ecologisch verant-
woord is, bodemerosie tegengaat, een esthetische meerwaarde 
biedt en geen extra werk oplevert aan de gemeente. 
Monumentenwacht maakt een treffende analyse van de proble-
matiek. Het is pijnlijk vast te stellen dat een groot deel van de 
schade onbewust of goedbedoeld wordt veroorzaakt. Zo ziet 
men na het passeren van tractors soms dat er takken van bo-
men werden afgerukt of dat wortels en zerken beschadigd zijn. 
Door op kleine schaal in te grijpen, kunnen kosten op grote 
schaal uitgesteld en zelfs vermeden worden. 
Onderhoud van individuele graftekens 
De brochure geeft tips voor het dagelijks onderhoud. Terecht 
wordt duidelijk gemaakt dat een grafteken er niet nieuw hoeft 
uit te zien. Korstmossen zijn een meerwaarde, het groen van 
het brons hoort er wel degelijk. Chemische producten zoals 
bleekwater zijn nefast voor de steen op lange termijn. 
Door bewust te handelen kan heel wat schade voorkomen 
worden. 
Verder wordt aangeraden om voor herstellingen en restauraties 
een deskundige aan te spreken. Het is ook mogelijk om, net 
zoals voor gebouwen, Monumentenwacht de begraafplaats te 
laten inspecteren. Een geoefend oog kan bepalen of een barst 
schadelijk is of niet, of een herstelling in eigen beheer kan 
gebeuren of om een gespecialiseerde tussenkomst vraagt. 
Eeuwenoude grafzerken die opgericht werden in de kerk, horen 
niet thuis op het kerkhof. Best worden ze opnieuw in het interi-
eur geplaatst of dermate beschermd dat de weersomstandig-
heden geen invloed hebben en de verwering van dit bijzondere 
erfgoed wordt beperkt. 
Inventarisatie 
In het kader van een degelijk beheer wordt terecht gewezen op 
het belang van een degelijke en uitgebreide inventaris van de 
begraafplaats als geheel en van de graftekens in het bijzonder. 
Indien de achtergrond en de waarde van de diverse graftekens 
gekend is, kan de materiële toestand beter worden opgevolgd 
en wordt duidelijk welke graftekens prioriteit krijgen bij behan-
deling en restauratie. Sinds het decreet op de begraafplaatsen en 
lijkbezorging van 2004, zijn de lokale besturen trouwens ver-
plicht een lijst op te maken van graftekens van lokaal historisch 
belang. 
Sint-Martinuskerkhofna © Monumentenwacht Oost-Vlaanderen 
Besluit 
De brochure Onderhoud van funerair erfgoed raakt de diverse 
aspecten aan waarmee het beheer van een begraafplaats te 
maken heeft, en blijft daarbij erg concreet. Het opent de ogen 
en doet nadenken op welke manier, met kleine middelen, opti-
maal om te gaan met dit waardevolle erfgoed. Daarom is deze 
brochure aanbevolen voor ieder die van ver of dichtbij te ma-
ken heeft met begraafplaatsen. 
Deze brochure kadert in een reeks brochures die het preventief 
onderhoud willen aanmoedigen. Voordien werden al onderwer-
pen behandeld zoals Onderhoud van ijzerwerk en Vegetatie op 
en rond gebouwen, die ook toepasbaar zijn op het funerair erf-
goed. 
Deze brochures zijn te downloaden ofte bestellen. 
MAEKELBERC D., SCHEIRLINCKX C. en VAN LAAR B., 
Onderhoud van funerair erfgoed. Prijs: 5 € . Leden van 
Monumentenwacht ontvangen 1 exemplaar gratis. 
Bijkomende exemplaren 3 € www.monumentenwacht.be/ 
publicaties/alle-publicaties 
Studiedagen 
JONGE MONUMENTEN VOOR DE HUIDCE 
SAMENLEVING 
De studiedag wordt georganiseerd door WTA Nederland-Vlaan-
deren in de Antwerp Expo in Antwerpen, opp vrijdag 30 sep-
tember 2011. De sprekers Klaas Waarheid (Van Schagen Archi-
tekten, Rotterdam), Joris Molenaar, (Molenaar en Van Winden 
Architecten, Delft), Robin Engels (Origin Architecture & Engi-
neering, Brussel), Rutger Steenmeijer (architectenbureau R. 
Steenmeijer, Antwerpen), Kris Brosens (Triconsult NV, Lum-
men), Martijn Kivit (Erfgoed Installaties, 's-Hertogenbosch), 
Kathleen Moermans (Ruimte en Erfgoed Oost-Vlaanderen) en 
Guy Deckers (Konhef vzw, Antwerpen) zullen vanuit hun eigen 
kennis en ervaring jonge monumenten voor de huidige samen-
leving toelichten. 
Tijdens de studiedag wordt de problematiek van het aanpas-
sen van jonge monumenten aan het gebruik, de regelgeving en 
de comfortelsen binnen onze huidige samenleving uiteenge-
zet. Vanuit sociale, materiaaltechnische en bouwfysische in-
valshoeken worden knelpunten geschetst en aan de hand van 
diverse praktijktoepassingen de keuzecriteria en de praktijkrea-
lisatie geïllustreerd. 
Naast een conceptuele toelichting van het aspect herbestem-
ming worden tijdens de studiedag prestatie-eisen zoals ener-
gieprestaties en materiaaldegradatie (staal en beton) behan-
deld. Tevens wordt dieper ingegaan op het behoud en aange-
past functioneren van erfgoedinstallaties (centrale verwarming, 
elektrische installaties) en liften. Zoals gebruikelijk staat 'kwali-
teit' centraal en wordt het thema benaderd vanuit verschillende 
invalshoeken / beslissingsniveaus (overheid, onderzoekers, 
architect en ingenieur). 
Het mag duidelijk zijn dat deze studiedag zowel ingaat op de 
principiële keuzes, beslissingsprocessen, diagnosestelling als 
op de praktijkoplossingen en uitvoeringstechnieken, geïllus-
treerd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden. 
De prijs voor deelname aan deze studiedag is € 120 voor 
WTA-leden, en € 160 voor niet-leden, inclusief koffie, 
lunch en syllabus. Studenten kunnen tegen overlegging 
van een inschrijvingsbewijs aan een onderwijsinstelling 
aan de studiedag deelnemen voor een bedrag van € 45. 
Inschrijven kan door insturen van het aanmeldingsformu-
lier en overschrijving van het juiste bedrag op rekening-
nummer 738-0273527-09 van KBC te Kruishoutem, 
op naam van WTA NL-VL. 
Info: KULeuven, Kristine Loonbeek, 
Kasteelpark Arenberg 40 bus 2448 B, 3001 Heverlee; 
tel. 016/321654; mail:info@wta-nl-vl.org 
ofKristine.Loonbeek@bwk.kuleuven.be; www.wta-nl-vl.org 
ICOM/DEMHIST CONGRES 2011 
Van 17 tot 21 oktober 2011 organiseren het Kasteel van Gaas-
beek, Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet en Musea en 
Erfgoed Antwerpen de ICOM/DEMHIST conferentie met als 
titel Catching the Spirit. Theatrical Assets of Historie Houses and 
their Approaches in Reinventing the Past. 
Het ICOM/DEMHIST-congres 2011 focust op historische hui-
zen als Theatre of History. 
Keynote spreker is de Britse regisseur en filmmaker Peter 
Greenaway (The Cook, the Thief, His Wife &, Her Lover; 
The Pillowbook) die zich de laatste jaren toelegde op verschil-
lende projecten in historische huizen (het laatste in het kasteel 
van Amerongen). 
Alle informatie over het DEMHISTcongres vindt u op 
www.icomdemhist2011.com 
-> M&L ONLINE <-
M&L ... 
dat zijn meer dan 700 
wetenschappelijk verantwoorde bijdragen 
in 30 jaar! 
Iets opzoeken? 
Op onze website kan je via een handige zoekfunctie opzoeken 
wat wij reeds publiceerden over monumenten, Landschappen 
en archeologie bij jou in de buurt! 
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"La question du dóme (du Palais de Justice a Bruxelles) est encore ouverte. Est-il possible de supprimer 
le dome sur un monument dont ('architecture tout entière est congue en me de ce couronnement? 
Je ne le pense pas. Un monument incomplet n'est pas un monument, c'est une ruine anticipée" 
"De vraag met betrekking tot de bouw van de koepel is nog open. Is het mogelijk de koepel weg te laten op een 
monument, waarvan de architectuur volledig ontworpen is voor een dergelijke bekroning? Ik denk het niet. 
Een onvoltooid monument is geen monument: het is een voortijdige ruïne." 
justitiepaleis afgebeeld. Op één van de twee foto's 
herkennen we de koepelbekroning van de in 1875 
gefotografeerde maquette. De tweede foto toont een 
ander koepelontwerp dat wordt gekenmerkt door 
onder meer beelden op het balkwerk en vrijstaande 
zuilen op de hoeken van de onderste tamboer en 
zwaar uitgewerkte zone tussen de bovenste tamboer 
en de koepelschil. 
weervinden op de maquettes en de tekeningen zijn 
onder meer een met driehoekige frontons versierde 
zone net onder de koepelschil (op één maquette en 
twee tekeningen), een tempelvormige aanbouw aan 
de voet van de eerste tamboer (op de twee maquettes 
en één tekening) en een met een hoog uitgewerkt 
sierelement of figuur boven op de lantaarn (op de 
twee maquettes en twee van de drie tekeningen). 
De trap naar de Miniemenstraat 
in het justitiepaleis van Brussel 
(foto O. Pauwels) 
Op geen van deze twee laatstgenoemde maquettes 
zijn leeuwen zichtbaar maar ze vertonen telkens 
wel kenmerken die overeenkomen met de schets-
matig uitgevoerde koepelprojecten bewaard in de 
private collectie. Opvallende elementen die we 
Kort na de goedkeuring van het koepelproject op 
6 maart 1877 verklaarde Wellens aan de minister 
van Justitie dat de bouw ervan 1.512.992,93 fr. zou 
kosten en dat hij alles in het werk zou stellen opdat 
dit bedrag niet zou overschreden worden. 
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Op 15 november 1877 moest de ingenieur echter 
toegeven dat hij zijn schatting voor de kosten 
van de bouw had onderschat. Als reden hiertoe 
argumenteerde de ingenieur dat zijn eerste raming 
was opgemaakt op een ogenblik dat de nodige 
plannen en doorsneden, die noodzakelijk waren 
voor de berekeningen van de drukkrachten, nog niet 
waren gemaakt. Uit zijn brief blijkt ook duidelijk dat 
de opdracht moeilijker was dan voorzien en begon te 
wegen op het gemoed van de ingenieur. Wellens 
sprak ook de hoop uit dat zijn foute prijsberekening 
geen afbreuk zou doen aan zijn reputatie (52). 
De afwerking van het rez-de-chaussée 
Terwijl het ontwerp van de koepel verder werd 
uitgewerkt, vorderden de werken aan het rez-de-
chaussée gestaag. De deadline van 1 juni 1875 voor 
de voltooiing van de tweede sectie, zoals geëist was 
geweest in het aangepaste bestek van 28 oktober 
1868, werd echter niet gehaald. De aannemer had 
de buiten- en binnenmuren voltooid, maar niet 
de dakwerken. 
Devestel slaagde er omstreeks deze tijd wel in om 
zich de bijna volledige toekomstige afwerking van 
het paleis toe te eigenen. Op 3 april 1875 diende 
Devestel een prijs in om de dakspanten te 
construeren in ijzer, hoewel het aanvankelijk 
de bedoeling was ze te construeren in hout. 
Op 1 augustus 1876 werd een overeenkomst met 
de aannemer afgesloten voor de werken aan de 
plafonnages. 
Op 10 november 1876 werd een nieuwe algemene 
overeenkomst afgesloten waarin werd beslist dat de 
werken voltooid dienden te zijn in 1880. Iets later, 
op 19 januari 1877 kreeg de aannemer ook de 
opdracht voor de afwerking van het schrijnwerk. 
Volgens Labye was het feit dat de aannemer telkens 
opnieuw opdrachten toegewezen kreeg, het gevolg 
van weinig doordachte clausules die toestonden dat 
de aannemer {selon son bon plaisir) vergoedingen kon 
eisen wanneer andere aannemers gebruik maakten 
van zijn werfvoorzieningen en stellingen. Hierdoor 
konden andere bedrijven onmogelijk een offerte 
opmaken met een prijs die kon concurreren 
met deze van Devestel. Labye gaf wel toe dat de 
administratie er in slaagde prijsverminderingen af 
te dwingen op de door de aannemer ingediende 
prijzen voor deze opdrachten (53). 
In 1876 werd gestart met de uitwerking van de 
architecturale ornamenten van de buitengevels. 
De griffioenen in de gevels werden toegewezen aan 
Antoine-Felix Bouré (1831-1883), Adolphe Fassin 
(1828-1900?) en Pierre-Armand Cattier (1830-1892). 
De overige werken werden toevertrouwd aan het 
atelier van de uit Parijs afkomstige Georges 
Houtstont (1832-1912), die hiertoe was aangesteld 
door Devestel. De aanstelling van Houtstont verliep 
echter niet zonder enig protest van andere Belgische 
beeldhouwers die onder meer protesteerden dat 
Houtstont enkel Franse steenkappers in dienst nam. 
In het voorjaar van 1877 stuurden verscheidene 
Belgische kunstenaars zoals Jean Baptiste Van 
Heffen (1840-?), Amable Dutrieux (1816-1889) en 
Charles Geefs (1829-1911) aanbevelingsbrieven naar 
De Lantsheere. Ook Charles Delcour (1811-1889), 
minister van Binnenlandse Zaken, die tevens 
bevoegd was voor de schone kunsten, weten-
schappen en letteren, stuurde verschillende brieven 
naar De Lantsheere waarin hij een aantal minder 
bekende beeldhouwers aanbeveelde. Deze brieven 
lijken er op te wijzen dat men van plan was om ook 
Belgische beeldhouwers te werk te stellen in of naast 
het atelier van Houtstont. Of deze Belgische 
kunstenaars echter daadwerkelijk aan het werk zijn 
gesteld, is niet zeker (54). 
De constructie van de koepel 
In het voorjaar van 1878 werd een commissie 
opgericht om het ontwerp van de koepel van nabij te 
bestuderen. Met deze commissie wenste Wellens, 
die op 26 januari 1878 aan De Lantsheere 
toestemming had gevraagd zulk om een dergelijke 
commissie te mogen oprichten, de twijfels de kop in 
te drukken over de technische haalbaarheid van het 
nieuwe koepelproject. In deze commissie zetelden 
de Gentse architect en hoogleraar Adolphe Pauli 
(1820-1895), de architect Henri Beyaert (1823-1894) 
en de genieofficieren majoor Liénart en kapitein 
Leman. Op 16 maart 1878 legde deze commissie 
haar bevindingen neer en leverde zij op basis van de 
25 voorgelegde plannen en de berekeningstabellen 
een gunstig advies af (55). 
Het rapport van deze commissie werd op 4 april 
1878 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
voorgelegd. Nog tijdens deze bijeenkomst werd een 
Tekening van de uitgevoerde 
koepel van het justitiepaleis van 
Brussel, vermoedelijk omstreeks 
1883, mogelijk van de hand 
van Van Mansfeld 
(private collectie) 
budget van 2.500.000 fr. toegekend voor de verdere 
bouw van het paleis. Uit het rapport blijkt dat in de 
studie de drukkrachten op de ondergrond van het 
terrein, op de gebruikte bakstenen van de 
fundamenten en op de vier pijlers in blauwe 
hardsteen berekend waren geweest. Hoewel deze 
pijlers voldoende draagkracht hadden, besloot de 
commissie toch dat de koepel enkel gebouwd kon 
worden met behulp van een systeem van ijzeren 
balken die dienden om de pijlers te verankeren. 
De toepassing van deze ijzeren balken voor de 
koepel was een niet onaanzienlijke beslissing die op 
het ogenblik dat de commissie erover oordeelde al 
in detail was uitgewerkt. Dit blijkt uit het feit dat in 
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het verslag wordt vermeld dat de ijzeren balken 
uitgetekend waren alsook uit het verslag van de 
kamerzitting van 29 januari 1878. Tijdens deze 
zitting had De Lantsheere laten weten dat voor de 
nieuwe constructie van de koepel 4.242.255,88 kilo 
ijzer noodzakelijk was, terwijl men daarvoor had 
geschat dat men slechts 429.600,00 kilo ijzer voor 
de koepel zou nodig hebben. 
Met behulp van de ijzeren balken werden in feite 
twee structurele ingrepen voorzien. Vooreerst werd 
op de vier stenen pijlers een ijzeren ringbalk 
geconstrueerd die diende als steunconstructie voor 
de eigenlijke koepelconstructie. De pijlers werden 
tevens op verschillende niveau's met elkaar en met 
de omringende muurmassa's verankerd. 
Een tweede structurale ingreep omvatte het 
verdelen van het gewicht van de hoger gelegen 
tamboeren op 24 steunpunten in de plaats van de 
gebruikelijke vier. Deze ijzeren structuren werden 
gerealiseerd door ingénieur Paris, propriétaire d'un 
grand établissement métallurgique d Binche (56). 
In het voorjaar van 1878 was ook beslist om 
de overkraging van het ingangsportaal van het 
peristylium (dat 20 meter breed en 34 meter hoog 
is) te realiseren met behulp van ijzeren balken. 
In zijn oorspronkelijk plan had Poelaert voorzien 
om de overkapping van de portiek enkel in gekapte 
steen en baksteen te realiseren. Nadat Wellens 
Poelaert's voorstel aan een studie had onderworpen, 
bleek echter dat zijn voorstel niet uitvoerbaar was 
(57). Volgens de ingenieur was, vanwege de grote 
overspanning van het balkwerk, de enorme 
afmetingen en het uitstekende profiel van de kroon-
lijst en het gewicht van het fronton, het gebruik van 
ijzer aangewezen. Voor de overspanning van het 
peristylium werd uiteindelijk een balk gebruikt van 
2,50 meter hoog met een gewicht van 40.000 kilo. 
Ook voor de uitwerking van de kroonlijst, werden 
enorme hoeveelheden ijzer aangewend. In een 
rapport aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
van 6 maart 1877 verklaarde Wellens dat voor de 
uitvoering van de kroonlijst en de overkapping van 
de portiek samen 875.000,02 kilo ijzer nodig was. 
Later zou Wellens uitvoerig de beslissing loven om 
ijzer toe te passen. Volgens de ingenieur was het 
net de toepassing van deze ijzeren balken die het 
justitiepaleis een vernieuwend, 'modern' karakter 
gaf: "Ce que les architectes de la grande époque 
babylonienne ou égyptienne n'ontpu faire, les 
architectes modemes Ie peuvent, et Ie Palais de Justice 
de Bruxelles en est la preuve, car l'exécution du plafond 
qui recouvre leportique central n'est, en réalité, qu'un 
monolithe artificiellement créépar la main de l'homme, 
au lieu de l'êtrepar la nature, et dont personne ne 
songera, pensons-nous, d contester la parfaite solidité. 
Rien ne s'oppose done plus d l'avenir a la reproduction 
des beaux types de l'antiquité, mais avec la légèreté et 
l'élégance que l'art moderne est en mesure d'y 
introduire" (58). 
Het tweede rapport van Ie Hardy 
de Beaulieu van 4 april 1878 
Op dezelfde kamerbijeenkomst van 4 april 1878, 
waarin Wellens de resultaten met betrekking tot het 
gebruik van de ijzeren balken voor de constructie 
van de koepel voorstelde, legde Ie Hardy de 
Beaulieu opnieuw een rapport neer (59). Volgens 
dit rapport werd de totale som voor de bouw van het 
paleis op dat ogenblik al op 31.613.428,94 fr. 
geschat en wenste men het bouwwerk te voltooien 
in 1880. De som van Le Hardy de Beaulieu is 
opmerkelijk hoger dan de som die Wellens had 
berekend in zijn rapport van 20 december 1877, 
waarin onder meer de aankoopkosten van de 
terreinen niet waren inbegrepen. Le Hardy de 
Beaulieu twijfelde ook of de door de regering 
voorgenomen deadline van 1880 wel gehaald zou 
worden. Verder merkte het Kamerlid op dat de 
Staat, de Stad Brussel en de Provincie Brabant 
slechts 22.500.000 fr. aan kredieten ter beschik-
king hadden gesteld voor de bouw van het paleis, 
waardoor er een feitelijk tekort was van ongeveer 
10.000.000 fr. Hierop pleitte Le Hardy de Beaulieu 
om het toezicht op de kosten te verscherpen. In het 
rapport wordt bevestigd dat de bouw van de koepel 
was opgestart en dat de contracten voor de levering 
van de metalen balken al waren afgesloten. 
Dat het paleis ver gevorderd was, blijkt ook uit de 
bespreking van het gebouw in het tweede nummer 
van L'Èmulation van 1878. De schrijver van dit 
artikel, architect Charles Neute (1846-1885), was 
duidelijk onder de indruk van de afmetingen van 
het bouwwerk: "Il est - croyons-nous -peu de 
Bouwtekening met opstand 
en doorsnede van twee ijzeren 
balken van de koepel van 
het justitiepaleis van Brussel, 
ondertekend door Carpentier 
op 2 september 1876 
{Brussel, Algemeen Rijksarchief, 
foto O. Pauwels) 
Bouwtekening met plan van 
een hoekconstructie met ijzeren 
balken van de koepel van 
het justitiepaleis van Brussel, 
vermoedelijk omstreeks 1878 
(Brussel. Algemeen Rijksarchief, 
foto O. Pauwels) 
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constructions au monde, qui vues a distance puissent 
inspirer un aussi profond sentiment deforce, de 
grandeur et de majesté" (60). Toch werd ook forse 
kritiek geuit op het bouwwerk, precies vanwege zijn 
veel te grote afmetingen. Volgens de auteur waren 
sommige lokalen veel te groot en waren sommige 
delen van het paleis zodanig geconstrueerd dat er 
onvoldoende licht in viel. Ook de door Wellens 
geprezen toegepaste constructiewijzen werden niet 
gespaard. Volgens Neute vormde de toepassing van 
al het ijzer, dat verborgen werd binnen houten 
constructies bedekt met plaaster om steen te 
imiteren, slechts een artistieke leugen. 
In het derde jaarnummer van L'Emulation verscheen 
een nieuw artikel over het justitiepaleis dat milder 
van toon was. Uit het artikel blijkt dat Neute en 
andere medewerkers van het tijdschrift een werf-
bezoek hadden gedaan en dat ze ontvangen waren 
door een medewerker van Poelaert. In dit artikel gaf 
Neute toe dat zijn kritiek overdreven was en moest 
hij erkennen dat het gebouw één van de meest 
bewonderingswaardige monumenten van de 
'moderne tijden' was (hoewel hij bleef herhalen dat 
er fouten in de architecturale uitwerking van het 
gebouw aanwezig waren). In het artikel werd ook 
benadrukt dat het gebouw, en in het bijzonder de 
voorgevel, in een pure, antieke Griekse stijl was 
gebouwd (61). 
Het derde rapport van Ie Hardy 
de Beaulieu van 6 juni 1879 
Op 6 juni 1879 presenteerde Ie Hardy de Beaulieu, 
rapporteur de la section centrale, voor de derde maal 
een rapport. Dit was veel omvangrijker dan de 
vorige twee (het telde maar liefst 69 pagina's) en 
gaf een gedetailleerd toegelichte analyse van de 
oorzaken waarom de kosten zodanig waren 
opgelopen. 
Uit het verslag blijkt duidelijk dat de belangrijkste 
reden van de toenemende kosten veroorzaakt werd 
door het voortdurend vergroten van het project. 
De jurist toonde aan dat in de maand januari van 
het jaar 1862 een eerste dure aanpassing van het 
project gemaakt werd toen de administratie besliste 
om de muuromtrek van het paleis te vergroten met 
ettelijke meters. In zijn boek preciseerde Wellens 
dat het ging om een zone omheen geheel het 
paleis van gemiddeld 4.50 meter en dat door deze 
beslissing de grondoppervlakte van het paleis steeg 
van 20.000 naar 26.000 vierkante meter. Wellens 
schreef dat deze beslissing was genomen na het in 
detail bestuderen van het eerste ontwerp van 
Poelaert. Het grondplan dat in april 1862 werd 
gepresenteerd aan de minister heeft inderdaad een 
grondoppervlakte van ongeveer 26.000 vierkante 
meter. Toch benadrukte Le Hardy de Beaulieu dat 
deze toch niet onaanzienlijke beslissing genomen 
was geweest zonder dat de bijkomende kosten van 
deze aanpassingen duidelijk werden gecommuni-
ceerd aan de bevoegde overheden. Het parlements-
lid stelde ook vast dat tot deze ingreep besloten 
werd nadat Poelaert de administratieve mede-
werkers onder druk had gezet:"L'architecte était, des 
ce moment, parvenu a convaincre les administrateurs 
un peu effrayés de I 'elevation de la dépense, (il ne 
s'agissait cependant encore que de douze millions), de 
la nécessité de sacrifier quelque chose a la beauté et a la 
grandeur architecturale de I 'edifice; que c 'était moins 
les nécessités de la justice qu 'ilfallait avoir en vue que 
l 'omementation de la capitale et la gloire de I 'artiste" 
(62). Volgens Le Hardy de Beaulieu werd ook de 
vrijstaande zone rondom het gebouw op dezelfde 
wijze aanzienlijk vergroot, wederom zonder dat dit 
duidelijk was gecommuniceerd. 
Behalve in de algemene opzet vonden er ook tal-
rijke wijzigingen plaats in de uitwerking van 
sommige architecturale elementen. Onder meer 
de ornamentele uitwerking van de kroonlijsten en 
borstweringen van de buitengevels van het paleis 
veroorzaakten aanzienlijke meerkosten. 
Aanvankelijk was er sprake van een moulure 
ordinaire die slechts 18 fr. per vierkante meter zou 
kosten. In 1874 verantwoordde Marcq plots een 
prijs van 58,85 fr. per vierkante meter voor de 
borstweringen die versierd werden met triglyphes, 
modillons, gouttes, consoles, panneaux, caissons, etc. 
Deze rijke versiering van de borstweringen was niet 
voorzien in de oorspronkelijke aanbesteding en 
bijgevolg had de aannemer - volgens artikel 9 
van het bestek - recht op een nieuwe prijsregeling. 
Le Hardy de Beaulieu merkte hierover op dat in het 
bestek van de eerste sectie (die de voortzetting van 
de werken aan de fundamenten tot aan het rez-de-
chaussée omvatte en op basis van dewelke de 
eenheidsprijzen van de tweede sectie berekend zijn 
geworden) er inderdaad moeilijk sprake kon zijn 
van artikels die de afwerking van deze balustrade 
behandelen. Dat er op het ogenblik dat de werken 
aan de tweede sectie aanbesteed werden geen 
voorzieningen waren getroffen voor de afwerking 
van de verschillende delen van het gebouw vond de 
jurist echter duidelijk een stap te ver. Uiteindelijk 
werden voor de afwerking van de kroonlijsten, met 
inbegrip van de balustrades, slechts 2.388 vierkante 
meter aan 18 fr. uitgevoerd (voor een totaal van 
42.994,92 fr.) en 11.479,5 vierkante meter aan 
58,85 fr. (voor een totaal van 675.569,16 fr.). Deze 
som diende vervolgens nog verhoogd te worden met 
de prijs van 4965,00 kubieke meter blauwe steen 
(voor een totaal van 650.425 fr.) en 17 demi-moulures 
(voor een totaal van 26.399,61 fr.) wat een totaal 
maakte van i-395-378,39 fr. 
De veranderingen in de plannen veroorzaakten vaak 
ook meerprijzen die te maken hadden met de 
manier waarop de materialen werden toegepast. 
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Langsdoorsnede van het 
justitiepaleis van Brussel 
(uit WELLENS i88 i , 
foto H. Denis) 
Dit blijkt niet alleen uit het rapport van Le Hardy 
de Beaulieu. Zo diende tijdens de parlementaire 
sessie van 4 april 1878 de minister van Justitie toe 
te geven dat de specifieke toepassing van het ijzer 
de eenheidsprijs ervan fors had doen stijgen. 
Deze prijs was aanvankelijk vastgesteld op 0,50 c' 
par kilogramme le prix des longerons en idle avec 
comières et rivets. Doordat echter ijzeren balken 
gebruikt werden die meer dan 10.000 kilo wogen, 
dienden speciale stellingen voorzien te worden 
waardoor voor deze stukken de prijs verhoogd was 
geweest met 0,12 c'per kilo. 
In het verslag van Le Hardy de Beaulieu vinden 
we wel passages terug waaruit blijkt dat de 
administratie zich erg inzette om waar mogelijk de 
prijzen terug naar beneden te krijgen. Zo slaagde 
Marcq er in om de prijs van de stenen voor de 
constructie van de kroonlijst met negen percent te 
laten zakken door prijs te vragen aan andere 
leveranciers. Het kamerlid vermeldde ook dat men 
had getracht aan Poelaert bepaalde limieten op te 
leggen; hij verwees bijvoorbeeld naar een brief van 
Marcq van omstreeks mei 1874 waarin aan Poelaert 
gevraagd werd om het aantal cannelures, waarmee 
de zuilschachten op de buitengevels waren 
afgewerkt, niet te verhogen. Poelaert ging hiermee 
gedeeltelijk akkoord, waardoor een aantal zuil-
schachten daadwerkelijk niet voorzien werden van 
cannelures. Toch werden volgens het rapport aan de 
buitengevels in totaal nog steeds 186 schachten van 
zuilen en pilasters over twee derde van hun hoogte 
voorzien van cannelures. 
Le Hardy de Beaulieu wees de verantwoordelijkheid 
van deze meerkosten toe aan de architect. 
De jurist aarzelde hierbij niet er op te wijzen dat er 
iets scheelde bij de opleiding van de architecten en 
dat zij veel te veel bezig waren met het artistieke 
aspect van hun beroep en de praktische aspecten 
verwaarloosden. Ook in zijn in 1885 gepubliceerde 
boek merkte Labye op dat de verantwoordelijken 
van het project zich veel te veel hebben laten leiden 
door het ogenschijnlijke talent van een handige 
tekenaar die geen wetenschappelijke kennis van 
bouwen bleek te hebben. 
Le Hardy de Beaulieu formuleerde ook zware 
kritiek aan het adres van de politieke verantwoorde-
lijken en hun administratieve afgevaardigden en 
verweet hen te weinig rigoureus te handelen: 
"Les administrations et surtout les Chambres doivent 
être inflexibles sur ce point; elles doivent exiger que les 
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devis soient rigoureusement exacts. Je ne demande pas 
l'impossible ni même Ie difficile, je demande seulement 
que l'on ne commence plus de travaux si les plans n'en 
sont complètement arrêtés, sinon dans tous les détails 
d'exécution, au moins dans un ensemble qui permette 
d'apprécier les détails quant a leur volume et aux prix a 
Y appliquer. Cela se fait partout, pourquoi serait-ce 
impossible en Belgique?" (63). Opvallend is wel dat Le 
Hardy de Beaulieu de Stad Brussel aanduidde als de 
belangrijkste partij die Poelaert zou hebben over-
haald om zijn project zo groots uit te werken. 
De jurist verwees hierbij naar bepaalde nota's en 
correspondentiestukken die hij onder ogen zou 
hebben gehad. 
De dood van Poelaert 
Poelaert stierf op 3 november 1879. Het Parijse 
tijdschrift Revue mensuelle vermeldde enkele jaren 
na de dood van de architect dat hij stierf aan de 
gevolgen van een hersenbloeding. In de tekst werd 
echter ook gesuggereerd dat de architect mentaal 
geleden had onder het werk aan het justitiepaleis 
(64). Ook in andere teksten vinden we aan-
wijzigingen dat het werk aan het justitiepaleis 
gevolgen had voor het geestelijke en lichamelijke 
welzijn van de architect. Zo schreef de advocaat 
Eugène Asou in zijn kleine gids over het justitie-
paleis: "[Poelaert] y sacrifia son existence et mourut d 
la tache; Il travaillait surtout la nuit, de minuit a cinq 
heures du matin ; seul et sans aides, il corrigeait, 
il perfectionnait, il dessinait" (65). In een kranten-
artikel uit 1883 werd zelfs gesuggereerd dat Poelaert 
zodanig onder druk was gezet door zijn opdracht-
gevers, dat hij uiteindelijk bezweek: "Sait-on bien, a 
la suite de queues tracasseries, après combien d'ennuis 
et de fatigues Poelaert en arriva djeter unjour sur le 
papier, dans un moment de surexcitation févreuse, le 
dessin de ce dome, non comme une oeuvre qu'il eüt 
choisie, trouvée digne et raisonnable, mais plutöt 
comme un sacrifice oblige d la routine des commissions 
officielles?" (66). 
Financieringsperikelen 
De steeds oplopende kosten van het project zorgden 
ervoor dat elk jaar meer geld ter beschikking diende 
te worden gesteld. Vooral voor de Staat waren de 
gevolgen aanzienlijk. In de jaren 1875,1876 en 1877 
had zij telkens 2.500.000 fr. in de bouw 
geïnvesteerd, in 1878 steeg het totale bedrag tot 
4.200.000 fr. en in 1879 zelfs tot 4,700.000 fr. 
Ook in 1880 en in 1881 moest zij nog aanzienlijke 
bedragen voorzien, respectievelijk 4.000.000 fr. en 
3.000.000 fr. Ook voor de Stad Brussel waren de 
sommen omvangrijk. Tussen 1875 en 1879 had 
zij voor een totaal bedrag van 1.850.000 fr. 
bijgedragen aan de bouw van het justitiepaleis en 
nog op 4 november 1879 stortte zij een bijkomende 
som van 479.794,72 fr. Kort daarna stopte de Stad 
Brussel echter haar betalingen. Ondanks de 
oplopende kosten van het project, gaf de Provincie 
Brabant tussen 1875 en 1879 geen enkele financiële 
steun (67). 
Uit het verslag van het debat in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers van 15 april 1880 
vernemen we de reden waarom de Provincie 
Brabant in tegenstelling tot de Stad Brussel geen 
geld meer gaf. De Provincie Brabant had namelijk 
bij aanvang van het project een clausule voorzien die 
bepaalde dat zij zou bijdragen tot een maximaal 
bedrag van 2.000.000 fr. en dat zij er bijgevolg op 
gerekend had dat de constructie van het bouwwerk 
niet meer dan 12.000.000 fr. zou kosten. 
De Lantsheere, die op dat ogenblik als parlementslid 
zetelde, verklaarde dat de Stad Brussel daarentegen 
een verbintenis was aangegaan voor een ongelimi-
teerde totale som. Hij bracht ook in herinnering dat 
op een ogenblik dat de Staat het idee had laten varen 
om het justitiepaleis met een koepel te bekronen, de 
Stad Brussel toch de wens had geuit om het paleis 
met een koepel te bekronen. Het standpunt van de 
Provincie Brabant kon bij De Lantsheere overigens 
op veel begrip rekenen. De gewezen minister wees 
er op dat andere provincies minder hadden moeten 
betalen voor hun justitiepaleizen. Volgens 
De Lantsheere had de Provincie Oost-Vlaanderen 
slechts 500.000 fr. bijgedragen voor het justitie-
paleis van Gent. Het gerechtsgebouw van 
Antwerpen, dat iets meer dan 2.000.000 fr. had 
gekost, was grotendeels betaald door de Provincie 
Antwerpen en slechts voor een derde deel door de 
Staat. Ondanks deze voor de Provincie ongunstige 
regeling had zij veel minder moeten betalen dan de 
Provincie Brabant. In Luik waren de kosten voor de 
herinrichting van het voormalige prinsbisschoppe-
lijke paleis zelfs volledig door de Staat betaald. 
PALAIS OE JUSTICE DE BRUXELLES 
Uit het verslag van de gemeenteraad van 
14 november 1881 vernemen we dat de Stad 
Brussel haar beslissing om niet langer te betalen 
had genomen omdat zij vond dat de Staat de 
financiële controle over het bouwwerk kwijt was. 
Het gemeenteraadslid Allard drukte zijn 
verontwaardiging als volgt uit: "Onplaide, on discute, 
on se prévaut de contrats; on chicane, et on dit a 
Bruxelles: Vous paierez indéfiniment; que Ie Palais de 
Justice coüte 50 ou 80 millions, n'importe, vous Ville de 
Bruxelles, vous paierez votre sixième" (68). Datzelfde 
jaar dagvaardde de Belgische Staat de Stad Brussel 
met de eis dat zij een bijkomende som van 
ongeveer 750.000 fr. zou betalen. Deze eis werd 
door het Hof van Eerste Aanleg gerechtvaardigd 
bevonden maar verworpen door het Hof van Beroep 
op 16 juli 1883, nauwelijks enkele maanden voor de 
inhuldiging van het bouwwerk (69). 
De verwarmingsinstallatie 
van Geneste et Herscher 
In 1879 besliste een commissie de opdracht voor 
de installatie van de verwarmingsketels en het 
verluchtingssysteem van het justitiepaleis toe te 
kennen aan de firma MM. Geneste et Herscher. 
In deze commissie zetelden onder meer Pauli, de 
Antwerpse architect Joseph Schadde (1818-1894), 
Wellens en Carez. Laatstgenoemde was een 
ingénieur honoraire des ponts et chaussées die 
gespecialiseerd was in verwarmingstechnieken en 
tijdelijk werd ingeschakeld om het project van de 
verwarmingsinstallatie van het Brusselse justitie-
paleis te begeleiden. Het project van Geneste et 
Herscher voorzag in een systeem met stoom onder 
lage druk en werd gunstiger gevonden dan dat van 
MM. Bacon et Cc. Laatstgenoemde firma had een 
project ingediend dat werkte op basis van water 
onder druk. Hun project werd afgekeurd omdat er 
maar liefst negen verwarmingsposten verspreid 
over het gebouw voorzien dienden te worden. 
De commissie vreesde ook vanwege het onregel-
matige gebruik van de verwarmingsketels het water 
in de buizen zou kunnen bevriezen. 
De verwarmingsinstallatie van Geneste et Herscher 
bestond uit twee met elkaar interfererende 
systemen. Enerzijds werd stoom doorheen een 
systeem van dunne buizen onder erg lage druk 
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verspreid geleid naar verwarmingselementen die 
waren opgesteld in de zittingszalen en de meeste 
lokalen. Anderzijds werd er op constante wijze 
gezorgd voor een luchtcirculatie in de belangrijkste 
zittingszalen en in de salie des pas-perdus. Het hart 
van de gehele installatie bevond zich in de kelder-
ruimte onder de salie des pas-perdus en werd 
gevormd door zes verwarmingsketels van de 
Belgische firma De Naeyer en twee stoommachines 
die de ventilatoren (alsook de enige lift die het 
gebouw telde) aandreven (70). 
De over het gebouw verspreide, op stoom 
functionerende verwarmingselementen, waren 
Afb. 34. Bouwtekenirg met 
grondplan van het rez-de-chaus-
sée inférieur van het justitiepaleis 
van Brussel met aanduiding van 
de door MM. Geneste et Herscher 
geïnstalleerde ventilatie- en 
verwarmingselementen, 1889 
( © Brussel, Algemeen 
Rijksarchief) 
De stoomketels die het ventila-
tie- en verwarmingssysteem van 
het justitiepaleis van Brussel 
aandreven, foto vermoedelijk 
genomen in de eerste helft van 
de 20sle eeuw 
( © Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium) 
Een ventilator van een ventilatie-
schacht van het justitiepaleis van 
Brussel, foto vermoedelijk 
genomen in de eerste helft 
van de 20ste eeuw 
( © Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium) 
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Doorsnede in perspectief van de 
salie des pas-perdus en de koepel 
van het justitiepaleis van Brussel 
door Baes 
(uit WELLENS 1881, 
foto H. Denis) 
uitgewerkt in gietijzer en stonden toe om de 
temperatuur afzonderlijk af te stellen. Het was 
ook mogelijk om het warme condenswater te 
gebruiken voor draagbare voetverwarmers. De lucht 
voor het ventilatiesysteem werd aangezogen via zes 
aanzuigroosters op de binnenkoeren en verspreid 
met behulp van enorme ventilatoren doorheen 
enorme metalen pijpen. Deze waren bij aanvang 
ongeveer twee meter doorsnede en werden kleiner 
naarmate ze vertakten. Het ingenieuse van de 
installatie bestond erin dat de geventileerde lucht 
geleid werd langsheen de leidingen met stoom en de 
verwarmingselementen. Hierdoor werd in de winter-
periode wanneer er stoom werd geproduceerd, ook 
de geventileerde lucht licht opgewarmd. 
Voor de afvoer van de rook van de verwarmings-
installatie had Poelaert aanvankelijk minstens vier 
schouwen voorzien in de binnenkoeren. Omdat 
men echter vreesde dat de rook uit de schouwen de 
koepel zouden zwart maken, werd in 1877 beslist 
om twee slechts schouwen op te richten in de 
achterse twee binnenplaatsen. 
Cloquet vermeldde in zijn traite d'architecture dat er 
per winter 1200 ton steenkool nodig was om het 
geheel te verwarmen (71). Om de steenkool aan te 
voeren waren rails voorzien, die leidden vanaf een 
toegangspoort in de gevel aan de Rue des Laines tot 
midden de verwarmingsketels. 
De voltooiing van de koepel 
en het beeldenprogramma 
De in 1883 gerealiseerde koepelstructuur heeft twee 
tamboeren met zuilenrijen waarvan de bovenste 
een cirkelvormig grondplan heeft en de onderste 
een vierkant. De koepelschil had een afgeplat profiel 
en werd bekroond met een grote lantaarn met een 
vuurpot. Deze compositie verschilt sterk van de 
koepelstructuren die zijn afgebeeld op onder meer 
de maquette die werd gefotografeerd in 1875 en de 
in de private collectie bewaarde schetsontwerpen 
van omstreeks 1876 of 1877. Dit doet vermoeden 
dat de koepel niet volgens een ontwerp van Poelaert 
is voltooid. 
In het artikel dat het tijdschrift L'Émulation 
uitbracht ter gelegenheid van de inhuldiging van 
het paleis wordt inderdaad vermeld dat de koepel 
ontworpen was door Benoit, die samen met Engels 
de finale werken had geleid (72). Als we de 
verschillende ontwerpen chronologisch rang-
schikken en in detail bestuderen, vinden we 
verschillende aanwijzingen dat er na 1879 
voortdurend verder aan het ontwerp van de koepel is 
gesleuteld. Op het befaamde Vue perspective de la 
salie des pas-perdus van de hand van architect Jean 
Baes (1848-1914), waarvan een afdruk is opgenomen 
in de atlas van Wellens, is bijvoorbeeld de koepel-
constructie getekend zonder halfronde arcadebogen 
in het interieur (73). Ook op de lithografiën met 
doorsneden van het bouwwerk opgenomen in het 
boek van Wellens uit 1881 zijn deze halfronde 
arcadebogen niet zichtbaar. 
De uitgevoerde steunbogen zijn wel aanwezig op de 
foto van de maquette met doorsnede van de koepel, 
opgenomen in de Revue de l'Architecture en Belgique 
van 1881. Ze zijn ook zichtbaar op twee op glas-
negatieven gefotografeerde prenten met door-
sneden van het gebouw vanaf de Miniemenstraat, 
die bewaard worden op de persdienst van de Regie 
der Gebouwen en afkomstig zijn uit de voormalige 
archiefbestanden van het Ministerie van Openbare 
Werken. Deze gefotografeerde prenten zijn op het 
eerste zicht identiek met de lithografie die dezelfde 
doorsnede toont in het boek van Wellens maar 
tonen telkens varianten in de constructie van de 
koepel. Op de eerste prent zijn de halfronde arcade-
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bogen onder de koepel zichtbaar terwijl op de prent 
in het boek van Wellens hier slechts horizontale 
dwarsbalken ondersteund door consoles te zien 
zijn. De structuur van de koepelbekroning met 
dubbele schillen is nog wel identiek aan deze 
afgebeeld in het boek van Wellens. Het andere, 
waarschijnlijk later te dateren glasnegatief toont een 
koepel waarvan ook de bekroning verschilt van de 
prent van Wellens. Hier is de tussenruimte tussen 
de buitenste en de binnenste koepelschil veel 
kleiner dan op de voorgaande projecten. 
De koepel werd afgewerkt met vier monumentale 
beelden met voorstelling van la Force ontworpen 
door Thomas Vin^otte (1850-1925), la Justice door 
Albert Desenfans (1845-1938), la Loi door Amable 
Dutrieux (1816-1889) en la Cléménce royale door 
Alphonse de Tombay (1843-1918). De keuze van 
deze kunstenaars was gemaakt door Bara nadat 
Wellens deze een lijst had voorgelegd van namen 
van kunstenaars (74). Aanvankelijk werd het idee 
gelanceerd om deze vier beelden omheen de koepel 
alsook de 8 griffons en Ie dóme avec la campanile uit 
te laten voeren door de Parij se firma Maison 
Monduit e[ Bechet Gagat Gauthier el C". Deze firma 
leverde in het voorjaar van 1882 een prijsofferte 
binnen voor deze drie posten voor de totale waarde 
van 256.000 fr., waarvan 75.000 fr. voor de vier 
beelden, 36.000 fr. voor de acht griffioenen en 
145.000 fr. voor de koepel (75). Uiteindelijk werden 
de vier grote hoekbeelden tussen 1882 en 1883 
1. Fotomontage van drie maquet-
tes met ontwerpen van de koepel 
van het justitiepaleis van Brussel 
verschenen in Revue de 
l'ArchitecWre en Belgique l88l 
(© Brussel, Stadsarchief, Fonds 
iconographique, M 2292) 
2. Glasnegatief van een verdwe-
nen plan met doorsnede van het 
justitiepaleis van Brussel te 
dateren omstreeks 1881 
(foto persdienst Regie der 
Gebouwen) 
3. Glasnegatief van een verdwe-
nen plan met doorsnede van het 
justitiepaleis van Brussel te 
dateren omstreeks 1881 
(foto persdienst Regie der 
Gebouwen) 
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Folo van de door Maison 
Monduit af Bechet Cagat Cauthier 
aj C' in gedreven koper vervaar-
digde lantaarn van de koepel 
van het justitiepaleis van Brussel 
(© Brussel, Stadsarchief) 
Foto van de door Maison 
Monduit al Bechet Cagat Cauthier 
el C" in gedreven koper vervaar-
digde sierlijst van de koepel 
van het Justitiepaleis van Brussel 
(© Brussel, Stadsarchief) 
gerealiseerd door Belgische firma's. In het voorjaar 
van 1883 werden de beelden gecontroleerd door 
Simonis en Fraikin voordat de modellen naar de 
gieterijen werden gestuurd. De beelden La Justice 
en La Loi werden gefabriceerd door La Compagnie 
des bronzes, de beelden La Force en La Clémence 
royale door La Fonderie des Canons in Luik. De vier 
beelden werden in brons gegoten en bestaan uit 
verschillende stukken die door middel van naar 
binnen toe geplooide randen met schroefbouten 
aan elkaar werden bevestigd. 
De acht, door Bouré ontworpen griffioenen, 
werden gerealiseerd volgens de techniek van de 
galvanoplastie. Vermoedelijk werd voor deze 
techniek gekozen omdat de acht beelden identiek 
zijn uitgewerkt, wat de vervaardiging van het totale 
aantal door middel van deze techniek economisch 
voordeliger maakt dan de techniek van het gegoten 
brons. De acht beelden van de griffioenen zijn net 
zoals de grote beelden vervaardigd uit verschillende 
met bouten gemonteerde stukken. 
Maison Monduit aj Bechet Cagat Cauthier ej C" 
realiseerde wel de koepelschil met de sierlijst met 
leeuwenhoofden en guirlanden alsook de lantaarn. 
In het vanaf 1857 door Violet-le-Duc gerestaureerde 
kasteel Pierrefonds wordt een demonstratiemodel 
in gedreven koper met een fragment van de sierlijst 
van het Brusselse justitiepaleis bewaard. Dit model 
draagt een geschilderd opschrift; Couronnement en 
cuivre du nouveau palais de justice de Bruxelles. 
Monsieur Wellens Inspecteur Cénéral en behoort tot 
de collectie loden en koperen architecturale 
objecten uit het atelier van Monduit die aan het 
kasteel werd geschonken door Madame Pasquier-
Monduit. 
Boven de hoofdingang werd een buste van Minerva, 
Déesse de la Sagesse, geplaatst. Dit beeld werd 
uitgevoerd door de Antwerpse beeldhouwer en 
schilder Joseph-Jacques Ducaju (1823-1891) naar het 
ontwerp van Poelaert. Voor de vervaardiging van het 
beeld waren vijf blokken steen voorzien die in totaal 
negen kubieke meter steen besloegen en waarvan 
het totale gewicht op 25.000 kg. werd geraamd. 
De opdracht aan de Antwerpse artiest werd gegeven 
in 1879 voor de prijs van 4000 fr. Het beeld, dat 
werd uitgevoerd in steen van Comblanchien, werd 
voltooid in 1880. De beeldhouwer liet niet na een 
bijkomend supplement te vragen omdat de steen zo 
hard was en moeilijk te bewerken (76). 
De beelden in het peristylium aan de linkerkant 
van de hoofdingang stellen Marcus Tillius Cicero 
en de Romeinse politicus en jurist Domitius 
Ulpianus ( j 228) voor en werden gebeeldhouwd in 
wit marmer door Bouré. In het peristylium aan de 
rechterkant zijn de beelden geplaatst van de 
Atheense redenaar en staatsman Demosthenes 
(384-322 v.C.) en de mythische Spartaan Lycurgus, 
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gebeeldhouwd door Armand Cattier (1830-1892). 
Deze beelden werden ontworpen overeenkomstig 
de Grieks-Romeinse stijl van het gebouw (77). 
Op de gevel aan de Rue des Laines is op het balkon 
van het laatste venster van de eerste verdieping de 
naam Periander gegraveerd, één van de zeven 
wijzen van Griekenland. Op de achtergevel aan de 
Rue des Sahots zijn op de balkons de namen Pittacus, 
Cleobule, Bias, Chilon gegraveerd, de namen van de 
vier wijzen van Griekenland. Op de gevel aan de 
Rue des Minimes zijn de namen Solon en Thales 
gegraveerd. 
De afwerking en inrichting 
van het interieur 
Terwijl de koepel haar voltooiing naderde, werden 
vanaf omstreeks 1881 de talloze ruimten en gangen 
van het interieur van het justitiepaleis afgewerkt 
met plafonds in hout en stucwerk, betegelde en 
planken vloeren alsook ramen en deuren. Tevens 
dienden de burelen en zittingszalen van het nodige 
meubilair, stofdecoraties en wandbekledingen te 
worden voorzien. 
Van één van deze interieurwerken, de schilder-
werken, werd een bestek in gedrukte vorm 
teruggevonden. Het werd in het justitiepaleis 
toevallig gevonden temidden van een hoop 
recentere dossiers en is het enige ons bekende 
administratieve tekstdocument, van de tussen 1866 
en 1883 ondernomen bouwwerken, dat bewaard is 
gebleven. Het bestek werd in 1881 door de de Service 
spécial opgesteld en schrijft voor dat alle galerijen, 
de overdekte wandelgaanderijen, de passages voor 
de karren in de paviljoenen, de vestibules, de salie 
des pas-perdus, en de hallen met trappen die leiden 
naar de Rue des Sabots en naar de Rue des Minimes 
geschilderd dienen te worden met silicaatverf. 
Olieverf werd voorgeschreven voor de muren van de 
belangrijkste zittingszalen alsook de plafonds en 
wandbekledingen van het peristylium van de 
voorgevel. Ook het hout en metaal van deuren, 
vensters, lantaarns en hekken dienden in olieverf 
geschilderd te worden. Tevens voorzag het bestek 
lijmverf voor de plafonds van sommige, minder 
belangrijke zalen. De dennen vloeren zouden 
geschilderd worden in olieverf, terwijl de eiken 
parketvloeren zouden behandeld worden met olie. 
In de bijgevoegde meetstaat blijkt duidelijk het 
De door Bouré gesculpteerde 
beelden van Cicero en Ulpianus 
m het peristylium van het 
justitiepaleis van Brussel 
(foto O. Pauwels) 
M L I 49 
enorme oppervlak van de werken. De schilder-
werken in silicaatverf werden begroot op 76.962 
vierkante meter, deze van de olieverven op muren 
en plafonds van de zalen op 29.705 vierkante meter 
en deze van de olieverven op houtwerk op 44.578 
vierkante meter. Het bestek bevat tevens een (niet 
ingevulde) Bordereau de prix waarin de verschillende 
werken verder gespecificeerd werden. Uit enkele 
correcties die in potlood werden aangebracht in het 
gedrukte bestek, blijkt dat de werken vermoedelijk 
slechts aanbesteed werden in 1882 (78). 
Toen in het voorjaar van 1883 bleek dat voor de 
aanschaf van het meubilair en de aankleding van de 
burelen en zittingszalen nieuwe kredieten nodig 
waren, ontstond er in de Kamer van Volksvertegen-
woordigers opnieuw beroering. 
Dit kwam omdat er onduidelijkheid bestond over 
de bijdragen die de Staat, de Stad Brussel en de 
Provincie Brabant hiervoor dienden te maken. 
Er was afgesproken dat elke instantie de afwerking 
diende te betalen van de rechtbanken die onder hun 
bevoegdheid vielen. De Provincie Brabant diende 
aldus te zorgen voor de uitrusting van de lokalen 
bestemd voor het Hof van Cassatie, voor de 
Handelsrechtbank en voor het Hof van Eerste 
Aanleg, terwijl de stad instond voor de uitrusting 
van lokalen van de Vredegerechten. Sommige 
parlementsleden vroegen zich echter af of ook de 
kosten van de installaties voor de ventilatie, de 
verwarming, de verlichting en de electriciteit niet 
gedeeld dienden te worden (79). 
Het was echter vooral de dure aankleding van het 
interieur die aanstoot gaf. Charles Woeste (1837-
1922) legde, tijdens het parlementaire debat van 
17 april 1883. Bara het vuur aan de schenen met 
gedetailleerde gegevens over de prijzen van de 
inrichtingen van sommige zalen. Het parlemenstlid 
vermeldde bijvoorbeeld dat voor de inrichting van 
het Hof van Cassatie een som van 128.132 fr. was 
voorzien en dat de inrichting van het lokaal van 
de advocaten van het Hof van Beroep 54.430 fr. 
zou kosten. Verder vroeg hij zich af waarom er 
100 tapijten waren voorzien in het justitiepaleis, 
waarvan één met een prijskaartje van 2040 fr., 
alsook 85 spiegels, waarvan sommigen 225 fr. per 
stuk kostten. Verder maakte hij onder meer 
melding van een reeks van gordijnen voor tien 
ramen voor de audiëntiezaal van het Hof van 
Cassatie voor een totaal van 9250 fr. en acht 
notenhouten boekenkasten ter waarde van 19.250 fr. 
voor de bibliotheek van het Hof van Cassatie. 
Meermaals benadrukte Woeste dat men genoegen 
zou kunnen nemen met de bestaande meubels van 
het oude justitiepaleis. Bara protesteerde hiertegen 
en vond dat de meubels aangepast dienden te zijn 
aan de proporties van het gebouw: "Or, messieurs, un 
mobilier ordinaire introduit dans Ie Palais de justice 
ferait l'effet de Vameublement de Lilliput dans la 
demeure de Gulliver" {So). Tijdens zijn betoog 
spaarde Woeste de architecturale uitwerking van het 
justitiepaleis niet. Hij noemde het bouwwerk een 
trieste en sombere gigantische hoop materiaal en 
een zonde vanuit artistiek oogpunt. Woeste pleitte er 
boudweg voor om het justitiepaleis te voltooien 
zonder koepel. Bara merkte droog op dat er dan 
een gat zou ontstaan en stelde onomwonden dat het 
verkeerd zou zijn om te raken aan het ontwerp van 
de architect; "Il est bien évident, messieurs, que si nous 
consultons les hommes de l'art, dont l'autorité est 
reconnue, c'est pour suivre lews conseils. Si nous avions 
voulu faire prévaloir notre volonté, et si plus tard on 
n'avait pas trouvé Ie Palais de Justice bien execute, on 
aurait dit: C'est lafaute du gouvernement qui a voulu se 
substituer aux architectes" (81). 
De inhuldiging van het gebouw 
op 15 oktober 1883 
Op maandag 15 oktober 1883 vond de inwijding van 
het justitiepaleis plaats (82). De dag voordien was 
men nog bezig geweest om een deur in één van de 
twee uitstekende paviljoenen van de voorgevel te 
plaatsen en werden de laatste stellingen van de 
koepel verwijderd. Omdat de deur van de hoofd-
ingang niet voltooid was, werd hier voor de gelegen-
heid een zware stofbekleding aangebracht. 
Zaterdagavond was een banket gehouden ter ere 
van Wellens en zondagavond bood Bara een banket 
aan de magistratuur aan. 
Hoewel het op de dag van de inhuldiging regende, 
waren er duizenden nieuwsgierigen aanwezig. 
De ceremonie startte met de vorming van een stoet 
van meer dan 2500 werkmannen in het park vóór 
het Koninklijk Paleis, die zich vanaf 11.00 uur 
doorheen de Regentschapsstraat naar het 
justitiepaleis begaf. In de salie des pas-perdus 
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Pamflet uitgegeven ter gelegen-
heid van de inhuldiging van 
het justitiepaleis van Brussel 
op 15 oktober 1883 
(private collectie) 
Achtergevel van het justitiepaleis 
van Brussel 
{uit WELLENS 1881, 
foto H. Denis) 
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verzamelden zich op dat ogenblik talrijke leden 
van de magistratuur en de advocatuur alsook 
verschillende buitenlandse gasten. Zij werden met 
koetsen tot aan het peristylium geleid onder het oog 
van de enorme menigte. Omstreeks 12.00 uur 
arriveerde koning Leopold II (1835-1903) in het 
gezelschap van zijn vrouw Marie Henriëtte van 
Oostenrijk (1836-1902) en prinses Clementine 
(1872-1955). Ze werden ontvangen door Bara, 
Wellens en magistraten van het Hof van cassatie 
en het Hof van Beroep. 
Bara nam als eerste het woord. Niet zonder trots 
loofde hij de monumentale proporties van het 
gebouw dat hij tot één van de grootste van Europa 
rekende, groter dan het justitiepaleis van Londen en 
dan de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Bara prees ook 
de vele arbeiders en aannemers die aan het paleis 
hadden meegewerkt. Hij vermeldde de dood van 
Poelaert, van Marcq, van Carpentier alsook van 
twintig werkmannen die tijdens de werken waren 
verongelukt en overleden. Zonder schroom 
vermeldde hij dat het gebouw in totaal 45.000.000 fr. 
had gekost: "Grand sacrifice, discuté sans doute, maïs 
supporté vaillament, non impose par la force, mals 
consenti par les pouvoirs publics, issus de la nation! 
C'est la trace que la generation présente a voulu laisser 
de son passage sur Ie sol de la patrie, enfin libre et 
indépendante" (83). Bara prees ook justitie als de 
hoeder van de maatschappij die er voor zorgde dat 
alle inwoners gelijk waren want onderhevig aan 
dezelfde wetten, dezelfde rechters en dezelfde 
straffen. Na de woorden van dank van de koning, 
hield ook De Longé, de eerste voorzitter van het 
Hof van Cassatie, een redevoering waarin hij de 
grootsheid van het gebouw in verband bracht met de 
belangrijke maatschappelijke taak van justitie. 
Daarna gaven ook Auguste Beernaert (1829-1912), 
stafhouder van het Hof van Cassatie en Vervoort, 
stafhouder van het Hof van Beroep, een toespraak 
waarin het gebouw geprezen werd en in verband 
werd gebracht met de welvaart van het land. Nadat 
de aanwezigen herhaaldelijk de kreet Vive Ie Roi! 
hadden gescandeerd begaven de hoogst geplaatsten 
zich naar de zaal van het Hof van Cassatie. 
Onderweg namen de koning, de koningin en de 
prinses even de tijd om enkele woorden te wisselen 
met Léonie Toussaint (1840-1912), de weduwe van 
Poelaert, en hun dochter Marguerite (1860-1917), 
die op de plechtigheid aanwezig waren. In het 
Hof van Cassatie gaf Charles Faider (1811-1893), 
de procureur-generaal van het Hof van Cassatie, 
een zeer omstandige redevoering waarin hij de 
enorme afmetingen van het paleis loofde omdat ze 
de universele waarden van de Belgische justitie 
verbeelden. Volgens de magistraat gaf de magnifieke 
uitwerking van het paleis uitdrukking aan de 
dienstbaarheid ervan voor alle klassen van de 
maatschappij: "Pourquoi ce Palais de justice est-il 
immense? Parce que la Justice beige est universelle. 
Pourquoi est-il magnifique? Parce qu'il appartient d 
tous, au plus humble salarié comme au prince opulent; 
l'un et I'autre y entrant avec les mêmes droits, avec la 
même confiance, avec la même certitude d'une même 
justice ..." (84). Om het justitiepaleis historisch te 
kaderen, verwees Faider naar een aantal belangrijke 
antieke voorbeelden. Tenslotte riep hij het bouw-
werk uit tot een symbool van nationale trots: "Il est Ie 
type de notre admirable civilisation qu'expriment deux 
formules bien simples: 'universalité de la justice', 'égalité 
devant la justice'; tout est ld ; tout cela est représenté par 
eet edifice grandiose et severe : ces simples maximes 
résument tout un bonheur social, car 'la justice partout 
et pour tous', c'est l'ordre, c'est la garantie, c'est la 
liberie; et si Ie Parthenon est la Grèce, si Ie Capitole est 
la puissance romaine, ce palais de justice est la 
civilisation beige, civilisation perfectionnée, douce, 
généreuse, protectrice. Ce palais fera désormais partie de 
l'orgueil national, du patriotisme beige" (85). 
Nadien begaven de koning en het gevolg zich 
naar het peristylium waar de talrijke arbeiders, 
gegroepeerd volgens hun beroep, hen opwachtten. 
Ook zij gaven een kort betoog waarin ze de Staat 
dankten omdat deze grote werken ondernam die 
hun families ten goede kwam en waarin ze de hoop 
uitspraken dat hun inspanningen de genegenheid 
tegenover de arbeidersklasse zou weibevallen. 
Hierop antwoordde de koning onder meer:" Vows 
savez que, personnellement, j'aime les travaux et les 
travailleurs. Mes efforts tendent d ouvrir des nouveaux 
horizons d leur activité et d trouver de nouveaux 
debouches auxproduits nationaux" (86). Tenslotte 
gaven de ijzerslagers van de firma E. Wauters-Kockx 
nog een klein défilé met een grote, in ijzer 
vervaardigde boom. Vervolgens vertrokken de 
koning en de belangrijkste aanwezigen naar het 
Koninklijk Paleis, alwaar een banket hen opwachtte. 
Het peristylium van het justitie-
paleis van Brussel met de buste 
van Poelaert 
(foto O. Pauwels) 
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Ingekleurde blauwdruk met 
ontwerp van de bronzen toe-
gangsdeur van het justitiepaleis 
van Brussel, ondertekend door 
Van Mansfeld op i juni 1895 
(© Brussel, Algemeen Rijks-
archief, Ministerie van Openbare 
Werken, Bestuur der gehouwen, 
Kaarten en plattegronden van 
rijksgebouwen, 1860-1982, 41) 
Nadat het vertrek van de koning, werd het justitie-
paleis overrompeld door de talrijke bezoekers. 
Een aantal van hen zag de kans schoon om zich 
schuldig te maken aan vandalisme. Volgens Labye 
was deze schade veroorzaakt uit protest tegen het 
al te luxueuze karakter waarmee het gebouw 
afgewerkt was geweest (87). 
De opening van het justitiepaleis verleende 
ook gelegenheid om de architect te loven. 
In L'Emulation wordt vermeld dat de buste van 
Poelaert in het peristylium was opgesteld en dat ze 
bij tijdens de plechtigheid met bloemenkransen was 
getooid. Nog dezelfde namiddag brachten de leden 
van de Société Centrale d'Architecture een hulde-
bezoek aan het graf van Poelaert op het kerkhof van 
Laken (88). 
's Avonds was er nog een spektakel voorzien waar-
bij de gevel van het justitiepaleis verlicht werd met 
behulp van zeven of acht elektrische schijnwerpers 
(met elk een lichtwaarde van 4000 carcels) terwijl 
een orkest onder het peristylium een concert gaf. 
Het Journal de Bruxelles vermeldt echter dat het 
resultaat ontgoochelend was en dat een Bengaals 
vuurwerk en lampions beter zouden zijn geweest. 
Na 1883 
Kort na 1883 werd het beheer van het justitiepaleis 
overgedragen aan het Ministerie van Openbare 
Werken. In de archieven lezen we hoe vanaf 1887 
enorme hoeveelheden kuisproducten aangekocht 
dienden te worden en dat er voortdurend kleinere 
werken plaatsvonden waaronder voornamelijk 
schilderwerken. Ook voor het onderhoud van de 
verwarmingsinstallatie en de watertoevoer werden 
voortdurend aanbestedingen gehouden. Snel vatten 
ook de eerste functionele aanpassingswerken aan. 
In 1888 werd een bureau geïnstalleerd boven het 
bibliotheeklokaal van de advocaten, vlakbij het Hof 
van Beroep en in de loop van het jaar 1892 werd een 
lokaal, dat zich bevond opzij van de ingang van de 
Rue des Laines, ingericht voor de burelen van les 
Pastes et Télégraphes. Uit een verslag van een incident 
dat plaatsvond in het jaar 1888 leren we dat het 
gebouw bewaakt werd door wachtposten en dat er 
omheen het justitiepaleis een terrein was afge-
bakend door een (thans verdwenen) hekwerk (89). 
In 1896 werden de enorme bronzen toegangs-
deuren gerealiseerd onder leiding van Engels. 
Voor het ontwerp van deze deur was in 1888 een 
wedstrijd georganiseerd. Het ontwerp van de 
architect Van Mansfeld werd als het beste 
geselecteerd omdat het gebruik maakte van dezelfde 
vormentaal waarmee het paleis was uitgevoerd en 
omdat al de ornamenten een symbolische betekenis 
hadden. De deur was maar liefst 10,35 m e t e r hoog 
en 4,35 meter breed en woog 15 ton. De modellen 
van de ornamenten werden uitgevoerd door 
Houtstont, de bronzen bekleding door de 
Compagnie des Bronzes, de metalen kader door 
Tantótfrères en het houtwerk door L. De Waele (90). 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen het justitie-
paleis een tijdlang werd ingericht als kazerne, werd 
de bronzen bekleding weggenomen. Tussen 1930 
en 1931 werden de deuren hersteld door de 
Compagnie des Bronzes met behulp van de gips-
modellen die bewaard waren gebleven op de zolders 
van het paleis (91). 
Het justitiepaleis fungeerde ook als een museum 
zoals blijkt uit een brief die Pierre Joseph Blétard, 
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één van de surveillanten van het justitiepaleis, in 
1888 richtte aan de conservator Engels en waarin 
gevraagd werd of het mogelijk was het paleis om 
10.00 uur te openen op zondag (92). 
De bestanden uit het fonds van het Ministerie van 
Openbare Werken reiken helaas maar tot in de 
jaren '90 van de i9de eeuw. Toch tonen deze 
documenten goed aan dat gebouw bij aanvang niet 
eenvoudig te onderhouden was en dat een optimaal 
functioneren enkel gegarandeerd kon worden door 
voortdurend kleine aanpassingen door te voeren 
aan de lokalen. Bijzonder ingrijpend waren de 
gebeurtenisen die plaatsvonden tijdens en kort 
na de Tweede Wereldoorlog. Een door Duitse 
militairen aangestoken brand vernielde in 
september 1944 niet alleen de volledige koepel-
bekroning maar bracht ook zware schade toe aan de 
zalen van het Hof van Cassatie, van de Handels-
rechtbank en van het Handelsregister. Kort daarna, 
eind 1944, viel in de buurt van de Miniemenstraat 
een vliegende bom die schade aanrichtte aan de 
zijgevel van het gebouw alsook aan de lokalen van 
het Hof van Beroep. De koepel werd opnieuw 
geconstrueerd tussen tussen 1947 en 1949 met een 
iets verhoogd profiel onder leiding van Albert 
Storrer, conservateur du Palais, en Dehan, ingénieur 
des Ponts et Chaussées (93). Vanaf omstreeks 
dezelfde periode werden maar liefst een honderd-
vijftigtal lokalen vernieuwd en werden aanzienlijke 
delen van het interieur van de salie des pas-perdus 
gereconstrueerd. Helaas zijn we over deze werken 
slechts zeer schaars ingelicht omdat er in de 
publieke instellingen hierover nauwelijks archief-
materiaal en documentatie terug te vinden is. 
Een aangekondigde uitdaging... 
Tijdens de bouw van het paleis en onmiddellijk na 
de voltooiing in 1883 werd er voor gewaarschuwd 
dat het onderhoud van het bouwwerk een enorme 
last op de schouders van de latere verantwoorde-
lijken zou leggen. Le Hardy de Beaulieu sprak in 
1879 de hoop uit dat de toekomstige generaties 
zullen beseffen dat het gebouw een bij uitstek 
Belgisch monument is en dat zij zorg zullen 
dragen voor het monument: "Ces grandes lignes 
architecturales, ces colonnades habyloniennes, ces 
vestibules et escaliers grandioses qui, par leurs 
dispositions, font songcr aufameux labyrinthe de 
l'Egypte, cette coupole qui dominera toute la ville et ses 
environs, cette énorme comiche d'un kilometre de 
longueur serviront certainement fort peu auxfins utiles 
pour lesquelles l'édifice a été construit. Le monument 
sera surtout l'attestation de notre orgueil de jeune 
nation. Les generations futures, il faut espérer, pourront 
facilement supporter l'accroissement de charges que 
nous leur léguerons pour donner satisfaction d ce 
sentiment de vanité nationale auquel notre raison n'a 
pu résister" (94). 
Labye besluit zijn boek echter op een veel kritischere 
wijze. Volgens hem was het bouwwerk zodanig 
groots geconcipieerd dat een toekomstig onderhoud 
nauwelijks gegarandeerd kan worden: "Les 
dimensions de eet edifice sont, sous tous les rapports 
absolument exceptionnelles. Lesfrais d'entretien, surtout 
ceux de la partie centrale, ne seront pas seulement 
excessifs a cause des dimensions et des complications de 
l'architecture. Ils seront onéreux pour la surveillance qui 
exigera des soins minutieux. Si, par des circonstances 
peu probables pourra-t-on dire, mais tres possibles et 
dont les hommes préposés au gouvernement d'un pays 
doivent toujours tenir compte, l'entretien de eet edifice 
était abandonné, ou négligé pendant une période de 
temps de quelque durée, les consequences de eet 
abandon, dans la situation spéciale oü le Palais se 
trouve, pourraient être désastreuses" (95). De ingenieur 
pleitte dan ook voor een radicale oplossing: 
"L'enlevement du dome permettrait de modifier la salie de 
pas perdus et de la rendre vivable. Personne n'oserait 
garantir que cette operation ne devienne quelque jour 
l'objet d'une étude sérieuse, non pas seulement au point 
de vue purement utilitaire, mais encore au point de vue 
artistique. ...Le Palais de justice de Bruxelles neferapas 
école et ne méritera jamais que la qualification d'une 
monstruosité. Considéré au point de vue des mxurs et des 
idees de ce temps, on l'appellera une ceuvre de parvenu. 
En fait, il n'est que le produit d'une coterie" (96). 
Conclusie 
Tussen 1866 en 1883 evolueerde het Brusselse 
justitiepaleis van een groots maar sober en rationeel 
ontworpen bouwwerk naar een reusachtig, rijkelijk 
versierd monument. Nog vóór zijn eerste ontwerp 
door de minister van Justitie werd goedgekeurd, 
had Poelaert de administratieve medewerkers al 
De hoofdingang van het justitie-
paleis van Brussel naar 
een tekening van L. Titz 
(uit H. HYMANS, 
Bruxetles ó travers les ages. 1884, 
foto H. Denis). 
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overhaald om de grondoppervlakte van het paleis 
aanzienlijk te vergroten. Tijdens de bouw werd het 
paleis veel rijkelijker uitgewerkt met ornamenteel 
beeldhouwwerk dan oorspronkelijk voorzien. 
Hoewel er bij aanvang voorbehoud was tegen de 
bouw van een koepel, kreeg het monument 
uiteindelijk een koepelconstructie van enorme 
afmetingen. Dit alles resulteerde in een uiteinde-
lijke kostprijs die het veelvoud bedroeg van de 
oorspronkelijke raming. 
Een scharniermoment in de geschiedenis van het 
bouwproces vond plaats toen Le Hardy de Beaulieu 
op 2i maart 1873 een verslag over de bouw van het 
justitiepaleis aan de Kamer van Volksvertegen-
woordigers voorlegde. De parlementariër gaf toen 
niet alleen een verrassend accurate schatting van de 
toekomstige kosten van het bouwproject, maar wees 
er ook op dat de werforganisatie niet helemaal 
conform de regels was verlopen. Hierop werden 
echter nauwelijks of geen initiatieven genomen om 
het project te beknotten of de kostenstroom in te 
tomen, wat op dat ogenblik zeker nog mogelijk was. 
Dit alles wijst er op dat de monumentale vergroting 
van het justitiepaleis op dat ogenblik een breed 
politiek draagvlak genoot. 
Op 3 november 1879 stierf Poelaert. Kort daarvoor, 
op 6 juni 1879, had Le Hardy de Beaulieu een 
derde, zeer kritisch opgesteld rapport voorgesteld. 
Of er een rechtsreeks verband is tussen beide 
gebeurtenissen is niet met zekerheid uit te maken. 
Wel stellen we vast dat nadien de publieke houding 
tegenover het project verslechterde. In 1880 
weigerde de Stad Brussel nog langer zijn deel in de 
financiering te betalen. Hierop daagde de Staat de 
Stad Brussel voor de rechtbank, die uiteindelijk 
laatstgenoemde in hoger beroep gelijk gaf. 
We zien ook hoe de debatten in het parlement over 
de toenemende kosten van het justitiepaleis bitser 
van toon werden. Bara kon in 1873 vanuit de 
oppositiebanken nog de liberalen en de katholieken 
samen verantwoordelijk stellen voor de enorme 
bouwkosten. In 1883, tijdens zijn tweede 
ambtstermijn als minister van Justitie, diende 
hij weerwerk te bieden aan de katholieken die 
ongenadig hun kritiek richtten op de aankleding 
van het interieur. Mogelijk is het deze felle twee-
spalt die zich afspeelde in de nadagen van de 
voltooiing van het paleis die er uiteindelijk voor 
heeft gezorgd dat het justitiepaleis later een 
uitgesproken 'liberale' stempel heeft gekregen. 
Poelaert heeft zonder twijfel een groot persoonlijk 
aandeel in de evolutie van de gebeurtenissen gehad. 
Tijdens het bouwproces paste de architect zijn 
ontwerp veelvuldig aan en veranderde hij naar 
eigen goeddunken het project, ook als dat al was 
goedgekeurd door de bevoegde officiële instanties. 
De mythe die verhaalt hoe Poelaert een onstuit-
bare persoonlijkheid had en handelde als een 
oncontroleerbaar artistiek genie, lijkt aldus een 
stevige grond van waarheid te bevatten. Dat de 
architect helemaal op zichzelf gehandeld zou 
hebben, wordt echter tegengesproken in het rapport 
van Le Hardy de Beaulieu uit 1879. Hierin wordt 
uitdrukkelijk vermeld dat Poelaert onder druk was 
gezet, in het bijzonder door de Stad Brussel. 
De jurist verwees hierbij naar enkele geheimzinnige 
nota's en correspondentiestukken die hij helaas niet 
verder specificeerde. 
De uitwerking van het project van Poelaert was 
enkel mogelijk door de technische steun van de 
zogenaamde Service spéciale. Wellens en zijn 
medewerkers waren verantwoordelijk voor de 
uitvoering van verschillende door de architect 
Poelaert ontworpen architectuurelementen. 
De ingenieur schrok er in 1878 niet voor terug om 
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zonder 
verpinken te verklaren dat het ontwerp dat Poelaert 
voor de overkraging van het peristylium had uit-
gewerkt, in feite onuitvoerbaar was. Behalve voor 
het peristylium, maakten Wellens en zijn mede-
werkers ook de realisatie van de koepel en de 
kroonlijst mogelijk dankzij de toepassing van 
enorme ijzeren balken, trekijzers en verankeringen. 
Hoewel het gebruik van deze ijzeren elementen niet 
nieuw was - in zijn eerste ontwerp van 1862 had 
Poelaert ook reeds een ijzeren draagstructuur voor 
onder meer de binnenste schil van de koepel 
voorzien - was de toepassing ervan op dergelijke 
schaal voor een stenen bouwwerk ongezien in een 
Belgische context. Wellens verklaarde trots dat het 
de toegepaste technieken waren die het bouwwerk 
een modern karakter hadden gegeven. Hiermee 
zette hij zelfbewust de aan belang winnende rol van 
de ingenieur in de verf. 
De door stellingen omgeven 
koepel van het justitiepaleis 
van Brussel 
(foto). Snaet) 
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De buste van Poelaert in het 
peristylium van het justitiepaleis 
van Brussel 
( foto j . Snaet) 
Poelaert gaf zijn bouwwerk niet alleen ontzag-
wekkende afmetingen, hij verrijkte ook voortdurend 
het ornamenteel karakter van het bouwwerk. Het is 
deze overdadige uitwerking in combinatie met haar 
volume die het gebouw een enorm associatief 
potentieel verleent. Doorheen zijn geschiedenis 
werd het gebouw vergeleken met talrijke, vaak 
exotische bouwwerken en ook vandaag nog roept het 
bouwwerk bewondering en fascinatie maar evenzeer 
afkeur op. Ondanks deze rijkdom van toegepaste 
ornamenten en architecturale elementen, maakte 
Poelaert wel degelijk gebruik van een eenduidig 
opgesteld stijlconcept en beeldenprogramma. 
Dit was ideologisch van aard en geïnspireerd door 
de antieke Griekse democratische periode en de 
vroeg-Romeinse republikeinse tijd. 
Het monumentale karakter en de rijkelijke 
ornamentiek maken van het Brusselse justitiepaleis 
een uniek en daarom waardevol monument. 
"Ceci n'est pas une pipe", grafiettekening van een pijp op de achterzijde 
van het op 2 september 1876 door Carpentier ondertekende plan 
met opstand en doorsnede van twee ijzeren balken van de koepel 
van het )ustitiepaleis van Brussel 
(Brussel, Algemeen Rijksarchief, foto O. Pauwels) 
Deze eigenschappen zorgen er echter ook voor dat 
het bouwwerk weinig houvast biedt voor een 
rationeel discours. Het bouwwerk dat ooit de trots 
van de jonge Belgische natie vormde, heeft thans 
helaas een onzekere toekomst voor de deur. 
Een gebrek aan onderhoud en het ontbreken 
van een strategische visie zijn er de oorzaak van dat 
het justitiepaleis thans beschouwd wordt als een 
problematisch bouwwerk. Nochtans biedt het 
indrukwekkende monument enorme mogelijkheden 
vanuit een patrimoniaal en functioneel oogpunt. 
Joris Snaet is doctor in de kunstwetenschappen, 
bouwhistoricus en graficus. Hij werkte tot voor 
kort bij de Regie der Gebouwen en is sinds mei 
2011 coördinator van de bouwhistorische studies 
van de technische diensten van de Katholieke 
Universiteit van Leuven. 
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"Groot offer, zonder twijfel betwist, maar dapper gesteund, niet 
afgedwongen door macht, maar met instemming van de overheden van 
de natie! Dit is de afdruk die de huidige generatie heeft willen nalaten op 
de bodem van het vaderland, eindelijk vrij en onafhankelijk" [journal 
de Bruxelles, jg. 63, nr. 289, mardi 16 octobre). In een lezing die 
Wellens in 1893 aan de Société Centrale d'Architecture (uitgever van 
het tijdschrift L'Émulation) gaf, toonde hij een meetstaat met de 
finale kosten van het bouwwerk ter waarde van 38.466.307 fr. De 
belangrijkste posten waren deze van het metselwerk in baksteen 
en ruwe stenen (5.230.407 fr.), de constructies in gekapte steen 
(g.713.217 fr.), de ravalement en de afwerking van de lijsten 
(4.661.310 fr.), de afwerking van de ornamenten (1.192.168 fr.), 
de ijzerconstructies (4.707.960 fr.), de werken aan de plafonds en 
het overige stucwerk (2.426.623 fr.) en het houtwerk (2.328.222 fr.). 
Wellens' overzicht was echter verre van volledig want hij nam noch 
de aankoopsom van de gronden, noch de erelonen noch de kosten 
van het meubilair op; WELLENS F., De la construction du Palais de 
Justice de Bruxelles. Conférence donné d la Société des Ingénieurs et 
des Industriels, in L'Émulation, 1893, kol. 177-186. In een tabel met 
de geschatte finale kostprijs die hij had weergegeven in zijn boek 
van 1881 vernemen we dat de aankoop van de terreinen 3.645.273, 
01 en de erelonen van de architect en de directieleden op dat 
ogenblik reeds op 1.500.000 fr. werden geschat: WELLENS F., op. 
cit.. 1881, p. 95. In het totaal moet het justitiepaleis aldus minstens 
43.500.000 euro hebben gekost, niet inbegrepen de kosten van 
het meubilair. 
"Waarom is dit Paleis ontzaglijk? Omdat de Belgische Justitie 
universeel is. Waarom is het prachtig? Omdat het aan iedereen 
toebehoort, aan de meest nederige bediende zowel als de weelderige 
pri s. Beiden gaan er binnen met dezelfde rechten, met hetzelfde 
vertrouwen, met dezelfde zekerheid op eenzelfde rechtspraak ..." 
(Journal de Bruxelles. 6f année, n° 289, Mardi 16 octobre). Het 
Het justitiepaleis van Brussel 
omstreeks 1986 
(© photo Bastin &. Evrard / 
Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) 
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discours dat Faider op de inhuldigingsdag bracht, werd in 1884 
te boek gesteld. FAIDER C, La Justice et son Palais. Discours. 
Cour de Cassation de Belgique, Brussel, 1884. 
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"Hetiskenmerkendvooronzeprachtigesamenlevingdater uitdrukking 
gegeven wordt aan twee eenvoudige formules: 'universaliteit van 
het recht', 'gelijkheid vóór het recht'; daarin is alles vervat; dit alles 
wordt verbeeld in dit groots en streng bouwwerk: deze eenvoudige 
stelregels staan voor heel een sociaal welzijn, want 'gerechtigheid 
overal en voor iedereen', is orde, is waarborg, is vrijheid; en indien 
het Parthenon staat voor Griekenland, indien het Capitool staat 
voor de romeinse macht, dan staat dit justitiepaleis voor de belgische 
beschaving, een vervolmaakte beschaving, zachtaardig, edelmoedig en 
beschermend. Dit palels zal voortaan deel uitmaken van de nationale 
trots, van het belgisch patriotisme" (Journal de Bruxelles, jg. 63, 
nr. 289, mardi 16 octobre). 
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"Jullie weten dat ik persoonlijk van werken en werkmannen houd. 
Mijn inspanningen strekken tot het openen van nieuwe horizonten 
voor hun activiteiten en tot het vinden van nieuwe afzetgebieden 
voor de nationale producten" (Journal de Bruxelles, jg. 63, nr. 289, 
mardi 16 octobre). 
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LABYE C, op. at., 1885, p. 6-7. 
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L'inauguration du Palais de Justice de Bruxelles, L'Émulation, 1884, 
jg. 9, nr. 2, kol. 16-18 en kol. 17. 
89 
Brussel, Algemeen Rijksarchief, 118. Aldus een brief gedateerd 
op 13 juli 1888 van Engels aan Alphonse de Moreau (1840-1911), 
Minister van Landbouw, Industrie en Openbare Werken, een 
brief gedateerd op 4 november 1892 van Heynincx, L'Architecte 
en Chef, aan De Moreau en een brief van 9 mei 1888 van Engels 
aan De Moreau. 
90 
ENGELS A., Porie de bronze du Palais de Justice de Bruxelles, in 
Annales des Travaux publics de Belgique, 3, juin 1897. p. 360-372 
alsook MAUS O., La porte de Bronze du Palais de Bruxelles, in 
L'Émulation, jg. 7, nr. 3, 1897, kol. 10. 
91 
STORRER A., La porte de bronze du Palais de Justice de Bruxelles, 
in Annales des Travaux publics de Belgique, 1, février 1932, 
p. 67-73. 
92 
Brussel, Algemeen Rijksarchief, 118. Aldus een brief gedateerd 
op 26 juli 1888 van Pierre Joseph Blétard, surveillant, aan Engels. 
93 
STORRER A., La reconstruction de la coupole du Palais de Justice 
de Bruxelles, L'ossature métallique, juni 1948 ; BRAL G., op. cit., 
2003; BRAL G.. op. cit, 2004. 
94 
Dit groots architecturaal lijnenspel, deze Babylonische zuilenrijen, 
deze grandioze vestibules en trappenpartijen die door hun afmetingen 
doen denken aan het beroemd egyptisch labyrinth, deze koepel die de 
hele stad en haar omgeving zal beheersen, deze enorme kilometerlange 
kroonlijst zullen voorzeker weinig bijdragen tot de practische 
doeleinden waarvoor het bouwwerk werd opgericht. Het monument 
zal vooral het bewijs vormen van onze hoogmoed van de jonge natie. 
De toekomstige generaties, laat ons hopen, zullen gemakkelijk de 
aangroei kunnen dragen van lasten die we hen zullen nalaten om 
voldoening te schenken aan dat gevoel van nationale ijdel waaraan 
onze rede niet heeft kunnen weerstaan" (Chambre des Représentants, 
Séance du 6 Juin 1879, p. 42). 
95 
"De afmetingen van dit gebouw zijn, in alle opzichten absoluut 
uitzonderlijk. De onderhoudskosten, vooral die van het centraal 
gedeelte, zullen niet alleen excessief zijn omwille van de afmetingen 
en het complexe karakter van de architectuur. Ze zullen hoog 
oplopen voor het toezicht dat bijzondere aandacht zal vergen. Indien, 
omwille van wellicht weinig waarschijnlijke maar best mogelijke 
omstandigheden, waarmee zij die zijn aangesteld voor de regering 
van een land steeds rekening dienen te houden, het onderhoud van het 
gebouw zou komen weg te vallen, of verwaarloosd worden gedurende 
enige tijd, zouden de gevolgen, vanwege de speciale kenmerken van 
het Paleis, rampzalig kunnen zijn" (LABYE C, op. cit., 1885, p. 94). 
96 
"Het verwijderen van de koepel zou toelaten om de grote hal te 
wijzigen en deze leefbaar te maken. Niemand zou durven te 
garanderen dat zulk een ingreep niet op een dag het voorwerp zal 
uitmaken van een ernstige studie, niet enkel om utilitaire, maar 
ook om artistieke redenen. ... Het Brusselse Justitiepaleis zal geen 
navolging vinden en zal nooit anders genoemd worden dan een 
monsterlijk iets. Beschouwd vanuit het standpunt van de zeden en 
denkbeelden van onze tijd, zal men het zien als het werk van een 
ijdeltuit. In feite, is het slechts het product van een kliek" (LABYE C, 
op. cit., 1885, p. 94-95). 
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THE BRUSSELS COURT-
HOUSE (1866-1883) 
The construction of the Brussels courthouse lasted 
from 1866 to 1883 following a design by Joseph Poelaert. 
This study aims to give a historical overview of this 
monument's construction, at the time of its completion 
one of Europe's largest edifices. For the first time 
particular attention was paid to the construction site's 
organization, the different stages of the works and the 
role of the different actors in the building process. The 
main sources for this study were the book published 
in 1880 by the engineer Francois Wellens, the reports 
which were presented to the Chamber of Representatives 
and the recently 'rediscovered' stock of building plans 
(actually conserved at the General State archives in 
Brussels). 
In 1861 Joseph Poelaert was commissioned to design 
the new Brussels courthouse, following a contest where 
nobody had been acclaimed as winner. In the spring of 
1862 the architect presented a first project which was 
done in a rather sober, antique style with a modest dome. 
In order to reduce the costs, the Minister of Justice 
decided in 1863 to build the courthouse without a dome. 
The construction of the new courthouse, the first stone 
of which was laid in 1866, was financed by the Belgian 
state, the city of Brussels and the Brabant Province. 
The works were commissioned to a special department 
which resorted under the competence of the Minister 
of Justice. The organization of this department was 
consigned to the care of the Ministry of Public Works 
and the engineer Frangois Wellens was appointed as 
its commissioner. One of the department's main tasks 
consisted in converting Poelaert's drafts into technical 
construction drawings. 
Already at the start of the works changes had been made 
to the design, particularly to the ornamental finishing 
of the exterior. In 1876 the decision was taken to add a 
monumental dome anyway, the dimensions of which 
far exceeded those of the design presented in 1862. The 
stone pillars as planned by Poelaert proved insufficient 
for the new design. Therefore Wellens and his team 
designed an enormous additional structure of metal 
beams in order to secure the base of the dome. 
In 1879 the Chamber of Representatives presented 
a critical report on the liberties which the architect 
had allowed himself, the sloppy preparation of the 
construction and the increasing costs. In the same year, 
Poelaert died, probably due to a brain haemorrhage. The 
works were continued by the members of the special 
department who made the final designs for the upper 
part of the dome and the finishing of the interior. 
During the inauguration on October 15,1883 the building 
was praised for the proud way in which it represented 
the major social role of Justice and the young Belgian 
nation. The construction had cost 45 million Belgian 
francs, more than four times the amount of the original 
estimation. 
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